

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2020-0540/OMI ze dne 3. 11. 2020

uzavřený dle článku XVIII. bodu 1 výše uvedené smlouvy

I. Smluvní strany

Město Lysá nad Labem

se sídlem: Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem

IČ: 00239402

DIČ: CZ00239402 (plátce DPH)

zastoupeno: Ing. Karlem Otavou, starostou města

dále jako „Objednatel“

SKL RECYKLOSTAV s.r.o.

se sídlem: Jiřická 1000, 289 23 Milovice – Mladá

IČ: 29010161

DIČ: CZ29010161

zastoupena: Radkem Skálou, jednatelem společnosti

dále jako „Zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 3. 11. 2020 smlouvu o dílo na vyhotovení veřejné zakázky: „Komunikace Tesco“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Účelem tohoto Dodatku č. 1 je změna článku IV., bodu 1 smlouvy o dílo ze dne 3. 11. 2020. Důvod změny je navýšení ceny díla na základě změnových listů, který bude přílohou dodatku.
3. Účelem tohoto Dodatku č.1 je změna článku VI., bodu 1 smlouvy o dílo ze dne 3.11.2020. Důvod změny prodloužení termínu díla jsou vzniklé vícepráce.

III. Předmět úpravy

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 dochází ke změně nejvyšší přípustné ceny:
původní cena dle SoD 16 773 991,94 Kč bez DPH, tedy 20 296 530,25 Kč včetně DPH.

navýšení dle Dodatku č. 1
včetně DPH

3 210 870,10 Kč bez DPH, tedy 3 885 152,82 Kč

Celková cena díla

19 984 862,04 Kč bez DPH,

tedy 24 181 683,07 Kč včetně DPH

2. Doba dokončení díla se prodlužuje do 31.1.2022
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 3. 11. 2020 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny.

IV. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a zároveň prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl podepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl podepsán v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
2. Dodatek č. 1 obsahuje úplné ujednání, které strany měly a chtěly v Dodatku č. 1 ujednat, a které považují za důležité. Žádný projev stran učiněný při jednání o tomto Dodatku č. 1 ani projev učiněný po uzavření tohoto Dodatku č. 1 nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními smlouvy a Dodatku č. 1 a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
3. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž smluvní strany k datu podpisu tohoto Dodatku č. 1 věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření tohoto Dodatku č. 1. Kromě ujištění, která si strany poskytly v tomto Dodatku č. 1, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o tomto Dodatku č. 1. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl.
4. Strany výslovně potvrzují, že obsah Dodatku č. 1 je výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah tohoto Dodatku č. 1.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy obdrží Objednatel, jeden stejnopis Zhotovitel.
6. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma osobami oprávněnými za smluvní strany dodatek podepsat a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv.
7. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města dne 9.12.2021 usnesením č. 679.



V Lysá nad Labem dne 13. 12. 2021



Ing. Karel Otava
starosta města

V Lysé nad Labem dne 13. 12. 2021

za Zhotovitele:



Radek Skála
jednatel společnosti

