

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo – koordinace projektu

podle ust. § 1746, odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Zhotovitel:

NanoCom IT Services s.r.o., Kladrubská 311, Praha 9, 199 00

zastoupený: Jiřím Ščerbou – jednatelem společnosti

IČO: 06259642 DIČ: CZ06259642

Bankovní spojení: Fio Banka a.s., č.ú. 2001253922/2010

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel:

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

Květnové náměstí 391, 25243 Průhonice

zastoupený: Doc. RNDr. Ivanem Sucharou, CSc. – ředitelem ústavu

IČO: 00027073 DIČ: CZ00027073

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Průhonice, č.ú.: 685425/0300

(dále jen „objednatel“)

(společně dále jen „smluvní strany“)

I.

1. Ruší se dosavadní znění odst. 5 článku III a nahrazuje se v plném znění tímto zněním: „Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou do doby dokončení projektu. Nejpozději však do 31.7.2022.“
2. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v plném rozsahu a platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. V registru smluv jej uveřejní objednatel.

V Průhonicích dne 21.12.2021

V Průhonicích dne 21.12.2021

Za zhotovitele:

Jiří Ščerba

jednatel

Za objednatele:

Doc. RNDr. Ivan Suchara, CSc.

ředitel