

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 08PU-002636 ze dne 28. 7. 2020

na realizaci zakázky

„CEBASS - Zadržné systémy, zpracování zjednodušené PD“

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

(dále jako „Dodatek č. 2“)

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail, tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail, tel: [REDACTED]

e-mail, tel: [REDACTED]

e-mail, tel: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

účastníci Společnosti „Arch5d_SP_CEBASS_Zadržné systémy_PD“ založené smlouvou o Společnosti

Arch 5d s. r. o.

se sídlem Školní 3650/29, 430 01 Chomutov

IČO: 05825466

DIČ: CZ05825466

zápis v obchodním rejstříku: vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 39086

právní forma: Společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

jako „Správce“ a „Společník 1“

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov

IČO: 2579334

DIČ: CZ2579334
zápis v obchodním rejstříku: vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka č. 6088
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

jako „**Společník 2**“

zastoupen společností Arch 5d s.r.o., se sídlem: Školní 3650/29, 430 01 Chomutov,
IČ: 05825466 na základě Smlouvy o Společnosti a Plné moci

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

email, tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

email, tel: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku je změna ustanovení čl. **III. Doba plnění** Smlouvy o poskytování služeb

Původní znění Smlouvy o poskytování služeb:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli ode dne účinnosti této Smlouvy do 12 měsíců, nebo do vyčerpání finančního limitu stanoveného v čl. IV., bod 1, dle toho, která situace nastane dříve.

Původní znění Dodatku č. 1:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31. 12. 2021, nebo do vyčerpání finančního limitu stanoveného v čl. IV., bod 1, dle toho, která situace nastane dříve.

Nové znění Dodatku č. 2:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli **do 31. 3. 2022.**

2. Předmětem tohoto dodatku je změna ustanovení čl. **IV. Cena, odst. 1** Smlouvy o poskytování služeb.

Původní znění:

Objednatel se zavazuje hradit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu měsíčně zpětně za Služby řádně poskytnuté v předcházejícím kalendářním měsíci, a to ve výši stanovené dle přílohy č. 2 Smlouvy (dále jen „Cena“), která obsahuje položkový soupis Služeb s

jednotkovými cenami (cena poskytnuté položky * počet poskytnutých jednotek v součtu za všechny druhy poskytnutých položek v rámci příslušného kalendářního měsíce). Celková uhrazená Cena, tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne částku:

Cena bez DPH: **1 387 500,00 Kč**
DPH: **291 375,00 Kč**
Cena včetně DPH **1 678 875,00 Kč**

se nahrazuje novým zněním:

Cena bez DPH: **1 776 000,00 Kč**
DPH: **372 960,00 Kč**
Cena včetně DPH: **2 148 960,00 Kč**

Navýšení dle Dodatku č. 2: 388 500,00 Kč bez DPH

II.

Odůvodnění

Dodatek č. 2 se uzavírá z důvodu zpracování dokumentace ve větším rozsahu, tzn. nejen náběhy, ale zpracování i přidružených deficitů včetně zajištění a předání rozhodnutí příslušného správního úřadu o změně.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 2, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizovaný rozpis ceny Služeb

Příloha č. 2 – Přidružené deficitní seznam

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

2021.12.22
17:32:22 +01'00'

Podpsal [redacted]
DN: cn=[redacted], o=CZ,
o=SUDOP PRAHA a.s., ou=71699,
Datum: 2021.12.22 17:43:07
+01'00'


Aktualizovaný rozpis ceny Služeb

CEBASS - Zádržné systémy, zpracování zjednodušené PD

Činnost	počet MJ celkem dle Smlouvy	navýšení MJ dle Dodatku č. 2	MJ	cena za MJ	cena dle Smlouvy	cena Dodatku č. 2	cena celkem vč. Dodatku č.2
Zpracování zjednodušených projektových dokumentací k odstranění závad ze systému CEBASS v Ústeckém kraji - bezpečnostní deficit 2 - Zádržné zařízení	■	■	■	■	1 387 500,00	388 500,00	1 776 000,00
Cena celkem bez DPH							1 776 000,00
DPH 21%							372 960,00
Cena celkem včetně DPH							2 148 960,00

Přidružené deficity

ID	závada cebass	oprava dle PD
8419	chybí 1 náběh sv.	demontáž 4 náběhů u 2 svodidel, instalace svodidla -
8771	1 krátký náběh a	kompletní demontáž 3 svodidel, instalace 3 nových
5123	není výškový náběh u	demontáž 2 náběhů, instalace části svodidla včetně 2
5745	1 krátké svodidlo před	kompletní demontáž 2 svodidel, instalace 3 nových
5943	špatné propojení 1	demontáž celého svodidla vč. náběhů, instalace
6384	špatné propojení 1	kompletní demontáž 2 svodidel vč. náběhů, instalace
6948	1 krátký náběh a	demontáž 2 výškových náběhů a celého svodidla, instalace
8043	není 1 náběh	demontáž 2 výškových náběhů a instalace 2 výškových
8158+9355	2 x krátký náběh a	demontáž části svodidla a 1 celého kompletního svodidla,
1164	špatné propojení 1	demontáž části svodidla a 2 výškových náběhů, instalace a
1528	1 krátké svodidlo a	demontáž 2 svodidel v blízkosti mostu, instalace 2 nových
4792	2 krátké výškové	demontáž celého svodidla vč. náběhů, demontáž části
5310	2 špatné výškové	kompletní demontáž 2 svodidel, instalace 2 nových
5530	1 špatný výškový	kompletní demontáž svodidla a zábradlí, instalace 2
7139	1 krátké svodidlo před	demontáž části svodidla +- 36 m, instalace svodidla vč.
9859	u 1 svodidla není	demontáž 2 náběhů, instalace 2 náběhů s odklony
7429+7432	u svodidla není 2x	kompletní demontáž 2 svodidel a 2 zábradlí, instalace 2
9134	není 2x výškový náběh	demontáž 2 částí svodidel +- 24 m a +- 16 m, instalace
8773	1x krátký náběh a	kompletní demontáž 2 svodidel vč. náběhů, instalace 2
9543	1x neadekvátní náběh svodidla	prodloužení ocel. svodidel, u mostního objektu napojení betonových svodidel, ukončení svodidel zapuštěním do svahu (to stejné i v protisměru)
1974	1x krátké svodidlo, 2x	kompletní demontáž 2 svodidel vč. náběhů, instalace 2
3760	1x krátké svodidlo	prodloužení svodidla o +- 37 m (na Radíčověs) a o +- 29 m
2018	1 x krátké svodidlo, 1x	1 demontáž celého svodidla, 1 nové svodidla vč.
3988	1x chybí náběh, 1x	demontáž celého svodidla, 1 nové svodidlo vč. výškových
5428	1x chybí náběh	1 demontáž celého svodidla
5534+5536	3x krátký náběh, 3x	propojení svodidel v délce +- 162 m, ukončení svodidla
1253	1x krátké svodidlo, 2x	1 demontáž celého svodidla, 1 instalace nového svodidla
8564	1x neadekvátní náběh	1 demontáž celého svodidla, 1 instalace nového svodidla s
6597	1x neadekvátní náběh	3x demontáž výškových náběhů, propojení svodidel v
5490	1x chybí náběh	1 demontáž celého svodidla vč. zábradlí, 1 instalace
5499	1x náběh není zavázán	1 demontáž náběhu, 1 prodloužení svodidla o +- 52 m (dle
7609	1x chybí náběh	4x demontáž svodidel v délce +- 121 m, 4x demontáž
7144	1x chybí náběh	1 demontáž části svodidla, 1 prodloužení svodidla vč.
1884	1x náběh není zavázán	3x demontáž výškových náběhů, propojení svodidel v
1345	2x náběhy nejsou	2x demontáž náběhů, 2x prodloužení svodidla vč.
2373	85 m nízké svodidlo	demontáž svodidla v délce +- 213 m, 2x demontáž
3108	1x krátké svodidlo, 2x	4x demontáž náběhů, instalace svodidel vč. 4x ukončení
6065	1x chybí náběh	1 demontáž části svodidla, 1 instalace nového svodidla vč.
6603	1x náběh není zavázán	1 demontáž celého svodidla, 1 instalace nového svodidla,
6443	4x chybí náběh	1 demontáž celého svodidla v délce 2x +- 28 m (2 pásnice
5250	2x krátký náběh, 2 x	1 demontáž celého svodidla, 1 instalace nového svodidla,

Digitálně podepsal: 
Datum: 23.12.2021 8:38:34 +01:00

 Digitálně podepsal

Datum: 2021.12.22
10:14:21 +01'00'