

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: DOD20191710

Číslo smlouvy zhotovitele: SM21001

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

Zhotovitel:

se sídlem/místem podnikání:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech technických:

kontaktní doručovací adresa:

e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104

61974757

CZ61974757 plátce DPH

Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12

5708761/0100

xxx, ředitel úseku technického

xxx

xxx

xxx

COUP OSTRAVA s.r.o.

Na Kopaninách 324/7, 725 27 Ostrava - Plesná

společnost s ručením omezeným

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka číslo 7014

60774100

CZ60774100

Fio banka, a.s.

2000900809/2010

Ing. Dušan Vavera, jednatel

xxx

COUP OSTRAVA s.r.o., Sirotčí 1170/7, 703 00 Ostrava

xxx

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo (Číslo smlouvy objednatele: DOD20191710, číslo smlouvy zhotovitele SM21001) uzavřené dne 01.03.2021, na základě čl. XIII. Účinnost smlouvy a závěrečná ujednání, bod 13.3:

- V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení díla se rozšiřuje rozsah předmětu smlouvy, realizace díla „**Modernizace systému detekce úniku plynu**“, uvedený v čl. II., bod 2.1 Smlouvy o dílo, o vícepráce (viz čl. III., bod 3.2 Smlouvy o dílo) specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1, v celkové ceně 226.054,00 Kč bez DPH.

Vícepráce jsou rozděleny následovně:

- Vícepráce v rozsahu ZL 1 vztahující se k předmětu plnění v areálu A. Areál autobusy Hranečnick,
- Vícepráce v rozsahu ZL 1 vztahující se k předmětu plnění v areálu B. Areál autobusy Poruba,
- Vícepráce v rozsahu ZL 1 vztahující se k rozšíření grafické nástavby SBI pro A. Areál autobusy Hranečnick, B. Areál autobusy Poruba, C. Areál dílny Martinov.

III. Doba realizace

- Vícepráce uvedené v čl. II., bod 1.1, 1.2, 1.3 tohoto Dodatku č. 1, budou provedeny – do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1.

IV. Cena

- S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. VI., bod 6.1 Smlouvy o dílo následovně:

	Cena dle SoD (bez DPH)	Cena dle Dodatku č. 1 Méněpráce (bez DPH)	Cena dle Dodatku č. 1 Vícepráce (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)
6.1.1. Cena za První dílčí část díla – Vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby (PD DPS) (bod 2.3.1 Smlouvy o dílo)				
A. Areál autobusy Hranečnick	50.000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	50.000,00 Kč
B. Areál autobusy Poruba	50.000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	50.000,00 Kč
C. Areál dílny Martinov	50.000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	50.000,00 Kč
Cena celkem za První dílčí část díla	150.000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	150.000,00 Kč
6.1.2. Cena za Druhou dílčí část díla – Realizace/instalace systému detekce úniku plynu dle bodu 2.3.2, 2.4 a přílohy č. 1 Smlouvy o dílo (mimo bod 2.4.4)				
A. Areál autobusy Hranečnick	1.170.221,00 Kč	0,00 Kč	95.608,00 Kč	1.265.829,00 Kč
B. Areál autobusy Poruba	960.699,00 Kč	0,00 Kč	73.383,00 Kč	1.034.082,00 Kč
C. Areál dílny Martinov	356.610,00 Kč	0,00 Kč	57.063,00 Kč	413.673,00 Kč
Cena celkem za Druhou dílčí část díla	2.487.530,00 Kč	0,00 Kč	226.054,00 Kč	2.713.584,00 Kč

	Cena dle SoD (bez DPH)	Cena dle Dodatku č. 1 Méněpráce (bez DPH)	Cena dle Dodatku č. 1 Vícepráce (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)
6.1.3. Cena celkem za dílo (součet cen uvedených v bodě 6.1.1. a 6.1.2.)				
První dílčí část díla	150.000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	150.000,00 Kč
Druhá dílčí část díla	2.487.530,00 Kč	0,00 Kč	226.054,00 Kč	2.713.584,00 Kč
Cena celkem za dílo	2.637.530,00 Kč	0,00 Kč	226.054,00 Kč	2.863.584,00 Kč

V. Platební podmínky

1. Platbu za provedené dílo v rozsahu předmětu uvedeného v čl. II, bod 1, tohoto Dodatku č. 1, uskuteční objednatel na základě faktury – daňového dokladu.

Z hlediska fakturace byly ceny za dílo rozděleny do tří částí (viz body i. až iii. v tomto odstavci tohoto Dodatku č. 1). Faktura bude vystavena vždy pouze za příslušnou část díla dle rozdělení uvedeného níže v tomto odstavci tohoto Dodatku č. 1 (body i. až iii.). Faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude:

- i. Den předání a převzetí 1.1. Vícepráce v rozsahu ZL 1 vztahující se k předmětu plnění v areálu A. Areál autobusy Hranečnick,
- ii. Den předání a převzetí 1.2. Vícepráce v rozsahu ZL 1 vztahující se k předmětu plnění v areálu B. Areál autobusy Poruba,
- iii. Den předání a převzetí 1.3. Vícepráce v rozsahu ZL 1 vztahující se k rozšíření grafické nástavby SBI pro A. Areál autobusy Hranečnick, B. Areál autobusy Ostrava, C. Areál dílny Martinov.

Nedílnou součástí jednotlivých faktur bude kopie příslušného oběma smluvními stranami potvrzeného Soupisu provedených prací za příslušnou část díla dle rozdělení uvedeného výše v tomto odstavci tohoto Dodatku č. 1 (body i. až iii.).

2. Ostatní podmínky (přílohy, platební podmínky, splatnost, sankce atd.) zůstávají nezměněny a řídí se podmínkami uvedenými ve Smlouvě o dílo.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a vztahují se rovněž na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.
2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje bez zbytečného prodlení informovat zhotovitele na e-mailovou adresu: xxx nebo do jeho datové schránky.

Přílohou a nedílnou součástí Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Seznam a rekapitulace Změnových listů, vč. Změnového listu ZL 1.

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.....
Xxx
ředitel úseku technického

.....
Ing. Dušan Vavera
jednatel