

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle § 2586 - 2635 zák. č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku

na akci:

„Workoutové hřiště Dřevohostice“

Článek I.

Smluvní strany

1. Zhotovitel:

obchodní firma: Clean4you s.r.o.
sídlo: Hněvotín 573, 783 47 Hněvotín
statutární zástupce: Milan Horyl, jednatel

IČ: 28618165
DIČ: CZ28618165
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
číslo účtu: 43-6590400297/0100

zástupce ve věcech technických a realizačních: Mgr. Roman Cahel, tel. 733 125 683,

E-mail.cahel@clean4you.cz

Společnost je registrovaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v,
oddíl .., vložka

(dále jen „zhotovitel“)

a

2. Objednatel:

Školské zařízení: Výchovní ústav a střední škola, Dřevohostice, Novosady 248
sídlo: Novosady 248, 751 14 Dřevohostice
IČO: 702599 17
DIČ: není
zastoupen: Mgr. Petrem Zajícem
tel.: 770 130 402
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Zajíc
tel.: 770 130 402
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 731831/0710

(dále jen „objednatel“)

Článek II.

Právní úkony a zastoupení

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou zmocněni jednat jejich jménem tito pracovníci:

Za objednatele: Mgr. Petr Zajíc - ředitel

Za zhotovitele: Milan Horyl, jednatel

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek III.

Předmět a účel dodatku smlouvy

1. Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení termínu provádění díla „Workoutové hřiště Dřevohostice“ způsobené vynucenou technologickou přestávkou z důvodu nevhodných klimatických podmínek a průběžnými výpadky v dodávkách stavebního materiálu.
2. V čl. 2. odst. 2 se upravuje lhůta plnění takto:

Původní změni:

- 2. Termín plnění:
 - zahájení díla: 11/2021 po podpisu smlouvy
 - ukončení díla: 30.12.2021

Smluvní strany si sjednaly, že se termín dokončení prací a předání díla objednateli prodlužuje o dobu, po kterou objednatel neposkytne zhotoviteli nezbytnou součinnost nutnou k provádění díla, která je specifikována v čl. 5 odst. 4 této smlouvy. Dále si smluvní strany sjednaly, že se termín dokončení prací a předání díla objednateli prodlužuje o dobu, kdy z důvodů vyšší moci (nikoliv však počasí) se dílo nedalo provádět, o vzniku vyšší moci je zhotovitel povinen informovat písemně objednatele do tří dnů od vzniku vyšší moci, jinak ztrácí nárok na prodloužení termínu dokončení prací a předání díla. Zhotovitel je oprávněn předat objednateli řádně dokončené dílo i před uplynutím termínu uvedeného výše a objednatel je povinen dílo od zhotovitele na jeho výzvu převzít i před uplynutím termínu uvedeného výše.

Nové znění:

Termín plnění:

- zahájení díla: 11/2021 po podpisu smlouvy
- ukončení díla: **30. 4. 2022**

Smluvní strany si sjednaly, že se termín dokončení prací a předání díla objednateli prodlužuje o dobu, po kterou objednatel neposkytne zhotoviteli nezbytnou součinnost nutnou k provádění díla, která je specifikována v čl. 5 odst. 4 této smlouvy. Dále si smluvní strany sjednaly, že se termín dokončení prací a předání díla objednateli prodlužuje o dobu, kdy z důvodů vyšší moci (nikoliv však počasí) se dílo nedalo provádět, o vzniku vyšší moci je zhotovitel povinen informovat písemně objednatele do tří dnů od vzniku vyšší moci, jinak ztrácí nárok na prodloužení termínu dokončení prací a předání díla. Zhotovitel je oprávněn předat objednateli řádně dokončené dílo i před uplynutím termínu uvedeného výše a objednatel je povinen dílo od zhotovitele na jeho výzvu převzít i před uplynutím termínu uvedeného výše.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Workoutové hřiště Dřevohostice“.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Dřevohosticích dne 21.12.2021

V Hněvotíně dne 21.12.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Mgr. Petr Zajíc
ředitel
Výchovný ústav a střední škola
Dřevohostice, Novosady 248

Milan Horyl
jednatel
Clean4you s.r.o..