

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0098/A5200/21/RS – „Rekonstrukce VDJ Korunní, P10“
č. 0099/A5202/21/RS – „Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, P10“
(objednatele)
č. 2021-OP1447 (zhotovitele)
ze dne 3.9.2021

Smluvní strany:

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.,
se sídlem Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
IČ: 256 56 112,
DIČ: CZ25656112
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290
zastoupena: na základě pověření
(dále jen „Objednatel“),

a

Zhotovitel: ENGINEERS CZ s.r.o.
IČ: 24127663,
DIČ: CZ24127663,
se sídlem V háji 1092/15, Holešovice, 170 00 Praha 7
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7326
zastoupena:
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku je prodloužení termínu z důvodu doplnění restaurátorského průzkumu, přípravy tvorby metodiky tvorby kontrolních rozpočtů a složitosti expozičních částí projektu.

ČLÁNEK I.

Ustanovení **čl. V. Doba plnění** se mění tak, že nově zní takto:
Zhotovitel předá objednateli výsledky sjednaných prací v následujícím termínu

DPS **do 28.2.2022**

Vlastnictví k předmětu díla přechází na objednatele jeho předáním.

ČLÁNEK II.

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

ČLÁNEK III.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jeden výtisk a zhotovitel obdrží dva výtisky.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Za Objednatele,
v Praze, dne

Za Zhotovitele,
v Praze, dne
