

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 19.10.2021

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

### Článek 1 Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Obchodní jméno : **Město Semily**  
Sídlo : Husova 82, 513 01 Semily  
Zastoupený : Bc. Lenou Mlejnkovou, starostkou  
IČ : 00276111  
DIČ : CZ00276111  
Bankovní spojení : 1263108309/0800

Oprávněný k jednání

ve věcech technických : Martin Boreš

Tel : 481 629 223

E-mail : [bores@mu.semily.cz](mailto:bores@mu.semily.cz)

(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

#### 1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno : TSM Semily s.r.o.  
Sídlo : Jatecká 128, 513 01 Semily  
Zastoupený : Ing. Lubošem Mládkem  
IČ : 259 32 837  
DIČ : CZ25932837  
Bankovní spojení :

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C15656

Oprávněný k jednání

ve věcech technických :

Tel :

E-mail :

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

## I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.10.2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „**Rekonstrukce plotu ČOV Semily**“, jehož investorem je objednatel (dále jen „Smlouva“).
2. Dodatek č. 1 Smlouvy se uzavírá z důvodu víceprací a méněprací vzniklých v průběhu provádění díla a z důvodu navýšení celkové ceny za dílo. Jednotlivé vícepráce a méněpráce jsou vyčísleny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Zhotovitel se tímto Dodatkem č. 1 zavazuje pro objednatele provést dodatečné stavební práce (vícepráce) a zároveň je předmětem tohoto Dodatku č. 1 ujednání o pracích (část díla), které nebudou při provádění díla dle Smlouvy provedeny (méněpráce).
4. Cena za dílo se na základě tímto dodatkem sjednaných a provedených méněprací a víceprací (příloha č. 1) snižuje o 13.508,00 Kč bez DPH, tj. 16.344,68 Kč s DPH.
5. Cena za dílo sjednaná v Článku 1.3 Smlouvy se s ohledem na cenu víceprací a méněprací prací upravuje takto:
  - 5.1. Cena díla **657.309,10 Kč bez DPH**K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V den podpisu této smlouvy je aktuální sazba DPH 21 %. Cena včetně 21 % DPH tedy činí **795.344,01 Kč**.
6. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

## II. Platnost a účinnost Dodatku č. 1, zveřejnění Dodatku č. 1

1. Tento Dodatek č. 1 je platný podpisem oběma smluvními stranami.
2. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění Dodatku č. 1 městem Semily v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněn zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem.
3. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců zhotovitele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
2. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno,

jsou dostupné na stránkách <http://www.semily.cz/> v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je město Semily subjektem údajů na požádání poskytnete.


3. Nedílnou součástí dodatku je Příloha č. 1 – seznam víceprací a méněprací

Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Semily pod číslem usnesení:211220 /RM/710.

V Semilech, dne: 22.12.2021

V Semilech, dne: 22.12.2021

Objednatel:




Bc. Lena Mlejnková, starostka



Zhotovitel:



Ing. Luboš Mládek



DOPLNĚNÍ 17

Soupis provedených prací a dodávek

list č. 1

za měsíc /rok

2021

Název akce: ČOV BÍTOUCHOV OPLOCENÍ

SOUHRNNÝ DAŇOVÝ DOKLAD

Zkrácený název položky (etapy)	Měrná jednotka	Provedené množství				Odbytový náklad v Kč				CELKEM SOD	JEDN HMOTNOST	HMOT celkem	
		CELKEM SOD	ŘÍJEN	LISTOPAD	PROSINEC	za jednotku	ŘÍJEN Kč	LISTOPAD	PROSINEC				
<b>Bourací práce, čištění betonu</b>													
Demontáž zděných sloupků	m3	6,50	0,00	3,0		1655,00	0	4965,00		10758		3,50	
Doprava suti na kontejner-ztížená	T	9,50	0,00	4,5		560,00	0	2520,00		5320		5,00	
Příplatek k dopavě suti za dalších 5 m	T	104,50		40,0		39,40	0	1576,00		4117		64,50	
Přistavení kontejneru Lambo	kus	1,00		0,5		600,00	0	300,00		600		0,50	
Doprava suti na skládku lambo	t	9,50		4,5		223,00	0	1003,50		2119		5,00	
Skládkovné 170 107 - (10-50cm)	T	9,50		4,5		570,00	0	2565,00		5415		5,00	
Demontáž stávajících plaňek 21 polí	ks/pole	21,00	0,00	10,00	5,00	450,00	0	4500,00	2250,00	9450	5,00	0,00	11,00
Vnitrostaveništní doprava -Dřevo	t	1,70		0,50		950,00	0	475,00	0,00	1615		0,00	1,20
Přistavení kontejneru Lambo	kus	1,00		0,50		600,00	0	300,00	0,00	600		0,00	0,50
Odvoz kontejneru na skládku	kus	1,00				1607,50	0	0,00	0,00	1608		0,00	1,00
Skládkovné 170 904	T	1,70				1050,00	0	0,00	0,00	1785		0,00	1,70
Demontáž přídatných sloupků(ocelový)							0	0,00	0,00			0,00	0,00
seřiznutí a zabroušení do beronu 21 polí	kus	42,00	0,00	15,00	5,00	98,00	0	1470,00	490,00	4116	5,00	0,00	27,00
Ořez náletových rostlin	hod	30,00	15,00	15,00		280,00	4200	4200,00	0,00	8400			0,00
Přist kontejneru na bio odpad	kpl	2,00	1,00	1,00		600,00	600	600,00	0,00	1200			0,00
Odvoz náletů na kompostárnu	kpl	1,00	1,00			900,00	900	0,00	0,00	900			0,00
Odbagrování pařezů u podezdívky	hod	2,00	2,00			660,00	1320	0,00	0,00	1320			0,00
Naložení pařezů	kpl	1,00	1,00			800,00	800	0,00	0,00	800			0,00
Odvoz pařezů na kompostárnu Košťálov	ks	1,00	1,00			1607,50	1608	0,00	0,00	1608			0,00
Dovoz bagru a odvoz	kpl	2,00	1,00			600,00	600	0,00	0,00	1200			1,00
Výřez soklu pro branku 1 * 0,4m*0,3	m3	0,12				2750,00	0	0,00	0,00	330			0,12
Omytí podezdívky tlakovou vodou	m2	234,00	234,00			105,00	24570	0,00	0,00	24570			0,00
Impregnace betonové podezdívkyProti vodě	m2	234,00	45,00	100		59,00	2655	5900,00	0,00	13806			89,00
Oprava betonu opravnou hmotou do 2 cm (část k parkovišti se drolí)	m2	42,00	15,00			425,50	6383	0,00	0,00	17871			27,00
Penetrace- adhézní můstek	m2	42,00	15,00			178,50	2678	0,00	0,00	7497			27,00
<b>Bourací práce</b>							0	0,00	0,00				0,00

BOURÁNÍ ŽB PODEZDÍVKY	m3	12,80	9,50	3,30	2750,00	26125	9075,00	0,00	35200			0,00
NALOŽ ODVOZ SUTI DO KONTEJNERU	T	30,98	22,80	8,18	560,00	12768	4580,80	0,00	17347			0,00
ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU	T	30,98	22,80	8,18	223,00	5084	1824,14	0,00	6908			0,00
SKLÁDKOVNÉ	T	30,98	22,80	8,18	565,00	12882	4621,70	0,00	17501			0,00
VYMYTÍ ODBOUR ZÁKL. TLAK VODOU	M2	32,00	25,00	8,18	105,00	2625	858,90	0,00	3360			-1,18
PENETRACE OMYTÉHO POVRCHU	M2	32,00	5,00	27	59,00	295	1593,00	0,00	1888			0,00
BEDNĚNÍ SOKLU MONTÁŽ	M2	64,00		55	554,00	0	30470,00	0,00	35456	0,024	1,54	9,00
DOD A MOTÁŽ ROHOVÝCH LIŠT	MB	160,00		150	32,00	0	4800,00	0,00	5120		0,00	10,00
BEDNĚNÍ SOKLU DMT	T	64,00		55	93,00	0	5115,00	0,00	5952		0,00	9,00
VÝZTUŽ SOKU R 10 VÁZANÁ	KG	369,4	185,0	140	45,30	8381	6342,00	0,00	16734	0,001	0,41	44,41
VÝZTUŽ SOKLU R 8 TRMÍNEK	KG	234,4	115,0	50	48,50	5578	2425,00	0,00	11370	0,001	0,26	69,43
DIST KROUŽKY 25 M	kus	240,00			2,30	0	0,00	0,00	552	0,000	0,02	240,00
KOTVENÍ SVI SVÝZTUŽE R12 NA CHEM	kus	160,00	48,00	100	138,00	6624	13800,00	0,00	22080	0,002	0,32	12,00
BETON ZÁKLAD PRAHU ŽEL C20/25	M3	12,80		7,50	3655,00	0	27412,50	0,00	46784		0,00	5,30
POUŽITÍ BETON PUMPY	KS	2,00		1,00	7400,00	0	7400,00	0,00	14800		0,00	1,00
PŘES HMOT MIMO BETONU	T	2,54	0,426		950,00	404,7	0,00	2629,74	2417	5,09		2,12
Vedlejší položkové náklady,,použ centrály	kpl	1,00		0,500	1250,00	0	625,00	0,00	1250		2,54	0,50
<b>Montáž oplocení</b>						0	0,00	0,00				0,00
Montáž branky	ks	1,00			3500,00	0	0,00		3500			1,00
Dodávka branky 175 * 100 cm	ks	1,00		1	10000,00	0	10000,00		10000			0,00
Bourání soklu v místě branky začištění	m	1,10			4500,00	0	0,00		4950			1,10
Montáž sloupků,vyměření	m	80,00		25	123,50	0	3087,50		9880			55,00
Kotvení na chemickou kotvu M10,dvou složk	ks	320		100	119,00	0	11900,00		38080			220,00
včetně kotvicího materiálu						0	0,00					0,00
Výroba sloupků, nátěr 60/40	ks	80,00		80	892,00	0	71360,00		71360			0,00
Dodávka 3D oplocení 153 x 250 cm drát vod	ks	82,00		82	989,00	0	81098,00		81098			0,00
Dodávka uchycení na 3D plot	ks	250,00		250	51,00	0	12750,00		12750			0,00
Montáž 3D oplocení	m	193,00		50	189,00	0	9450,00		36477			143,00
Vedlejší položkové náklady,,použ centrály	kpl	1,00	0,50	0,50	20000,00	10000	10000,00		20000			0,00
dopravné oplocení a sloupků						0	0,00					0,00
Doprava pracovníků na stavbu	kpl	1,00	0,33		5000,00	1650	0,00		5000	1050,00	6050,00	0,67
Použití provizorního oplocení - ponechání stáv plotu a						0,00	0,00		0	0,00	0,00	0,00
napojení mobilního oplocení	kpl	1,00		0,50	6000,00	0,00	3000,00		6000	1260,00	7260,00	0,50
<b>celkem bez DPH</b>						<b>138728,60</b>	<b>363963</b>	<b>5369,74</b>	<b>670817</b>		<b>5,09</b>	
											<b>13310,00</b>	

Rekapitulace		
SOD		670817,10
FAKTURACE	ŘÍJEN	-138728,60
	LISTOPAD	-511411,07
	měněpráce	-15307,68
	PROSINEC	-5369,74
ZBÝVÁ FAKTUROVAT		0,00