


**DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

(dále jen „dodatek č. 1“)

**Článek č. 1****SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** Obec Hluboké Mašůvky  
 Hluboké Mašůvky 10  
 671 52 Hluboké Mašůvky

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 1584001369/0800  
 IČO: 00292770  
 DIČ: CZ00292770  
 zastoupený: Bc. Zbyňkem Freyem, starostou  
 Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních:   
 Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:



**Zhotovitel:** COLAS CZ, a.s.  
 Rubeška 215/1  
 190 00 Praha 9 - Vysočany  
 divize Silniční stavitelství-oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava - Region Jižní Morava  
 Kontaktní adresa: COLAS CZ, a.s., Stavební provoz Znojmo, Dyje ev.č.511/286, 669 02 Znojmo

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 117825233/0300

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zastoupený:

**Osoby oprávněné k jednání:**

Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:



Společně dále jen „smluvní strany“, samostatně pak „smluvní strana“

## Obnova místních komunikací KOPEC III

## Článek č. 2

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany spolu uzavřely dne **9.8.2021** smlouvu o dílo, č. smlouvy u zhotovitele: **211131692**, zakázka číslo: **211131692**, na akci: **Obnova místních komunikací KOPEC III** (dále také „smlouva o dílo“).
- 2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se **předmětu díla, ceny díla a termínu dokončení díla**. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1.

## Článek č. 3

ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO





- 3.1 Předmět díla specifikovaný zejm. v čl. II. původní smlouvy o dílo se mění o méněpráce a vícepráce. Předmětné práce jsou detailně vymezeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.
- 3.2 Cena díla specifikovaná zejm. v čl. 6 původní smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou předmětu díla mění tak, **že se snižuje o 131 445,34 Kč bez DPH**, tzn. že cena díla činí nově **1 903 415,73 Kč bez DPH**. Detailně vymezeno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.
- 3.3 **Článek IV., odstavec 1., věta první nově zní:**  
Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli **do 31.1.2022**.

## Článek č. 4

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 3 vyhotovení.



V Hlubokých Mašůvkách dne <b>17. 12. 2021</b>	Ve Znojmě dne <b>17. 12. 2021</b>
<b>Za objednatele:</b>	<b>Za zhotovitele:</b>
	
<b>Obec Hluboké Mašůvky</b>	<b>COLAS CZ, a.s.</b>
	

## CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk.

## Soubor staveb: 211131692 - Obnova místních komunikací KOPEC III

## Stavba: 211131692 A - Obnova místních komunikací KOPEC III

## Objekt: DOD - Dodatek č. 1

## Etapa: 1 - 1 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE

## 0 - 0 - Přípravné a přidružené práce

002	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	-121,000000 m	81,00	-9 801,00
003	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	-30,250000 t	7,00	-211,75
004	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	-363,000000 t	0,10	-36,30
005	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	-30,250000 t	1,00	-30,25
006	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	-30,250000 t	10,00	-302,50

**Součet za 0 - 0 - Přípravné a přidružené práce -10 381,80**

## 5 - 5 - Komunikace

017	573231111R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,, 7 kg/m2	-241,480000 m2	13,00	-3 139,24
018	565131211R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm	-241,480000 m2	242,00	-58 438,16
019	573231111R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,, 7 kg/m2	-241,480000 m2	13,00	-3 139,24
020	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,, do 3 m, tl.5 cm	-241,480000 m2	285,00	-68 821,80

**Součet za 5 - 5 - Komunikace -133 538,44**

## 8 - 8 - Odvodnění

023	894411010RAF	Vpust' uliční z dílců DN 450,s odkalištěm,, napojení, dodávka mříže	1,000000 KUS	14 112,00	14 112,00
024	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	2,000000 KUS	1 744,00	3 488,00
025	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	1,000000 KUS	2 053,00	2 053,00
026	966008112VD	Vybourání uliční vpusti z dílců DN do 60 cm; vč. odvozu a uložení suti na skládku.	1,000000 KUS	1 503,00	1 503,00

**Součet za 8 - 8 - Odvodnění 21 156,00**

## 9 - 9 - Ostatní konstrukce a práce

027	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu živичného nebo beton.	-241,480000 m2	5,00	-1 207,40
028	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	-48,000000 m	270,00	-12 960,00
029	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	-48,000000 KUS	112,00	-5 376,00
030	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	-4,040000 m3	1 370,00	-5 534,80

**Součet za 9 - 9 - Ostatní konstrukce a práce -25 078,20**

**Celkem Etapa: 1 - 1 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE -147 842,44**

## Etapa: 2 - 2 - PĚŠÍ KOMUNIKACE

## 0 - 0 - Přípravné a přidružené práce

001	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	-230,000000 m2	70,00	-16 100,00
002	113107315R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,, kam.těžené tl.15 cm	70,990000 m2	36,00	2 555,64

**Součet za 0 - 0 - Přípravné a přidružené práce -13 544,36**

## 5 - 5 - Komunikace

## CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
	013	564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	-1 748,000000 m2	5,00	-8 740,00
	015	596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	-630,000000 m2	305,00	-192 150,00
	016	592452655 Dlažba přírodní 20x10x8	-437,000000 m2	270,00	-117 990,00
		<b>Součet za 5 - 5 - Komunikace</b>			<b>-318 880,00</b>
	<b>Celkem</b>	<b>Etapa: 2 - 2 - PĚŠÍ KOMUNIKACE</b>			<b>-332 424,36</b>
		<b>Etapa: 3 - VÍCEPRÁCE NEOBSAHUJÍCÍ PŮVODNÍ SOD</b>			
	001	596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	630,000000 m2	289,40	182 322,00
	002	59245308 Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6	427,480000 m2	212,00	90 625,76
	003	899231111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopů vodoměrných šachet	9,000000 KUS	2 480,00	22 320,00
	004	597101112R00 Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton B 125	16,000000 m	366,50	5 864,00
	005	597101020RA0 Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení B125 kN	16,000000 m	1 665,00	26 640,00
	006	181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	59,860000 m2	16,00	957,76
	007	564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	119,720000 m2	137,00	16 401,64
	008	596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	7,360000 m2	289,40	2 129,98
	009	59245308 Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6	7,360000 m2	212,00	1 560,32
		<b>Součet za Etapa: 3 - VÍCEPRÁCE NEOBSAHUJÍCÍ PŮVODNÍ SOD</b>			<b>348 821,46</b>
	<b>CELKEM</b>	<b>Objekt: DOD - Dodatek č. 1</b>			<b>-131 445,34</b>