

**DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 6. 8. 2019 VE ZNĚNÍ  
DODATKU Č. 1 A DODATKU Č. 2  
(DÁLE JEN „SMLOUVA“)**

**Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,**

se sídlem: Praha 3, Vinohrady, Vinohradská 2577/178, PSČ 130 00  
IČO: 47114304  
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 7216  
zastoupená: MUDr. Davidem Kostkou, MBA, generálním ředitelem  
bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále též jako „**Objednatel**“ nebo „**Příjemce**“)

**a**

**Atos IT Solutions and Services, s.r.o.,**

se sídlem: Praha 4 - Nusle, Doudlebská 1699/5, PSČ 14000  
IČO: 44851391  
DIČ: CZ44851391  
zapsaná: v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 8954  
zastoupená: Ing. Vladkem Šlezingrem, jednatelem  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]

(dále též jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), dále v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“) tento:

**DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ**  
evidované u Objednatele pod č.j. 000041-000/2020-00  
evidované u Zhotovitele pod č.j. D1624SD1443

(dále jen „**Dodatek**“)

## **Článek I. Předmět Dodatku**

1. V průběhu provádění Díla nastaly okolnosti, které Objednatel nemohl předem předvídat, a které zapříčinily potřebu změny harmonogramu plnění Díla, resp. posunutí některých lhůt pro dodání jednotlivých etap Díla: V důsledku změn v okolních systémech Objednatele, které navazují na Dílo, musely být některé postupy uvedené ve Smlouvě revidovány. Dále z důvodů objektivních změn legislativního rámce pro výkon zdravotního pojištění v ČR byl Objednatel nucen reagovat změnou požadavků na Dílo. Z těchto důvodů se Smluvní strany dohodly na úpravě podmínek Smlouvy, a to v oblasti termínů jejího plnění a fakturace.
2. V souladu s Čl. XIII odst. XIII.8 Smlouvy se Smluvní strany dohodly na následující změně:
  - 2.1. Ruší se znění Přílohy č. 2 Smlouvy – Harmonogram realizace Díla a nahrazuje se novým zněním Přílohy č. 2 Smlouvy, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
  - 2.2. Zároveň se mění čl. II odst. II.1 Smlouvy týkající se fakturace Díla takto:

„II.1. Harmonogram realizace Díla je uveden v Příloze č. 2 této smlouvy. Dílo bude fakturováno po předání všech etap Díla dle harmonogramu realizace Díla a po kompletním předání a akceptaci Díla, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak.“.

## **Článek II. Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle odst. 2 tohoto článku Dodatku. Za den uzavření tohoto Dodatku se považuje den podpisu poslední ze Smluvních stran.
2. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom toho, že Objednatel jako povinný subjekt dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen "zákon o registru smluv") je povinen uveřejnit v Registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, tento Dodatek za splnění podmínek k uveřejnění dle zákona o registru smluv.
3. Objednatel se zavazuje, že tento Dodatek uveřejní ve lhůtě do 15 dnů od jeho uzavření v Registru smluv dle odst. 1 tohoto článku Dodatku. Zhotovitel je povinen po uplynutí této lhůty, nejpozději do 20 dnů ode dne, kdy byl uzavřen, v Registru smluv ověřit, zda Objednatel tento Dodatek řádně uveřejnil, a pokud se tak nestalo, je povinen tento Dodatek uveřejnit sám a o této skutečnosti informovat Objednatele.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy v tomto Dodatku explicitně nezmiňovaná zůstávají v platnosti beze změn.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 – Nové znění Přílohy č. 2 Smlouvy – Harmonogram realizace Díla.
6. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.

---

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 8. 2019 ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky - Atos IT Solutions and Services, s.r.o.



ISO 9001




ISO 9001

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,  
se sídlem: Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, IČ 47114304,  
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7216  
Kód pojišťovny 211, infolinka: 844 211 211, e-mail: info@zpmvcr.cz, www.zpmvcr.cz

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, že jeho obsahu porozuměly a že s ním souhlasí a na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne .....

**Objednatel:**




**Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra  
České republiky**

MUDr. David Kostka, MBA,  
generální ředitel

V Praze dne .....

**Zhotovitel:**



**Atos IT Solutions and Services, s.r.o.**

Ing. Vladek Šlezinger,  
jednatel

---

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 8. 2019 ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky - Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

---



ISO 9001



ISO 9001

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,  
se sídlem: Vínohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, IČ 47114304,  
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7216  
Kód pojišťovny 211, infolinka: 844 211 211, e-mail: info@zpmvcr.cz, www.zpmvcr.cz

## Příloha č. 1 – Nové znění Přílohy č. 2 Smlouvy – Harmonogram realizace Díla

### Příloha č. 2 – Harmonogram realizace Díla

Realizace projektu bude probíhat podle následujícího harmonogramu:

Č.	Etapa	Termín od	Termín do
1	Nasazení datového modelu NKP do integračního prostředí		28.2.2020
2	Implementace CEP včetně prvotního naplnění, spuštění synchronizace CEP a původních evidencí a KD		28.2.2020
3	Proces schvalování žádostí o OTZ a jeho implementace ve WF		28.2.2020
4	Proces schvalování žádostí o splátkový kalendář (SK) a jeho implementace ve WF		28.2.2020
5	Synchronizace rozhodnutí o OTZ a SK do stávající KP		28.2.2020
6	Implementace řešení NKP v integračním prostředí ZP (IP ZP)		31.12.2021
7	Implementace typů dokumentů NKP (vzory šablon)		31.12.2021
8	Prvotní naplnění CEP a doplňku HPP v IP ZP		31.8.2021
9	Vytvoření vyúčtování pro jednotlivé vymáhané případy		31.12.2021
10	Ověření správnosti migrace dat v IP ZP	1.12.2021	30.4.2022
11	Ověření funkčnosti řešení NKP v IP ZP	1.12.2021	30.4.2022
12	Migrace řešení do testovacího prostředí ZP	2.5.2022	15.5.2022
13	Pilotní provoz v testovacím prostředí ZP	16.5.2022	12.6.2022
14	Vyhodnocení pilotního provozu v testovacím prostředí	12.6.2022	30.6.2022
15	Finální předání aplikace NKP		30.6.2022

Termíny uvedené v harmonogramu jsou platné za předpokladu nabytí účinnosti tohoto Dodatku do 31. 12. 2021. V případě pozdějšího nabytí účinnosti Dodatku se termíny posouvají o odpovídající počet dnů.

Tyto termíny vychází z ideálního stavu součinnosti a nejsou do ní započítané případné změnové požadavky. Smluvní strany se dohodly, že termíny v harmonogramu uvedené mohou být ze závažných důvodů změněny na základě písemného odsouhlasení obou Smluvních stran.

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 8. 2019 ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky - Atos IT Solutions and Services, s.r.o.



Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,  
se sídlem: Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, IČ 47114304,  
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7216  
Kód pojišťovny 211, infolinka: 844 211 211, e-mail: info@zpmvcr.cz, www.zpmvcr.cz