

Dodatek č. 3

ke smlouvě č. objednatele: 02PT-005183, č. zhotovitele: 2017/0166 ,

uzavřené dne 1.9.2017 k realizaci veřejné zakázky
„D0 – úsek 511 – Běchovice D1 vypracování konsolidovaného DÚR a IČ k územnímu řízení“

Tento Dodatek č. 3 byl sepsán

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
osoba oprávněná jednat ve věcech této zakázky:	

(dále jen „**Objednatel**“) na jedné straně

a sdružením **Konsorcium AFSA**

zhotovitelem: AFRY CZ s.r.o.	
zastoupený	
se sídlem	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 – Michle
IČO:	453 066 05
DIČ:	CZ453 066 05
zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25005
právní forma:	s.r.o.
bankovní spojení:	
zastoupen:	
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	
e-mail:	
tel:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	
e-mail:	
tel:	

zhotovitelem:	SATRA, spol. s r.o.
se sídlem	Sokolská 1802/32, 120 00 Praha 2 – Nové Město
IČO:	18584209
DIČ:	CZ18584209
zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014
právní forma:	s.r.o.
bankovní spojení:	
zastoupen:	
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	
e-mail:	
tel:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	
e-mail:	
tel:	

zhotovitelem: Ateliér projektování inženýrských služeb s.r.o.
se sídlem Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 – Michle
IČO: 61853267
DIČ: CZ61853267
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31260
právní forma: s.r.o.
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé.

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č.3 je sjednání přepracování zhotoveného díla oproti dokončenému a odevzdanému čistopisu DUR, neboť po podání žádosti o územní rozhodnutí a po vydání zatím nepravomocného územního rozhodnutí vyvstaly z důvodů nezaviněných zhotovitelem důvody k částečné změně předmětu díla.

Ve snaze urychlit přípravu této prioritní stavby z důvodu dosavadních zákonných průtahů při dokončení územního rozhodování byl na základě uzavřené Smlouvy č. 02PT-003412 zpracován koncept čistopisu DSP, ve kterém z důvodu velkého časového odstavu od zpracování DUR a tím ke změnám požadavků dotčených orgánů státní správy bylo nutné přistoupit k některým úpravám koncepce části stavby oproti dosud zpracované DUR.

Pro úspěšné vydání platného stavebního povolení je třeba v předpokládané blízké době vydané územní rozhodnutí upravit zpracováním změn DUR do podoby DSP.

Vyvalené úpravy jsou takového rázu, že koncepčně mění některá dílčí řešení a je třeba úplné přepracování vybraných stavebních objektů uvedených v **Příloze 1** vč. souvisejících změn komplexní dokumentace.

II. Cena za dílo

1. Rozsah změny plnění a kupní ceny za dílo je specifikován v **Příloze 2** tohoto Dodatku č.3, kde je uveden vývoj cen vycházející s cen Smlouvy a jejich smluvních dodatků:
2. Celková smluvní cena se mění následujícím způsobem:

Cena za služby podle Smlouvy	8 838 000,- Kč bez DPH
Dodatečné náklady podle Dodatku 2	426 240,- Kč bez DPH
Dodatečné náklady podle Dodatku 3	1 995 440,- Kč bez DPH
Celková cena:	11 259 680,- Kč bez DPH
DPH 21%	2 364 532,80 Kč bez DPH
Celková cena vč. DPH	13 624 212,80 Kč vč. DPH

III.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
- | | |
|-----------------|--|
| Zahájení prací: | na výzvu Objednatele |
| Koncept DÚR | 3 měsíce od výzvy objednatel a předání čistopisu DSP |
| Čistopis DÚR | 1 měsíc od schválení čistopisu objednatel |
| Ukončení prací: | do doby vydání pravomocného ÚR |

Čl. IV.
Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Tento Dodatek č.3 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č.3 a jejich jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jednoho elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č.3).
3. Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č.3 smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., Objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku č.3 za obchodní tajemství ve smyslu § 5047 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Přílohy:

- Příloha č.1 - Specifikace víceprací dle Dodatku č.3
- Příloha č.2 – Oceněný rozpis služeb

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 3 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za Zhotovitele
AFRY CZ s.r.o.

V Praze dne: _____

V Praze dne: _____

Digitálně podepsal

Podepsal

AFRY CZ s.r.o.,

Datum: 2021.12.10
18:17:57 +01'00'

.....

.....

D0 stavba 511 Běchovice - D1

Stavební náklady objektů týkajících se přípravy změny ÚR

PŘÍLOHA 1

CELKEM

317 378 355 Kč

PŘÍLOHA 2

Celková cena za poskytování plnění ve znění Dodatku č.2 a Dodatku č.3

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena plnění v Kč včetně DPH
11 259 680,00	2 364 532,80	13 624 212,80

Dílčí části ceny:

Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DUR) podle Prováděcí smlouvy 02PT-005183

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
5 670 000,00	1 190 700,00	6 860 700,00

*Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí (IČ k ÚR) podle
Prováděcí smlouvy 02PT-005183*

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
3 168 000,00	665 280,00	3 833 280,00

*Inženýrská činnost pro ÚR nad rámec prováděcí smlouvy č. 02PT-005183
podle Dodatku č.2*

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
426 240,00	89 510,40	515 750,40

*Dokumentace ke změně územního rozhodnutí (DUR) podle Dodatku č.3
Prováděcí smlouvy 02PT-005183*

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
1 402 160,00	294 453,60	1 696 613,60

*Inženýrská činnost ke změně územního rozhodnutí (IČ UR) podle Dodatku č.3
Prováděcí smlouvy 02PT-005183*

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
593 280,00	124 588,80	717 868,80

Oceněný rozpis služeb

Projektové práce změna DÚR

Dodatek 3

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“

D0 stavba 511 Běchovice - D1 - změna ÚR

SOUČET A – G celkem za DÚR (bez DPH)		1 402 160
--------------------------------------	--	-----------

Oceněný rozpis služeb

Inženýrská činnost pro ÚR

Dodatek3

Oceněný rozpis služeb zpracovaný dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“,

D0 stavba 511 Běchovice - D1 - změna ÚR

CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ			593 280
-------------------------------	--	--	----------------