

Dohoda o zániku části závazku
z příkazní smlouvy

uzavřené podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
o obstarání činností nezbytných k vydání stavebních povolení
na stavbu

**„SILNICE II/494: LUHAČOVICE, SESUV I,
NAD LUHAČOVICKÝM POTOKEM”**

Objednatel - příkazce:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K Majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	709 34 860
Zastoupen:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, náměstek pro inv. výstavbu
Tel.:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail:	<u>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</u>

(dále jen **objednatel – příkazce**)

a

Zhotovitel – příkazník:	CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Adresa:	Štefánikova 167, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	KS v Brně, oddíl B, vložka 6873
IČ:	01643541
IČO:	CZ01643541
Zastoupen:	Ing. Pavel Stráský, místopředseda představenstva
K jednání o technických věcech pověřen:	Ing. Dušan Novotný, ředitel divize VH a IS
Tel.:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen **zhotovitel - příkazník**)

Článek I.

V průběhu plnění závazku z příkazní smlouvy v rozsahu zajištění stavebního povolení na vodohospodářskou část projektové dokumentace bylo zjištěno, že zajištění stavebního povolení na vodohospodářskou část není možné, neboť stavbou dotčené právní subjekty tj. Povodí Moravy s.p., město Luhačovice a KÚZK se na následné realizaci výše popsané stavby odmítly podílet. Dle projektové dokumentace v rozsahu vodohospodářské části se jedná o úpravy Luhačovického potoka, který je ve vlastnictví ČR – Povodí Moravy s.p., a tento podstatným dílem způsobuje podemílání silnice II/492, včetně svahu mezi Luhačovickým potokem a předmětnou silnicí. Vzhledem k tomu, že právní jednání nevedla k úspěšné dohodě mezi výše popsányými právními subjekty, bylo příkazcem rozhodnuto, že se ruší část závazku z příkazní smlouvy v rozsahu zajištění stavebního povolení na vodohospodářskou část projektové dokumentace.

Na základě shora uvedeného důvodu a vzájemné dohody se část závazku z příkazní smlouvy v rozsahu zajištění stavebního povolení na vodohospodářskou část ruší ke dni 31.3.2017, aniž bude zřízen závazek nový.

Článek II.

Příkazníkem zpracované části předmětného závazku, které jsou splněny, budou předány příkazci nejpozději do **31. 3. 2017**.

O předání a převzetí rozsahu dosud zpracovaných částí závazku bude pořízen písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

Článek III.

Cena za části zpracovaného závazku je stanovena v rozsahu části zpracovaného závazku následovně:

Cena příkazní smlouvy	33 000,- Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>6 930,- Kč</u>
Cena celkem PS vč. DPH	39 930,- Kč

(slovy třicetdevěttisícdevětsetřicetkorunčeských)

Příkazník vystaví dle výše uvedeného daňový doklad, kde bude uveden název stavby v plném znění dle smlouvy, číslo smlouvy objednatele – příkazce a dále název fakturovaného závazku vč. fakturované částky, která je specifikována výše. Přílohou a nedílnou součástí faktury bude písemný předávací protokol podepsaný k tomu pověřenými pracovníky obou smluvních stran.

Splatnost daňových dokladů je 15 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu příkazci. Fakturovaná částka bude příkazcem poukázána na účet příkazníka uvedený ve smlouvě.

Článek IV.

V ostatním se právní vztah řídí z.č. 89/2012 Sb.

Dohoda o zrušení části závazku spolu s předmětnou příkazní smlouvou bude zveřejněna v registru smluv postupem dle z.č. 340/2015 Sb. Zveřejnění listin v registru smluv zajistí příkazce.

Dohoda o zániku části závazku je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka.

Ve Zlíně dne

Ve Zlíně dne

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Ing. Pavel Stráský
místopředseda představenstva