

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 265/2021, jejímž předmětem je rekonstrukce a oprava II.NP a I.NP v objektu PS Holice uzavřené dne 16.7.2021 (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl uzavřen mezi smluvními stranami dodatek č.1 tohoto znění

I.**Smluvní strany****1. Zhotovitel**

Název: **DUMIT+ s.r.o.**
 Sídlo: Němčice 24, 533 52 Staré Hradiště
 Zastoupený: Petrem Mikoláškem, jednatelem společnosti
 IČO: 27534383
 DIČ: CZ27534383
 Bankovní spojení: 
 Číslo účtu: 
 Zapsán u Krajského soudu v Hradci Králové, vl. č. C24575
 (dále jen „zhotovitel“)

2. Objednatel

Název: Česká republika – Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
 Sídlo: Teplého 1526, 530 02 Pardubice
 Zastoupený: plk. Mgr. Alešem Černohorským, ředitelem Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje
 IČO: 70885869
 DIČ: není plátcem DPH
 Bankovní spojení: ČNB, pobočka Hradec Králové
 Číslo účtu: 6232881/0710
 Telefonní spojení: 
 (dále jen „objednatel“)

Smluvní strany se v souladu s článkem XII. Změna smlouvy dohodly na změně smlouvy č. 265/2021 takto:

II.**Předmět dodatku**

Tímto dodatkem č. 1 se ve Smlouvě mění čl. IV Cena díla, a to z důvodu realizace víceprací a méněprací v průběhu provádění díla.

Bližší specifikace prováděných víceprací a méněprací včetně jejich nacenění je obsažena v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.

Nutnost provést dané vícepráce se objevila během realizace díla, kdy provedení těchto víceprací bylo nutné z důvodu zajištění celkové funkčnosti díla. Položky více

DUMIT+
 533 52
 IČ: 27534383
 Telef

naceny původními jednotkovými cenami dle položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 Smlouvy.

Nově článek IV. Cena díla bod (a) zní:

1. Rekonstrukce II. a I. NP

	<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>Cena vč. DPH</i>
<i>Původní cena</i>	1 105 726,57	232 202,58	1 337 929,15
<i>Vícepráce</i>	263 348,34	55 303,15	318 651,49
<i>Méněpráce</i>	-30 237,24	-6 349,82	-36 587,06
<i>Cena celkem včetně dodatku č. 1</i>	1 338 837,67	281 155,91	1 619 993,58

(Slovy: Jedenmilionšestsetdvacetpěttisícsetřicet osm korun českých čtyřicet osm haléřů)

2. Stavební opravy II. a I. NP

	<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>Cena vč. DPH</i>
<i>Původní cena</i>	81 970,71	17 217,85	99 184,56
<i>Vícepráce</i>	0	0	0
<i>Méněpráce</i>	0	0	0
<i>Cena celkem včetně dodatku č. 1</i>	81 970,71	17 217,85	99 184,56

(Slovy: Devadesátdevěttisícjednostoosmdesátčtyři korun českých padesátšest haléřů)

3. Celková cena díla

	<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>Cena vč. DPH</i>
<i>Původní cena</i>	1 187 697,28	249 416,43	1 437 113,71
<i>Vícepráce</i>	263 348,34	55 303,15	318 651,49
<i>Méněpráce</i>	-30 237,24	-6 349,82	-36 587,06
<i>Cena celkem včetně dodatku č. 1</i>	1 420 808,38	298 369,76	1 719 178,14

(Slovy: Jedenmilionsedmsetdvacetčtyřitisíc sedmsetdvacet tři korun českých čtyři haléře)

III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.


Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

Smluvní strany akceptují skutečnost, že z důvodu výskytu části víceprací/méněprací bezprostředně před termínem dokončení díla – předáním a převzetím díla a časově i administrativně náročném schvalovacím procesu dodatku na straně objednatele, dojde k podpisu dodatku ze strany objednatele až po termínu dokončení díla – předání a převzetí díla. Smluvní strany se dohodly, že i po termínu dokončení díla budou nadále postupovat dle příslušných ustanovení smlouvy.


Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek nebyl uzavřen v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což strany stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V M



/ Petr Mikolasek
jednatel DUMIT+ s.r.o.

V Pardubicích



...
za objednatele
plk. Mgr. Aleš Černohorský
ředitel Hasičského záchranného sboru
Pardubického kraje

..265/1/2021

Položkový rozpočetZakázka: **Holice-DUMIT+s.r.o.- 1.-2.NP - vícepráce-investice**Misto **PS Holice**Objednatel: IČ:
DIČ:Zhotovitel: **DUMIT+s.r.o.** IČ:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem


HSV			33 412,06
PSV			204 375,28
MON			25 561,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			263 348,34

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	263 348,34 CZK
Základní DPH	21 %	55 303,15 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH**318 651,49 CZK**

v



dne



Za objednatele

Položkový rozpočet

Zakázka: **Holice-DUMIT+s.r.o.- 1.-2.NP - méněpráce-investice**

Místo **PS Holice**

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: **DUMIT+s.r.o.** IČ:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-7 858,04
PSV			-22 379,20
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-30 237,24


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-30 237,24 CZK
Základní DPH	21 %	-6 349,82 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **-36 587,06 CZK**

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

..265/1/2021

Změnový list číslo 1	
Identifikace akce	
Název akce:	Technické zhodnocení PS Holice 2.NP
Číslo akce SMVS:	114V261001037
Objednatel:	HZS Pardubického kraje
Zhotovitel:	PRUKON s.r.o., IČO 476 74 237
Projektant:	Obchodní projekt Hradec Králové, v.o.s., IČO 252 97 066
Předmět změnového listu	
stavební vícepráce	
Část díla dotčená změnovým listem	
uvedeno v návrhu položkového rozpočtu víceprací	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
v projektové dokumentaci nebylo počítáno s novými rozvody elektroinstalace, přemístěním radiatoru z důvodu dispozičních změn, se zhotovením sanitárních příček ve sprchovém úseku, s instalací dalších žaluzií, s novým napojením kanalizace z důvodu poškození stávající	
Nové řešení :	
provedení nové elektroinstalace a tím i změna počtů zásuvek a vypínačů, zabetonování rýh v podlaze, výstavba sanitárních příček, posunutí svodové kanalizace do nového místa připojení	
Zdůvodnění změny :	
požadované změny jsou nutné pro zdárné dokončení díla	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
bude provedeno bezplatné doplnění projektové dokumentace	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:	
projednáno na kontrolním dnu 8.11.2021	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: uvedené vícepráce nemají vliv na termín dokončení díla	
Vliv na kvalitu: bez vlivu	
Vliv na cenu: navýšení celkové ceny o 233.111,10 Kč bez DPH	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	263.348,34
Odpočty z ceny díla bez DPH:	30.237,24
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	233.111,10
	Za projektanta:
	Za objednatele:
Změnového listu zkontroloval:	
provozní a správy majetku HZS Pardubického kraje	