

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

### „Mělnické Vtelnno – ul. Ke Chlomku, obnova vodovodu“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-525/21-D1  
Číslo zakázky: 21100820  
Číslo smlouvy u zhotovitele: 08/2021

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**  
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380  
IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991  
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti  
Tel. 312 812 200, e-mail: josef.zivnustek@vkm.cz

Zmocněnec pro technická jednání: Ing. Květa Bauerová, manažer útvaru investic  
Tel.: 606 602 428, e-mail: kveta.bauerova@vkm.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kladno

Číslo účtu: 51-5449020207/0100

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. **Zhotovitel:** **ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.**  
se sídlem Panešova 3521, 276 01 Mělník  
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 97015  
IČO: 27110648  
DIČ: CZ27110648  
Zastoupený: Zbyňkem Šnajdrem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Mělník

Číslo účtu: 512531060247/0100

Zmocněnec pro smluvní jednání: Zbyněk Šnajdr, jednatel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání: Zbyněk Šnajdr, jednatel společnosti

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na provedení více prací, které byly vyvolány rozdílem mezi předpokládanou skladbou komunikace v projektové dokumentaci a skutečností zjištěnou na stavbě během realizace obnovy vodovodu. Výpis jednotlivých položek ve formě více a méně prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnového listu č. 1/2021**, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH	2 048 583,25 Kč
<b>Změna ceny dodatkem č. 1</b>	<b>85 966,00 Kč</b>
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>2 134 549,25 Kč</b>
DPH 21 %	448 255,34 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>2 582 804,59 Kč</b>

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-525/21 (**Mělnické Vtelnno – ul. Ke Chlomku, obnova vodovodu**), uzavřené dne 26. 5. 2021 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-525/21 (**Mělnické Vtelnno – ul. Ke Chlomku, obnova vodovodu**), uzavřené dne 26. 5. 2021, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-525/21 (**Mělnické Vtelnno – ul. Ke Chlomku, obnova vodovodu**), uzavřené dne 26. 5. 2021.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **21. 12. 2021**

V Mělníku dne **21. 12. 2021**

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

VODÁRNÝ KLADNO - MĚLNÍK, a. s.

U vodojemu 3085

272 01 Kladno

2



ŠNAJDR  
stavby Mělník, s.r.o.  
Panská 3521, 276 01 Mělník  
tel: 315 624 667, fax: 315 671 525  
ICO: 271 10 648 DIČ: C2271 10 648

Šnajdr stavby Mělník, s.r.o.

Zbyněk Šnajdr – jednatel společnosti