

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 20. 12. 2017, ve znění dodatků č. 1 - 5 (dále jen „Smlouva“),
na ZHOTOVENÍ STAVBY:
„Rekonstrukce provozní budovy OŘ v Rokycanech“

Uzavřené mezi smluvními stranami:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

na základě Pověření č. 2448 ze dne 02.05.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, Praha 8 – Karlín, 186 00

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-6390/2017/POS**

ISPROFOND / Sub. ISPROFIN: 327 320 3000 / 500 374 0012

a

PORR a.s.

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,

IČ: 430 05 560, DIČ: CZ43005560

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1006,
zastoupená Ing. Pavlem Zuzulou a Ing. Martinem Hanáčkem, MBA, členy představenstva

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,

č. ú.: XXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 200 852

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 6 je:

1) změna termínu dokončení Díla

Z důvodu řádného dokončení schvalovacího procesu probíhajícího změnového řízení se všemi odpovídajícími náležitostmi pro ZL č. 2 dochází ke změně doby dokončení Díla. K této změně dochází z důvodu dodatečného požadavku objednatele na změnu přenosu vyhlášení požárního poplachu na HZS Správy železnic, s.o. v Plzni z důvodu nemožnosti přenosu dat přes optické kabely v úseku Rokycany – Plzeň a z důvodu absence PCO (pultu centrální ochrany) na HZS Správy železnic, s.o. v Plzni.

Celková lhůta pro provedení díla se mění z termínu do 31.12.2021 na termín do **31.3.2022**.

2) změna smluvní ceny Díla

V souvislosti se schválenými změnovými listy stavby č. 1, 1A a 2 a analogicky v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

ZL č. 1A Z důvodu ukončení výroby projektovou dokumentací navržených okenních překladů nad roletovými okny ze systému keramických výrobků byla provedena změna těchto překladů na železobetonové monolitické.

ZL č. 1 V průběhu výstavby byly provedeny změny pro zlepšení technického provedení provozní budovy v rámci její udržitelnosti, bezpečnosti a zlepšení provozních parametrů dle požadavku budoucího správce.

Dále změna úpravy navržených asfaltových ploch na prefabrikované betonové panely z důvodu nutnosti přístupu k dřevěným pražcům a kolejnicovému upevnění a lepšího řešení přejezdového detailu

Renovace areálových osvětlovacích stožárů, které přisvětlují stinná místa a hlídají daný prostor kolem provozní budovy, z důvodu nefunkčnosti vzhledem ke staré a poškozené kabeláži

U ZL č. 1 a ZL č. 2 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ.

U ZL č. 1A byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ.

Celkový cenový nárůst dle § 222 odst. 9 ZZVZ je cca 7,35 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Zhotovitel dále bere na vědomí, že na straně Objednatele došlo ke změně jeho korespondeční adresy a ke změně adres pro doručování faktur.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3., odst. 3.3 a odst. 3.6. a dále článku 5., odst. 5.15, resp. úpravě přílohy č.4: Rekapitulace ceny díla a č.5: Harmonogram postupu prací.

I.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení článku 5.3 Smlouvy, na úpravě Smlouvy č. objednatele: E618-S-6390/2017/POS, č. Zhotovitele: 200 852 ze dne 20. 12. 2017, ve znění dodatků č. 1 až 5, takto:

1) **Smluvní cena**

Smluvní strany se z důvodu schválení ZL č. 1, 1A a 2 a v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Vícepráce dle ZL č.1	+ [REDACTED]
Méněpráce dle ZL č.1	[REDACTED]
Vícepráce dle ZL č.2	[REDACTED]
Méněpráce dle ZL č.2	[REDACTED]
Vícepráce dle ZL č.1A	[REDACTED]
Méněpráce dle ZL č.1A	[REDACTED]

Cena díla dle Smlouvy o Dílo ve znění Dodatků č. 1 až 5, bez DPH	20 959 622,55 Kč
Cena prací dle Dodatku č. 6, bez DPH	1 415 352,47 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 6, bez DPH činí	21 447 405,28 Kč

2) **Změna harmonogramu**

- zrušuje se stávající text článku 3.6. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.6. Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla je nejpozději do 31.3.2022 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **11 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno do 30.10.2020.

Lhůty stanovené v odst. 6.3.5 a 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

2) 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text článku 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.15. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP_R_14-17
- Příloha č. 2: Technické podmínky:
- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
 - b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP_R_07-16
 - c) Zvláštní technické podmínky ze dne 21.8.2017
- Příloha č. 3: Související dokumenty
- Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla - *znění platné ke dni podpisu dodatku č. 6*
- Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací - *znění platné ke dni podpisu dodatku č. 6*
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

II.

1. Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy číslo smlouvy objednatele: E618-S-6390/2017/POS, č. Zhotovitele: 200 852, ze dne 20. 12. 2017, nedotčená dodatkem č. 6, se nemění.
3. Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven **v jednom vyhotovení v elektronické podobě.**
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 6 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Přílohou Dodatku č. 6 Smlouvy je jako nedílná součást Smlouvy:

Příloha č. 4 Smlouvy: Rekapitulace ceny Díla - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 6*

Příloha č. 5 Smlouvy: Harmonogram postupu prací - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 6*

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 6 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze

V Praze



22.12.2021 15:36
Podepsáno elektronicky

Date: 2021.12.21
14:15:58 +01'00'

Date: 2021.12.21
15:14:52 +01'00'

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Ing. Pavel Zuzula / Ing. Martin Hanáček, MBA
Členové představenstva
spol. PORR a.s.

Příloha č. 4
Rekapitulace Ceny Díla

Rekapitulace ceny díla



Název: **Rekonstrukce provozní budovy OŘ v Rokycanech**

DODAVATEL: Sídlo: PORR a.s. Dubešská 3238/36 100 00, Praha 10 - Strašnice IČ: 430 05 560 Smlouva o dílo číslo:	ODBĚRÁTEL: Sídlo: Správa železnic, státní organizace Diážděná 1003/7 110 00, Praha 1 - Nové Město IČ: 709 94 234 Smlouva o dílo číslo:
--	--

ODSOUHLAŠENÉ ÚDAJE

			Soupis zjišťovacích protokolů					
Číslo PS,S0	Název PS,S0	Rozpočet dle SOD	Změnový list č.1 / vícepráce	Změnový list č.1 / méněpráce	Změnový list č.2	Celkem fakturováno dle SOD	Zůstatek Nedofakturované položky dle SOD	Celková cena díla dle dodatku č.6
Cena celkem dle SOD								
Všeobecný objekt								
SO 98-00	Všeobecný objekt							
Inženýrské objekty								
SO 04-03	Venkovní kanalizace							
SO 04-04	Venkovní vodovod							
SO 04-05	Přípojka elektro							
SO 04-06	Plynovodní přípojka							
SO 04-07	Odběrné plynové zařízení							
Pozemní stavební objekty								
SO 05-01	Provozní budova							
SO 05-03	Oplocení							
Změnové listy								
ZL č.1	Změnové řízení_ZL č.1 a č.1A - schválení včetně fakturace							
ZL č.2	Změnové řízení_ZL č.2 - schválení včetně fakturace							
Cena celkem		20 959 622,55	1 314 035,57	-263 624,00	364 940,90			21 447 405,28

Příloha č. 5
Harmonogram postupu prací

HMG Dodatek č.6 k SOD Rekonstrukce provozní budovy OŘ v Rokycanech

stavba: "Rekonstrukce provozní budovy OŘ v Rokycanech"		
číslo PS,SO	Název PS,SO	Termín dokončení
Všeobecný objekt		
SO 98-00	Všeobecný objekt vč. Ukončení díla	31.03.2022
Inženýrské objekty		
SO 04-03	Venkovní kanalizace	10.09.2019
SO 04-04	Venkovní vodovod	12.09.2019
SO 04-05	Přípojka elektro	10.10.2019
SO 04-06	Plynovodní přípojka	19.06.2019
SO 04-07	Odběrné plynové zařízení	21.01.2019
Pozemní stavební objekty		
SO 05-01	Provozní budova	
SO 05-03	Oplocení	
Změnové řízení		
	Změnové řízení_ZL č.1 a č. 1A - schválení včetně fakturace	31.03.2022
	Změnové řízení_ZL č.2 - chválení včetně fakturace	31.03.2022