

Příloha č.3 Dodatku č.5											
změna přílohy č. 8 SoD – Platební plán				zeleně - označené již uhrazeno z prostředků SR				zádržné			
jako nedílná součást 5. Dodatku Smlouvy na vytvoření projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti				žluté - bude se ještě platit ze SR + zádržné z již zaplacených faktur				U některých budeš je komentář, že si bo projektanti omylem odečetli i z IČ nebo licence			
				zeleně - bude ještě placeno z vlastních prostředků ÚK							
				hnědé - navýšení ceny za PD, dodatek č. 5							
				změna textu ve sloupci okamžik fakturace a termín platby							
	Rozdělení ceny PD + IČ Biocentrum - včetně související infrastruktury a provozních soborů	okamžik fakturace	Globcentrum celková cena důlčho plnění bez DPH	zádržné GC	Biocentrum celková cena důlčho plnění bez DPH	zádržné BC	Biocentrum + Globcentrum celková cena důlčích plnění	termín platby	zádržné GC + BC celkem	číslo faktury	poznámka
a)	dodání dopracovaného návrhu Stavby - Studie	po dodání	5 072 600 Kč	253 630 Kč	7 641 400 Kč	382 070 Kč	12 714 000 Kč	Do 80 dní od podpisu SoD	635 700 Kč	17010034	
b)	b.1_dodání dokumentace pro územní řízení (stavba)	po dodání změněné dokumentace dle č. 1.1. 1. Dodatku ke Smlouvě	1 529 584 Kč	76 479 Kč	2 304 176 Kč	115 209 Kč	3 833 760 Kč	do 30.04.2018	191 688 Kč	18010019	
		70 % po vydání Předběžného stanoviska k expertnímu posouzení (tj. po předběžném schválení komisí expertů MŠMT), které předchází formálnímu předložení dokumentace pro ÚR příslušnému stavebnímu úřadu	4 370 240 Kč		6 583 360 Kč		10 953 600 Kč	po vydání Předběžného stanoviska k expertnímu posouzení (tj. po předběžném schválení komisí expertů MŠMT), které předchází formálnímu předložení dokumentace pro ÚR příslušnému stavebnímu úřadu			původní částka, je uváděna šedou barvou
			582 400 Kč		873 600 Kč		1 456 000 Kč				časový přesun dodatek č.2
			3 787 840 Kč	189 392 Kč	5 709 760 Kč	265 488 Kč	9 497 600 Kč		474 880 Kč	GC-18010070 BC-18010060	fakturováno z původní částky
		30 % po nabytí právní moci ÚR	1 872 960 Kč		2 821 440 Kč		4 694 400 Kč	po nabytí právní moci ÚR			původní částka
			249 600 Kč		374 400 Kč		624 000 Kč				časový přesun dodatek č.2
			1 623 360 Kč	81 168 Kč	2 447 040 Kč	122 352 Kč	4 070 400 Kč		203 520 Kč	GC-21010033 BC-20010063	fakturováno z původní částky
	b.1.1_změna dokumentace pro územní řízení (stavba)	po dodání (nejpozději po podání žádosti o ÚR)	370 000 Kč	18 500 Kč	0 Kč	0 Kč	370 000 Kč	po dodání	18 500 Kč	20010026	navýšení dodatek č.4
	b.2_dodání dokumentace pro sloučené řízení zajištění stavební jámy pro archeologický průzkum	70% po dodání	2 240 000 Kč	112 000 Kč	3 360 000 Kč	168 000 Kč	5 600 000 Kč		280 000 Kč		časový přesun dodatek č.2
			2 765 000 Kč	138 250 Kč	3 500 000 Kč	175 000 Kč	6 265 000 Kč	po dodání	313 250 Kč	18010059	navýšení
		30 % po nabytí právní moci ÚR	960 000 Kč	48 000 Kč	1 440 000 Kč	72 000 Kč	2 400 000 Kč		120 000 Kč	20010032	časový přesun dodatek č.2
			1 185 000 Kč	59 250 Kč	1 500 000 Kč	75 000 Kč	2 685 000 Kč	po nabytí právní moci ÚR	134 250 Kč	20010032	navýšení
	b.3_dodání dokumentace pro sloučené řízení přeložky vlnivací stanice a přeložky chlorační	po nabytí právní moci ÚR	0 Kč	zádržné není	2 290 000 Kč	114 500 Kč	2 290 000 Kč	po nabytí právní moci ÚR	114 500 Kč	20010032	navýšení
	b.4_dodání dokumentace pro sloučené řízení podzemní parking	70% po dodání	505 000 Kč	25 250 Kč	0 Kč	0 Kč	505 000 Kč	po dodání	25 250 Kč		navýšení dodatek č.4
			300 000 Kč	15 000 Kč	0 Kč	0 Kč	300 000 Kč		15 000 Kč		přesun dodatek č. 4, z bodu e
30 % po kontrole a odsouhlasení ze strany UK DPS vč. Výkazu výměr a podpisu "Protokolu o převzetí DPS č. 2 - výkazu výměr" ze strany UK		345 000 Kč	17 250 Kč	0 Kč	0 Kč	345 000 Kč	30 % po kontrole a odsouhlasení Výkazu výměr a podpisu dokumentu „Předávací protokol č.2 – DPS“ ze strany Z4 a UK	17 250 Kč		navýšení dodatek č.4	

	c.1_inženýrská činnost pro zajištění ÚR (stavba)	po nabytí právní moci ÚR	780 400 Kč	zádržné není	1 175 600 Kč	zádržné není	1 956 000 Kč	po nabytí právní moci ÚR	není	GC-21010033 BC-20010063	
	c.2_inženýrská činnost pro zajištění sloučeného řízení pro díla PD Globcentrum	po nabytí právní moci rozhodnutí	475 500 Kč	23 775 Kč	0 Kč	zádržné není	475 500 Kč	po nabytí právní moci rozhodnutí	23 775 Kč	20010032	navýšení
	c.3_inženýrská činnost pro zajištění sloučeného řízení pro díla PD Biocentrum	po nabytí právní moci rozhodnutí	0 Kč	zádržné není	685 200 Kč	34 260 Kč	685 200 Kč		34 260 Kč	20010032	navýšení
c)	c.4_inženýrská činnost pro zajištění sloučeného řízení pro přeložku vyhnávací nádrže a chlorační stanice	po nabytí právní moci rozhodnutí	0 Kč	zádržné není	436 000 Kč	21 800 Kč	436 000 Kč	po nabytí právní moci rozhodnutí	21 800 Kč	20010032	navýšení
	c.5_inženýrská činnost pro zajištění sloučeného řízení pro podzemní parking	po podání žádosti na Stavební úřad MČ P2	350 000 Kč	zádržné není	0 Kč	zádržné není	350 000 Kč	po podání žádosti na Stavební úřad MČ P2	zádržné není		navýšení dodatek č.4
d)	vyhodnocení vlivů na životní prostředí - EIA	70 % po dodání	546 280 Kč	27 314 Kč	822 920 Kč	41 146 Kč	1 369 200 Kč	po podání podkladů	68 460 Kč		
		30 % po nabytí právní moci EIA nebo doručení vyjádření příslušného orgánu (Odboru ochrany prostředí - Oddělení posuzování vlivů na životní prostředí Magistrátu hl. m. Prahy) o tom, že EIA není potřeba	234 120 Kč	11 706 Kč	352 680 Kč	17 634 Kč	568 800 Kč	po nabytí právní moci EIA nebo doručení vyjádření příslušného orgánu (Odboru ochrany prostředí - Oddělení posuzování vlivů na životní prostředí Magistrátu hl. m. Prahy) o tom, že EIA není potřeba	29 340 Kč	19010007	
e)	dodání dokumentace pro stavební povolení	70 % po dodání	5 189 660 Kč 761 600 Kč 2 10 000 Kč 4 218 060 Kč	210 903 Kč	7 817 740 Kč 1 142 400 Kč 8 675 340 Kč	333 767 Kč	13 007 400 Kč 1 904 000 Kč 210 000 Kč 10 893 400 Kč	dle SoD			původní částka časový přesun dodatek č.2 přesun dodatek č.4 do bodu b.4 bude fakturováno z původní částky
		30 % po kontrole a odsouhlasení ze strany UK DPS vč. Výkazu výměr a podpisu "Protokolu o převzetí DPS č. 2 - výkazu výměr" ze strany UK 30% původní částky + komplet ZL 1-12	2 224 140 Kč 326 400 Kč 90 000 Kč 1 107 438 Kč 182 479 Kč 2 915 178 Kč 182 479 Kč	145 759 Kč	3 350 460 Kč 489 600 Kč 5 380 331 Kč 568 264 Kč 8 241 191 Kč 588 264 Kč	412 060 Kč	5 574 800 Kč 816 000 Kč 90 000 Kč 6 487 769 Kč 750 744 Kč 11 156 369 Kč 750 744 Kč	30 % po kontrole a odsouhlasení Výkazu výměr a podpisu dokumentu „Předávací protokol č.2 – DPS“ ze strany Z4 a UK + 100 % komplet ZL 1-12	557 818 Kč zádržné není		původní částka časový přesun dodatek č.2 přesun dodatek č.4 do bodu b.4 navýšení Dodatek č.5 - zdroj SR - ZL 1-6 a 9-12 navýšení Dodatek č.5 - zdroj UK - ZL6-8 bude fakturováno z původní částky po zahrnutí všech změn řešených v dodatcích č.1-5, SR 750 744 Kč ze ZL z vlastních zdrojů UK
f)	inženýrská činnost pro zaplnění SP	po podání žádosti na Stavební úřad MČ P2	390 200 Kč	zádržné není	587 800 Kč	zádržné není	978 000 Kč	po podání žádosti na Stavební úřad MČ P2	zádržné není		
g)	dodání dokumentace provádění stavby vč. výkazu výměr a kontrolního položkového rozpočtu řádně odsouhlasené ze strany ÚŠMT ČR	70 % po dodání	6 282 220 Kč 896 000 Kč 5 386 220 Kč	269 311 Kč	9 463 580 Kč 1 344 000 Kč 8 119 580 Kč	405 879 Kč	15 745 800 Kč 2 240 000 Kč 13 505 800 Kč	dle SoD	675 290 Kč		původní částka časový přesun dodatek č.2 bude fakturováno z původní částky
		30 % po kontrole a odsouhlasení ze strany UK DPS vč. Výkazu výměr a podpisu "Protokolu o převzetí DPS č. 2 - výkazu výměr" ze strany UK	2 692 360 Kč 364 000 Kč 2 308 380 Kč	115 419 Kč	4 055 820 Kč 576 000 Kč 3 479 820 Kč	173 991 Kč	6 748 200 Kč 960 000 Kč 5 788 200 Kč	30 % po kontrole a odsouhlasení Výkazu výměr a podpisu dokumentu „Předávací protokol č.2 – DPS“ ze strany Z4 a UK	289 410 Kč		původní částka časový přesun dodatek č.2 bude fakturováno z původní částky

										13 630 875 Kč	Bude hrazeno z prostředků UK po 30.9. 2022, nebude zahrnuto v ZVA
i)	autorský dozor	měsíčně dle čl. 7.3 smlouvy	81 292 Kč	zádržné není	122 458 Kč	zádržné není	203 750 Kč	měsíčně po dobu 24 měsíců	zádržné není		
j)	další související činnosti a úkony podle čl. 1.1 písm. d) této Smlouvy o dílo	měsíčně dle čl. 7.3 smlouvy	16 258 Kč	zádržné není	24 492 Kč	zádržné není	40 750 Kč	měsíčně po dobu 24 měsíců	zádržné není		
k)	projekt interiéru	po ukončení výběru dodavatele interiéru	3 511 800 Kč	zádržné není	5 290 200 Kč	zádržné není	8 802 000 Kč	po ukončení výběru dodavatele interiéru	zádržné není		
l)	projekt laboratorního nábytku	po ukončení výběru dodavatele laboratorního nábytku	1 560 800 Kč	zádržné není	2 351 200 Kč	zádržné není	3 912 000 Kč	po ukončení výběru dodavatele laboratorního nábytku	zádržné není		
m)	autorský dozor interiéru	měsíčně	48 775 Kč	zádržné není	73 475 Kč	zádržné není	122 250 Kč	měsíčně po dobu 24 měsíců	zádržné není		
n)	autorský dozor laboratorního nábytku	měsíčně	24 388 Kč	zádržné není	36 738 Kč	zádržné není	61 125 Kč	měsíčně po dobu 24 měsíců	zádržné není		
	Projektová dokumentace dle základní smlouvy		36 678 800 Kč		55 253 200 Kč		91 932 000 Kč				
Cena za projektovou dokumentaci dle dodatku č. 1	dle základní smlouvy		36 678 800 Kč		55 253 200 Kč						
	navýšení dle dodatku č. 1		1 529 584 Kč		2 304 178 Kč		3 833 760 Kč				
	dodatek č. 1 celkem		38 208 384 Kč		57 557 376 Kč		95 765 760 Kč				
Cena za projektovou dokumentaci dle dodatku č. 2	cena celkem za dodatek č. 1		38 208 384 Kč		57 557 376 Kč		95 765 760 Kč				
	navýšení dle dodatku č. 2		3 850 000 Kč		7 290 000 Kč		11 240 000 Kč				
	dodatek č. 2 celkem		42 158 384 Kč		64 847 376 Kč		107 005 760 Kč				
Cena za projektovou dokumentaci dle dodatku č. 3			42 158 384 Kč		64 847 376 Kč		0 Kč				
	cena celkem za dodatek č. 3		42 158 384 Kč		64 847 376 Kč		107 005 760 Kč				
Cena za projektovou dokumentaci dle dodatku č. 4	navýšení dle dodatku č. 4		1 220 000 Kč				1 220 000 Kč				
	dodatek č. 4 celkem		43 378 384 Kč		64 847 376 Kč		108 225 760 Kč				
Cena za projektovou dokumentaci dle dodatku č. 5	cena celkem za dodatek č. 4		43 378 384 Kč		64 847 376 Kč		108 225 760 Kč				
	navýšení dle dodatku č. 5 ze SR		1 107 438 Kč		5 380 331 Kč		6 487 769 Kč				
	navýšení dle dodatku č. 5 z vlastních zdrojů UK		182 479 Kč		588 264 Kč		750 744 Kč				
	projektová dokumentace dodatek č. 5 celkem		44 688 301 Kč		70 795 971 Kč		115 464 272 Kč				
Inženýrská činnost dle základní smlouvy	celkem inženýrská činnost		2 341 200 Kč		3 526 800 Kč		5 868 000 Kč				
Inženýrská činnost dle dodatku č. 1	navýšení dle dodatku č. 1		0 Kč		0 Kč		0 Kč				
	IC dodatek č.1 celkem		2 341 200 Kč		3 526 800 Kč		5 868 000 Kč				
	cena celkem za dodatek č. 1		2 341 200 Kč		3 526 800 Kč		5 868 000 Kč				
Inženýrská činnost dle dodatku č. 2	navýšení dle dodatku č. 2		475 500 Kč		1 121 200 Kč		1 596 700 Kč				
	IC dodatek č.2 celkem		2 816 700 Kč		4 648 000 Kč		7 464 700 Kč				
	navýšení dle dodatku č. 3		0 Kč		0 Kč		0 Kč				
Inženýrská činnost dle dodatku č. 3	IC dodatek č.3 celkem		2 816 700 Kč		4 648 000 Kč		7 464 700 Kč				
	cena celkem za dodatek č. 3		2 816 700 Kč		4 648 000 Kč		7 464 700 Kč				
Inženýrská činnost dle dodatku č. 4	navýšení dle dodatku č. 4		350 000 Kč		0 Kč		350 000 Kč				
	IC dodatek č.4 celkem		3 166 700 Kč		4 648 000 Kč		7 814 700 Kč				
	navýšení dle dodatku č. 5		0 Kč		0 Kč		0 Kč				
Inženýrská činnost dle dodatku č. 5	IC dodatek č. 5 celkem		3 166 700 Kč		4 648 000 Kč		7 814 700 Kč				

Příloha k platebnímu plánu - Změna okamžiku uvolnění zádržného

faktura	dle Platebního plánu bod	název	základ	zádržné ve výši 5 % ze základu	OKAMŽIK VÝPLATY ZÁDRŽNÉHO - PO ÚPRAVĚ dle Dod. Č. 5	Poznámka
17010034	a.	Studie - dopracovaný návrh stavby BC + GC po odpočtu odměny za SoN	12 714 000,00	635 700	1 - datem nabytí právní moci ÚR budovy pro GC (protože tím všechny předchozí stupně musí být v pořádku)	odpočet 1 5000 000 za SoN
	o.	odměna za licenci návrhu Stavby - Studie	400 000,00	20 000	dtto 1	z licence zádržné nemělo být, projektant si chybně odečetl
18010019	b.1	Změna dopracovaného návrhu stavby	3 833 760,00	191 688	dtto 1	
18010059	b.2	DUR BC + GC Jáma	11 865 000,00	593 250	dtto 1	
18010060	b.1	DUR BC budova 70 %	5 709 760,00	285 488	dtto 1	
18010070	b.1	DUR GC budova 70 %	3 787 840,00	189 392	dtto 1	
19010007	d.	EIA 70 %	1 369 200,00	68 460	dtto 1	
	d.	EIA 30 %	586 800,00	29 340	dtto 1	
20010026	b.1.1	změna PD pro územní řízení (stavba) GC	370 000,00	18 500	2 - po kontrole a odsouhlasení Výkazu výměr a podpisu dokumentu „Předávací protokol č.2 – DPS“ ze strany Z4 a UK	
20010032	b.2	PD pro slouč. řízení-jáma GC, 30%	1 185 000,00	59 250	dtto 1	
	b.2	PD pro slouč. řízení-jáma GC, předsunutá částka	960 000,00	48 000	dtto 1	
	c.2	Inženýrská činn. pro slouč. řízení-jáma-GC	475 500,00	23 775	dtto 1	z licence zádržné nemělo být, projektant si chybně odečetl
	b.2	PD pro slouč. řízení-jáma BC, 30%	1 500 000,00	75 000	dtto 1	
	b.2	PD pro slouč. řízení-jáma BC, předsunutá částka	1 440 000,00	72 000	dtto 1	
	b.3	PD pro slouč. řízení přeložky vyhnívací jímky	2 290 000,00	114 500	dtto 1	
	c.3	Inženýrská činn. pro slouč. řízení-jáma-BC	685 200,00	34 260	dtto 1	z licence zádržné nemělo být, projektant si chybně odečetl
	c.4	Inženýrská činn. pro slouč. řízení-přeložka vyhnívací jímky	436 000,00	21 800	dtto 1	z licence zádržné nemělo být, projektant si chybně odečetl
20010063	b.1	PD pro ÚR - BC, 30%	2 447 040,00	122 352	dtto 1	
	c.1	Inženýrská činn. pro ÚR - BC	1 175 600,00	0	zádržné není	
	p.	odměna za licenci pro ÚR - BC	50 000,00	0	zádržné není	
21010033	b.1	PD pro ÚR - GC, 30%	1 623 360,00	81 168	dtto 2)	

bude ještě fakturováno	b.4	PD pro slouč. řízení pod. parking - 70 %	805 000,00	40 250	dtto 2)	
	b.4	PD pro slouč. řízení pod. parking - 30%	345 000,00	17 250	dtto 2)	
	c.1	Inženýrská činnost pro zajištění ÚR (stavba)	780 400,00	0	zádržné není	
21010050	e.	PD pro stavební povolení - 70 % BC	6 675 340,00	333 767	dtto 2)	
bude ještě fakturováno	e.	PD pro stavební povolení - 70 % GC	4 218 060,00	210 903	dtto 2)	
	e.	PD pro stavební povolení - 30 % BC + GC	11 156 368,60	557 818	dtto 2)	
	f.	inženýrská činnost pro zajištění SP	978 000,00	0	zádržné není	
	g.	PD provádění stavby - 70 % BC + GC	13 505 800,00	675 290	dtto 2)	
	g.	PD provádění stavby - 30 % BC + GC	5 788 200,00	289 410	dtto 2)	
	h.	součinnost při výběru zhotovitele stavby	489 000,00	0	zádržné není	
	i.	autorský dozor	203 750,00	0	zádržné není	
	j.	další související činnosti a úkony podle čl. 1:1 písm. d) této Smlouvy o dílo	40 750,00	0	zádržné není	
	k.	projekt Interiéru	8 802 000,00	0	zádržné není	
	l.	projekt laboratorního nábytku	3 912 000,00	0	zádržné není	
	m.	autorský dozor Interiéru	122 250,00	0	zádržné není	
	n.	autorský dozor laboratorního nábytku	61 125,00	0	zádržné není	
	p.	licence za DUR	50 000,00	0	zádržné není	
	r.	licence za DSP	100 000,00	0	zádržné není	
	s.	licence za DPS	200 000,00	0	zádržné není	
	t.	licence projektu Interiéru	100 000,00	0	zádržné není	
	u.	licence projekt laboratorního nábytku	100 000,00	0	zádržné není	
celkem				4 808 611		
		součet zádržného k vyplacení k nabytí právní moci ÚR GCA		2 584 255		
		po kontrole a odsouhlasení Výkazu výměr a podpisu dokumentu „Předávací protokol č.2 – DPS“ ze strany Z4 a UK		2 224 356		
		celkem zádržné		4 808 611		