

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO 2020/0001 ZE DNE 20. 04. 2020
UZAVŘENÉ PODLE § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB. OBČANSKÝ ZÁKONÍK,
V PLATNÉM ZNĚNÍ
(dále jen Dodatek č. 5)

Smluvní strany

Objednatel:	Město Mnichovo Hradiště
Oprávněný zástupce:	Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., starosta
IČ/DIČ:	002 38 309/CZ 00238309
Sídlo:	Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
Bankovní účet:	94-4710181/0710, Česká národní banka
a	
Zhotovitel:	H-INTES s.r.o.
Oprávněný zástupce:	Ing. Lucie Heřmanová, jednatelka společnosti
Zapsaný:	v OR vedeném u Městského soudu v Praze, vl. 56829, oddíl C
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČ/DIČ:	25636332/CZ25636332
Sídlo podnikání:	Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
Bankovní účet, číslo	19-7497310267/0100

1.

Předmět Dodatku č. 5

Předmětem Dodatku jsou více a méně práce k veřejné zakázce na stavební práce vedené pod názvem „REVITALIZACE MASARYKOVA NÁMĚSTÍ V MNICHOVĚ HRADIŠTI“ sjednané smlouvou o dílo uzavřenou dne 20. 4. 2020.

Změna smlouvy o dílo na předmětné více práce je sjednaná se Zhotovitelem v režimu dle **§ 222 odst. 5)** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon o ZVZ“), které jsou vyjádřeny v návrzích změn:

- NZ č. 18, na dopravně inženýrská opatření zřizovaná pro zajištění dopravní obslužnosti lokality zejména hromadnou dopravou a tranzitního průjezdu po silnici II/610, včetně dopravně inženýrských opatření vyvolaných nutností sanace sklepních prostor v ulici V. Nejedlého
- NZ č. 19, na drobné úpravy a změny zpevněných ploch a obslužné komunikace, sadovnických úprav, mobiliáře a veřejného osvětlení, zejména v II. etapě výstavby.

Nejedná se o podstatnou změnu smlouvy o dílo podle § 222 zákona o ZVZ.

Dodatek č. 5 upravuje nezbytné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo, které Objednatel tímto Dodatkem č. 5 sjednává s původním Zhotovitelem. Změna v osobě zhotovitele není možná z technických důvodů, spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost i interoperabilitu se stávajícím průběhem stavebního díla, změna v osobě zhotovitele

dodatečných stavebních prací by tím pádem způsobila Objednateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů.

2.

Vyjádření více prací

Předmětné více práce jsou podrobně specifikovány v přílohách tohoto Dodatku:

Návrh změny č. 18/2021 ze dne 08.12.2021 vč. Změnového listu č. 5 ze dne 25.11.2021

Návrh změny č. 19/2021 ze dne 10.12.2021 vč. Změnového listu č. 5.2 ze dne 01.11.2021

3.

Cena díla

1. Celkový souhrn víceprací představuje: 2.402.694,37 Kč bez DPH
504.565,82 Kč DPH 21%
2.907.260,19 Kč vč. DPH
2. Celkový souhrn méně prací představuje: 247.164,40 Kč bez DPH
51.904,52 Kč DPH 21%
299.068,92 Kč vč. DPH

Celková hodnota změny představuje 6,38 % z celkové původní sjednané ceny

3. Celková cena díla upravená tímto dodatkem činí:

46.129.914,89 Kč bez DPH
9.687.282,13 Kč DPH 21%
55.817.197,02 Kč včetně DPH

4.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven v jednom elektronickém provedení.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato Smlouva včetně jejích příloh a případných dodatků, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této Smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a Objednatel má tedy mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této Smlouvě

obsažené. Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní Objednatel.

5. Souhlas s uzavřením tohoto Dodatku č. 5 dala Rada města Mnichovo Hradiště svým usnesením č. 551 ze dne 20.12.2021.
6. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv.

Přílohy:

Návrh změny č. 18/2021 ze dne 08.12.2021 vč. Změnového listu č. 5 ze dne 25.11.2021

Návrh změny č. 19/2021 ze dne 10.12.2021 vč. Změnového listu č. 5.2 ze dne 01.11.2021

V Mnichově Hradišti dne 22.12.2021

V Mladé Boleslavi dne 2021

podpis:

podpis:

za Objednatele
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.
starosta

za Zhotovitele
Ing. Lucie Heřmanová
jednatelka společnosti