

## Dodatek č. 1

### SMLOUVY O DÍLO ze dne 12. 10. 2021

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník:

#### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Kulturní zařízení města Pelhřimova, příspěvková organizace  
Třída Legií 1115, 393 01 Pelhřimov  
IČ: 00374580, DIČ: CZ00374580

**Zastoupená:** Mgr. Martin Ecler, ředitelem  
dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** PROLIGHT s.r.o.  
U Elektry 203/8, 198 00 Praha 9  
IČO: 02318245, DIČ: CZ02318245

**Zastoupená:** Davidem Strnadem, jednatelem  
„dále jen zhotovitel“

Tímto dodatkem se mění článek **IV. Doba plnění**, z důvodu zpoždění výroby z důvodu nedostatku komponentů na trhu a tím i dodání koncových zařízení nutných pro dokončení předmětu plnění a dále se zpožděním stavební připravenosti ze strany objednatele z hlediska dokončení potřebných elektrovedů silnoproudu a slaboproudu včetně napájecích elektro rozvaděčů, takto:

#### IV. Doba plnění

Termín provedení díla:

- Nejpozději do 30. 01. 2022, včetně kompletního uvedení do provozu a zaškolení.

V Pelhřimově dne 21. 12. 2021


V Praze dne 20. 12. 2021


Objednatel:



Zhotovitel:

**PROLIGHT**  
U Elektry 203/8,  
198 00 Praha 9  
IČ: 02318245 DIČ: CZ02318245

  
.....  
Mgr. Martin Ecler, ředitel  
Kulturní zařízení města Pelhřimova, p.o.

  
.....  
David Strnad, jednatel  
PROLIGHT s.r.o.