

Dodatek č. 1 k objednávce č. 2021/0862/OI/MK

"Nové zelené střechy na objektu ZŠ Gen. Janouška, Praha 14"

Městská část Praha 14

se sídlem: Bří Venclíků 1073, Praha 9

zastoupená: Petrem Brychem

IČ: 00231312

DIČ: CZ00231312

(odběratel)

a

Koordinace engineering s.r.o.

se sídlem: Chmelická 1338, Praha 9

zastoupená: Petrem Svobodou

IČ: 06512852

(dodavatel)

Z důvodu navýšení objemu prací spojených se zajištěním opravy havarijního stavu střešní konstrukce na pavilonu "G" – tělocvičny a s tím spojené prodloužení termínu realizace na akci "Nové zelené střechy na objektu ZŠ Gen. Janouška, Praha 14" se účastníci tohoto řízení dohodli, že fakturace bude probíhat na základě již uzavřené objednávky a tohoto dodatku.

Projekt je spolufinancovaný z OPŽP reg. č. CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_144/0013079.

Výkon činnosti Koordinátora BOZP na staveništi 2x návštěva týdně v průběhu stavby + účast na kontrolním dni.

Předpokádaná doba realizace 4 měsíce.

Celková cena	38.400,00 Kč
DPH 21%	8.064,00 Kč
Celková cena vč. DPH	46.464,00 Kč

Cena bude účtována dle skutečné doby realizace stavby.

V Praze dne 23.12.2021

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Odbor investiční

SOUHLAS

3443 - 6121-0405 úřad ORG 0015518001509

24.12.2021