



KUMSP00RJNBL

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD

ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-

05521

2020

14/3

prof. číslo

rok

okt. odb.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## DODATEK Č. 3 ke smlouvě o dílo ev. číslo 05521/2020/IM


### I. Smluvní strany

#### 1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava  
zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje

IČO: 70890692  
DIČ: CZ70890692  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 200184-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

#### 2. BYSTROŇ Group a.s.

se sídlem: Bieblova 406/6, 702 00 Ostrava – Mor. Ostrava  
zastoupena: Michal Bystroň, člen představenstva  
IČO: 278 00 466  
DIČ: CZ27800466  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 107-1615600277/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 3238



(dále jen „zhotovitel“)

## II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 9. 2020 smlouvu o dílo, ev. č. 05521/2020/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zajištění realizace stavby „Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově „Muzeum Trojmezí“ (dále jen „stavba“ či dílo), ve znění dodatku č.1 ze dne 27. 9. 2021 a dodatku č. 2 ze dne 6. 12. 2021.
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby ani v soupisu prací a jejich provedení je nezbytně nutné k řádnému dokončení díla (dále jen „vícepráce“):

Změna č. 1 - Kotel projektovaných parametrů již není ve výrobním programu a pro zabezpečení plné funkčnosti otopného systému se zvoleným kotlem je nutno doplnit topný okruh o dvě oběhová čerpadla s příslušenstvím.

Změna č. 3 – V místnostech sociálního zázemí byla upravená navrhovaná výška obkladů v závislosti na stávajících klenbách, které zasahují do těchto výškových úrovní, a proto byly z části nahrazeny omyvatelným nátěry.
4. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace stavby nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro řádné provedení díla (dále jen „méněpráce“):

Změna č. 2 - Po odbourání stávajícího zdiva v 1.PP místnosti 0.02 bylo zjištěno, že výsledná úroveň jednotlivých částí stávající kamenné dlažby je po obvodu značně rozdílná a novou betonovou plochu není vhodné oddělit nerezovou lištou, ale výškově přizpůsobit stávající dlažbě.

Změna č. 3 – nebude provedena část obkladů v místnostech sociálního zařízení, které budou nahrazeny omyvatelným nátěrem.
5. Bližší specifikace víceprací a méněprací je uvedena v soupisech stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce, které jsou obsaženy v příloze č. 2 tohoto dodatku. Souhrnný rozpočet víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

## III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla, zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. Realizace víceprací nebude mít vliv na dobu realizace díla sjednanou v čl. IV smlouvy a dodatku č. 2.
3. **Cena sjednaných víceprací** bez DPH činí 36.099,25 Kč, cena víceprací včetně DPH činí 43.680,09 Kč.
4. **Cena sjednaných méněprací** bez DPH činí 9.059,63 Kč, cena méněprací včetně DPH činí 10.962,15 Kč.

5. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí:**

cena bez DPH	25.481.797,48 Kč
DPH 21%	5.351.177,47 Kč
cena včetně DPH	<b>30.832.974,95 Kč</b>

IV.

**Závěrečná ujednání**

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele [www.msk.cz](http://www.msk.cz)
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. ~~2258~~ ze dne ~~13.12.2021~~

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Souhrnný rozpočet víceprací a méněprací stavby

Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce

V Ostravě dne 23.12.2021

V Ostravě dne 17.12.2021

za objednatele  
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.  
hejtman kraje


MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ  
-14-  
se sídlem v Ostravě

zhotovitele  
BYSTRON Group a.s.  
Bieblova 406/3  
702 00, Moravská Ostrava

7 IČ: 27800466  
DIČ: CZ27800466

**Příloha č. 1 - Souhrnný rozpočet víceprací a méněprací stavby**

Změna č.1	35 500,00	
Změna č.2		-7 700,00
Změna č.3	599,25	-1 359,63
<b>Celkem Kč bez DPH</b>	<b>36 099,25</b>	<b>-9 059,63</b>
<b>Celkem součet VCP a MNP v Kč bez DPH</b>	<b>27 039,62</b>	



## Příloha č. 2: Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce

### Vícepráce Změna č.1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>35 500,00</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				35 500,00
D	735		Otopná tělesa				35 500,00
1	K	R-položka	D+M oběhové čerpadlo pro TUV, ALPHA1 25-40	kus	1,000	6 600,00	6 600,00
2	K	R-položka	D+M oběhové čerpadlo pro ÚT, ALPHA1 32-60	kus	1,000	8 800,00	8 800,00
3	M	R-položka	D+M anuloid HVDT 5/4"	kus	1,000	10 900,00	10 900,00
4	M	R-položka	D+M modulu AVS - rozšiřující modul pro ovládání kotelny	kus	1,000	9 200,00	9 200,00

### Změna č.3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>599,25</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				599,25
D	783		Dokončovací práce - nátěry				599,25
539	K	783823133	Penetrační nátěr omítek hladkých, zrnitých tkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový	m2	4,700	38,20	179,54
600	K	783827123	Krycí jednonásobný omyvatelný silikátový nátěr omítek hladkých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2	m2	4,700	89,30	419,71

### Méněpráce Změna č. 2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-7 700,00</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-7 700,00
D	767		Konstrukce zámečnické				-7 700,00
477	K	767-Z/07	M+D Lemování podlahy z nerezové oceli vč. kotvení, trnů, lepení povrchové úpravy a všech doplňků	m	-7,000	1 100,00	-7 700,00

### Změna č. 3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-1 359,63</b>
<b>D</b>		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>-1 359,63</b>
<b>D</b>		<b>781</b>	<b>Dokončovací práce - obklady</b>				<b>-888,25</b>
517	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášením (ometením) stěny	m2	-1,000	5,00	-5,00
518	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	-1,000	25,00	-25,00
520	M	781474118	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem malofromatových hladkých přes 40 do 50 ks/m2	m2	-1,000	450,00	-450,00
521	M	597612-O	Obklad keramický hladký do 50ks/m2, formát 10 x 20 cm, tl. 7mm s mírně zkosenými hranami, barva bílá, polomat/mat, nasákavost E ≥ 10%, spárovací hmota bílá	m2	-1,150	355,00	-408,25
<b>D</b>		<b>784</b>	<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>				<b>-471,38</b>
541	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,8m	m2	-3,700	29,80	-110,26
543	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnosti výšky do 3,8m	m2	-3,700	15,00	-55,50
545	M	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,8 m	m2	-3,700	21,30	-78,81
547	M	784321031	Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnosti výšky do 3,8 m	m2	-3,700	61,30	-226,81