

Zakázka Oprava VDJ Lázně

Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby s.r.o.

Obchodní 1576

768 61 Bystřice pod Hostýnem

Lhůta výstavby: 17 kalendářních dnů

Zahájení: 06.12.2021

Dokončení: 22.12.2021

Harmonogram prací

Prováděná práce <i>kalendářní týden</i>	listopad							prosinec							poznámky			
								49	50	51								
výkopy																		
zásypy																		
montáže																		
demontáže																		
povrchové úpravy																		
dokončovací práce																		
předání stavebních prací																		

V Bystřici p Host 30.11.2021

xxx, jednatel