

**Dodatek č. 1
Kupní smlouvy uzavřené dne 14.05.2021**

Smluvní strany

Technické služby Luhačovice, příspěvková organizace
se sídlem 763 26 Luhačovice, Uherskobrodská 188

IČ: 4956764

DIČ: CZ49156764

zastoupen: Ing. Josefem Pučálkem, ředitelem

dále jen „**Kupující**“

KOBIT, spol.s.r.o.

165 00 Praha 6, rozvojevá 269

IČ: 44792247

DIČ: CZ 44792247

Zast. Ing. Petrem Nožičkou, jednatelem společnosti

dále jen „**Prodávající**“

Dodatkem č. 1 se na základě vzájemné dohody smluvních stran mění odstavec 4.2. kupní smlouvy takto:

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží nejpozději do 30.5.2022 a to z důvodu zpoždění dodávky podvozku z důvodu posunutí termínu výroby způsobené dopadem celosvětové koronavirové pandemie.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě a vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Ostatní ujednání kupní smlouvy zůstávají beze změn.

Přílohy dodatku:


Vyjádření dodavatele.

V Luhačovicích dne: 2. 12. 2021

V Jičíně dne: 12. 11. 2021

TECHNICKÉ SLUŽBY LUHAČOVICE,
příspěvková organizace
Uherskobrodská 188 ①
763 26 LUHAČOVICE
IČ: 4956764 DIČ: CZ49156764
www.ts-luha.gov.cz

za kupujícího



za prodávajícího