

Změnový list č. 20

Název a evidenční číslo Stavby:	Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a. etapa: Vraňansko - Hořínský kanál, zhotovitel stavby 003.B Číslo projektu 500 551 0004	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	Pořadové číslo ZBV:
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 441.1 Železniční sdělovací TK a DOK, Vraňany - Lužec nad Vltavou PS 742.2 Zabezpečovací železniční zařízení - zdvih mostu - km 6,5	SO 441.1 PS 742.2	20.
Název ZBV:	Variace č. 20 - Vypuštěné práce		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.1.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Zhotovitel: Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A,003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice se sídlem Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

Přílohy Změnového listu:	<u>Paré č.</u>	<u>Příjemce</u>
1. Zápis z jednání ohledně oznámení Zhotovitele a předložení návrhu Variace ze dne 12.10.2021	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)
2. soupis vypuštěných prací	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Objednatel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tyto dva stavební objekty SO 441.1 Železniční sdělovací TK a DOK, Vraňany - Lužec nad Vltavou a PS 742.2 Zabezpečovací železniční zařízení - zdvih mostu - km 6,5 zajistil zhotovitel v rámci realizace SO 441.2 Železniční sdělovací TK a DOK, Vraňany - Lužec nad Vltavou a PS 742.1 Zabezpečovací železniční zařízení - zdvih mostu - km 6,5 a v rámci změnového listu č. 14. Vypuštění těchto prací vyplynulo zejména z faktu, že akce „Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a. etapa: Vraňansko - Hořínský kanál“ (ŘVC) a akce „úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETSC včetně DOZ v úseku Kralupy na Vlt. – Roudnice (mimo)“ (SŽ) neproběhly v předpokládaném časovém souběhu.

Veškeré položky těchto SO se vypouští v souladu pod. článku 12.4 a 13.1 (d) OP/ZP.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1.963.604,24	0,00	-1.963.604,24
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	Nemá vliv	

**Charakter
změny
(nehodící
škrtněte)**

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

Vzhledem k tomu že,

a) potřeba změny vznikla v důsledku dodatečných vypuštěných prací, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Veškeré tyto dodatečně vypuštěné práce souvisí s železničním sdělovacím TK a DOK a železničním zabezpečovacím zařízením. Nemají vliv na konečný termín dokončení Díla.

b) změna v osobě dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže zejména co se týče časového Harmonogramu. Realizace prací musela být zajištěna v krátkém čase. Výběrové řízení, uzavření Smlouvy o dílo a dále mobilizace nového Dodavatele nebyla z časových důvodů možná.

c) celková hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí dle §222 odst. (5) ZZVZ 50 % původní hodnoty závazku.

Z těchto důvodů se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (5) ZZVZ.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, tj. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů;

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů;

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;

b) nemění celkovou povahu zakázky;

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám;

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší;

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší;

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality.

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:				
Projektant (autorský dozor)	jméno:	██████████	datum:	Podpis:
Vyjádření:		Souhlasím se změnou.		
Garant smlouvy objednatel	jméno:	██████████	datum:	Podpis:
Supervize	jméno:	xxxxxxxxxxxx	datum:	Podpis:
Správce stavby	jméno:	██████████	datum:	Podpis:
Vyjádření:		Souhlasím se změnou.		
<p>Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.</p>				
číslo smlouvy: S/ŘVC/116/R/SoD/2018	předpokládaný výdaj v Kč vč. DPH	Předpokládaný termín úhrady	30.11.2021	
týká se bodu: C	-2.375.961,13	Dle skutečně provedených prací	ANO	
Objednatel	jméno:	Ing. Lubomír Fojtů	datum:	Podpis:
Vedoucí oddělení garanta smlouvy:	jméno:	██████████	datum:	Podpis:
Příkazce operace:	jméno:	██████████	datum:	Podpis:
Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:	jméno:	██████████	datum:	Podpis:
Statutární orgán – ředitel	jméno:	Ing. Lubomír Fojtů	datum:	Podpis:
Zhotovitel	jméno:	██████████	datum:	Podpis:
Číslo paré:				

Č. smlouvy Objednatele: S/ŘVC/116/R/SoD/2018

Č. smlouvy Zhotovitele: 1-01-18-004-JBAB

Dílo: Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě
I.a etapa: Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.B,

Zápis z jednání ohledně návrhu Variace

Předmět jednání: Stavba 003.B, vypuštěné práce

Datum jednání: 12.10.2021

Místo jednání: Lužec nad Vltavou

Účastníci jednání:

Správce stavby: Společnost TÝM/INFRAM Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
- [REDACTED] vedoucí týmu
- [REDACTED] specialista

Zhotovitel: Společnost Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě
I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A,
003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS –
OK Třebestovice
- [REDACTED], ředitel stavby

Vzhledem k tomu, že tyto stavební objekty SO 441.1 Železniční sdělovací TK a DOK, Vraňany - Lužec nad Vltavou a PS 742.2 Zabezpečovací železniční zařízení - zdvih mostu - km 6,5 zajistil zhotovitel v rámci realizace SO 441.2 Železniční sdělovací TK a DOK, Vraňany - Lužec nad Vltavou a PS 742.1 Zabezpečovací železniční zařízení - zdvih mostu - km 6,5 a v rámci změnového listu č. 14.

Veškeré položky týkající se těchto prací budou vypuštěny a vypořádány Variací č.20 v souladu s pod. články 12.4 Vypuštěné práce a 13.1 (d) Právo na Variaci OP/ZP.

Za Zhotovitele stavby

Za Správce stavby

Název stavby : 003.B - Železniční most ev.km 2.622 - Lužec nad Vltavou

Číslo PS, SO : PS 742.2

Název PS,SO : Zabezpečovací železniční zařízení - zdvih mostu - km 6,5

Por. číslo pol.	Číslo	Název položky	Měrná jednotka	Množství původní	Množství po změně	Rozdíl množství =NNZ	Přečerpaní o %	Jednotková cena (CZK)	Celková cena dle SOD (CZK)	Cena po změně (CZK)	Rozdílová cena - cena NNZ (CZK)	cený dle
1	1015112	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTŘEŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOST	T	1,000	0,000	-1,000	-100,00%					
2	111211	Odstaňování křovin (i s kořeny)	M2	80,000	0,000	-80,000	-100,00%					
3	111212	Odstaňování křovin (i s kořeny) - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	tiem	20,000	0,000	-20,000	-100,00%					
4	121101	Odkopávky a prokopávky obecné tř. horniny 1	M3	5,000	0,000	-5,000	-100,00%					
5	121102	Odkopávky a prokopávky obecné tř. horniny 1 - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	M3KMI	100,000	0,000	-100,000	-100,00%					
6	132101	Hloubení rýh tř. horniny 1	M3	50,000	0,000	-50,000	-100,00%					
7	174123	Zásypy ze zemín propustných se zhutněním z vyzískaného materiálu	M3	50,000	0,000	-50,000	-100,00%					
8	701001	Označovací štítek kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně (včetně objímky)	KUS	16,000	0,000	-16,000	-100,00%					
9	701004	Vyhledávací marker zemní	KUS	18,000	0,000	-18,000	-100,00%					
10	702111	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm	M	60,000	0,000	-60,000	-100,00%					
11	702112	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky přes 120 do 250 mm	M	480,000	0,000	-480,000	-100,00%					
12	702212	Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm	M	315,000	0,000	-315,000	-100,00%					
13	702412	Kabelový postup do objektu přes základ zedřný světlé šířky přes 100 do 200 mm	KUS	1,000	0,000	-1,000	-100,00%					
14	702512	Průraz zářevem (příčkou) zděným tloušťky přes 45 do 60 cm	KUS	1,000	0,000	-1,000	-100,00%					
15	702801	Zasypání kabelového žlabu vrstvou z plesalého písku světlé šířky do 120 mm	M	60,000	0,000	-60,000	-100,00%					
16	702802	Zasypání kabelového žlabu vrstvou z plesalého písku světlé šířky přes 120 do 250 mm	M	480,000	0,000	-480,000	-100,00%					
17	703113	Kabelový roštláček nosný žárové zinkovaný včetně upevnění a příslušenství světlé šířky přes 250 do 400 mm	M	60,000	0,000	-60,000	-100,00%					
18	703114	Kabelový roštláček nosný žárové zinkovaný včetně upevnění a příslušenství světlé šířky přes 400 do 600 mm	M	60,000	0,000	-60,000	-100,00%					
19	703313	Kryt k nosnému žlabu/roštu žárové zinkovaný včetně upevnění a příslušenství světlé šířky přes 250 do 400 mm	M	60,000	0,000	-60,000	-100,00%					
20	75A151	Kabeli metalický se stíněním do 12 páru - dodávka	KMPAR	13,785	0,000	-13,785	-100,00%					
21	75A161	Kabeli metalický se stíněním přes 12 páru - dodávka	KMPAR	7,200	0,000	-7,200	-100,00%					
22	75A237	Zařazení a spojování kabelů se stíněním do 12 páru - montáž	KMPAR	13,785	0,000	-13,785	-100,00%					
23	75A247	Zařazení a spojování kabelů se stíněním přes 12 páru - montáž	KMPAR	7,200	0,000	-7,200	-100,00%					
24	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 páru	KUS	16,000	0,000	-16,000	-100,00%					
25	75A312	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 páru	KUS	2,000	0,000	-2,000	-100,00%					
26	75A331	Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 do 12 páru	KUS	11,000	0,000	-11,000	-100,00%					
27	75A332	Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 páru	KUS	2,000	0,000	-2,000	-100,00%					
28	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	KUS	18,000	0,000	-18,000	-100,00%					
29	75A420	Označení kabelů zmkovací kabelovou objímkou	KUS	188,000	0,000	-188,000	-100,00%					

30	75C871	Kolejová propojka výhybková - dodávka	KUS	2,000	0,000	-2,000	-100,00%
31	75C877	Kolejová propojka výhybková - montáž	KUS	2,000	0,000	-2,000	-100,00%
32	75C917	Snímač počítadla náprav - montáž	KUS	1,000	0,000	-1,000	-100,00%
33	75C918	Snímač počítadla náprav - demontáž	KUS	1,000	0,000	-1,000	-100,00%
34	75D148	Kabeleová skříň - demontáž	KUS	1,000	0,000	-1,000	-100,00%
35	75E117	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	HOD	80,000	0,000	-80,000	-100,00%
36	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	HOD	35,000	0,000	-35,000	-100,00%
37	75E137	Průzkoušení vlakových os	KUS	4,000	0,000	-4,000	-100,00%
38	75E157	Průzkoušení a regulace návěstidel	KUS	1,000	0,000	-1,000	-100,00%
39	75E167	Oživení, odzkoušení a zprovoznění úsekového ovládacího zařízení	KUS	1,000	0,000	-1,000	-100,00%
40	75E187	Připrava a celkové zkoušky elektronického stavěda pro jednu vlakovou cestu	KUS	4,000	0,000	-4,000	-100,00%
41	75E1B7	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	HOD	60,000	0,000	-60,000	-100,00%
42	925110	Drážní střešky z drti tl. do 50 mm	M2	50,000	0,000	-50,000	-100,00%
Celková cena CZK							

modré písmo - položka převezata z jiného SO či PS dané stavby
červené písmo - položka nová nebo převezatá z jiné stavby
černé písmo - položka z daného SO či PS

Cena jen kladných položek = víceprací
Cena jen záporných položek = méněprací
kontr.

Název stavby : 003.B - Železniční most ev.km 2.622 - Lužec nad Vitavou

Číslo PS, SO : SO 441.1

Název PS,SO : Železniční sdělovací TK a DOK, Vraňany - Lužec nad Vitavou

Por. číslo pol.	Číslo	Název položky	Měrná jednotka	Množství původní	Množství po změně	Rozdíl množství =NNZ	Přečerpání o %	Jednotková cena (CZK)	Celková cena dle SoD (CZK)	Cena po změně (CZK)	Rozdílůvá cena - cena NNZ (CZK)	ceny dle
1	O11	kabelová komora	KS	2,000	0,000	-2,000	-100,00%					
2	O12	minimarker zaměřovací	KS	2,000	0,000	-2,000	-100,00%					
3	O13	trubka HDPE - DURA LINE 40/33	M	100,000	0,000	-100,000	-100,00%					
4	O14	koncovka PLASSON 40	KS	2,000	0,000	-2,000	-100,00%					
5	O15	kabelový žlab včetně krytu do 120 mm	M	100,000	0,000	-100,000	-100,00%					
6	O16	trubka PVC 110 s lanterem	M	50,000	0,000	-50,000	-100,00%					
7	O17	tyč označovací (kabelový označnik)	KS	2,000	0,000	-2,000	-100,00%					
8	O18	dráhový materiál - tmeř, těsnící pěny	KS	1,000	0,000	-1,000	-100,00%					
9	M11	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žily 0,8 mm (TCEPKPFLEZE 15XN0,8)	M	100,000	0,000	-100,000	-100,00%					
10	M12	spojka pro kabely s pancířem	KS	2,000	0,000	-2,000	-100,00%					
11	Z22182022	Roztažení a položení trubky HDPE	M	100,000	0,000	-100,000	-100,00%					
12	Z22182023	Měření tlakutěsnosti do 2 km	PŘÍPAD	1,000	0,000	-1,000	-100,00%					
13	Z22182025	Kalibrace trubek	ÚSEK	1,000	0,000	-1,000	-100,00%					
14	Z22182027	Montáž koncovky na HDPE trubku	KS	2,000	0,000	-2,000	-100,00%					
15	Z22182029	Montáž komory pro spojování	KS	2,000	0,000	-2,000	-100,00%					
16	Z20061141	Kabel úložný TCEPKPFLEZE s jádry 0,8 do 50 XN	M	100,000	0,000	-100,000	-100,00%					
17	Z2010006S	montáž spojky do 60 žil	KS	2,000	0,000	-2,000	-100,00%					
18	Z20111431	jednoos. měření na místě instalace kabelu	PÁR	30,000	0,000	-30,000	-100,00%					

Celková cena CZK

modré písmo - položka převzata z jiného SO či PS dané stavby

červené písmo - položka nová nebo převzata z jiné stavby

černé písmo - položka z daného SO či PS

Cena jen kladných položek = víceprací

Cena jen záporných položek = méněprací

kontr.