

Změnový list č. 25

Název a evidenční číslo Stavby:	Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a. etapa: Vraňansko - Hořínský kanál, zhotovitel stavby 004+004a Číslo projektu 500 551 0004	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 125 SO 126 SO 824 SO 824.1	Pořadové číslo ZBV: 25.
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 125 Úprava MK ul. Mělnická a ul.Přístavní – km 6,71 SO 126 Chodníky na přeložce silnice III/24635 a III/24627 SO 824 Parkové úpravy - km 6,75 SO 824.1 Parkové úpravy - km 6,75 - část elektro		
Název ZBV:	Variace č.27 - Vypuštěné práce		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.1.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Zhotovitel: Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A,003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice se sídlem Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

Přílohy Změnového listu: 1. Zápis z jednání ohledně oznámení Zhotovitele a předložení návrhu Variace ze dne 12.10.2021 2. soupis vypuštěných prací	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;"><u>Paré č.</u></th> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;"><u>Příjemce</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">1</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">3</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Projektant</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">4</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Objednatel</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Paré č.</u>	<u>Příjemce</u>	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Objednatel
<u>Paré č.</u>	<u>Příjemce</u>										
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)										
2	Zhotovitel										
3	Projektant										
4	Objednatel										

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Vzhledem k tomu, že tyto stavební objekty Úprava MK ul. Mělnická a ul.Přístavní – km 6,71, SO 126 Chodníky na přeložce silnice III/24635 a III/24627, SO 824 Parkové úpravy - km 6,75 a SO 824.1 Parkové úpravy - km 6,75 - část elektro. tj práce byly duplicitně součástí soupisu prací stavby 004 a stavby 004a. Práce jmenovaných SO na stavbě 004 nebyly čerpány a jsou vypuštěny. Veškeré položky těchto SO se vypouští v souladu pod. článku 12.4 a 13.1 (d) OP/ZP.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-3.896.383,98	0,00	-3.896.383,98
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	Nemá vliv	

**Charakter
změny
(nehodící
škrtněte)**

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

Vzhledem k tomu že,

a) potřeba změny vznikla v důsledku dodatečných vypuštěných prací, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Veškeré tyto dodatečně vypuštěné práce souvisí duplicitou stavebních objektů. Nemají vliv na konečný termín dokončení Díla.

b) změna v osobě dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže zejména co se týče časového Harmonogramu. Realizace prací musela být zajištěna v krátkém čase. Výběrové řízení, uzavření Smlouvy o dílo a dále mobilizace nového Dodavatele nebyla z časových důvodů možná.

c) celková hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí dle §222 odst. (5) ZZVZ 50 % původní hodnoty závazku.

Z těchto důvodů se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (5) ZZVZ.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, tj. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů;

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů;

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;

b) nemění celkovou povahu zakázky;

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám;

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší;

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší;

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality.

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:				
Projektant (autorský dozor)	jméno:	██████████	datum:	Podpis:
Vyjádření:		Souhlasím se změnou.		
Garant smlouvy objednatel	jméno:	██████████	datum:	Podpis:
Supervize	jméno:	xxxxxxxxxxxx	datum:	Podpis:
Správce stavby	jméno:	██████████	datum:	Podpis:
Vyjádření:		Souhlasím se změnou.		
<p>Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.</p>				
číslo smlouvy: S/ŘVC/115/R/SoD/2018	předpokládaný výdaj v Kč vč. DPH	Předpokládaný termín úhrady	30.11.2021	
týká se bodu: C	-4.714.624,62	Dle skutečně provedených prací	ANO	
Objednatel	jméno:	Ing. Lubomír Fojtů	datum:	Podpis:
Vedoucí oddělení garanta smlouvy:	jméno:	██████████	datum:	Podpis:
Příkazce operace:	jméno:	██████████	datum:	Podpis:
Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:	jméno:	██████████	datum:	Podpis:
Statutární orgán – ředitel	jméno:	Ing. Lubomír Fojtů	datum:	Podpis:
Zhotovitel	jméno:	██████████	datum:	Podpis:
Číslo paré:				

Č. smlouvy Objednatele: S/ŘVC/115/R/SoD/2018

Č. smlouvy Zhotovitele: 1-01-18-006-JBAB

Dílo: Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě
I.a etapa: Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.B,

Zápis z jednání ohledně návrhu Variace

Předmět jednání: Stavba 004+004a, vypuštěné práce

Datum jednání: 12.10.2021

Místo jednání: Lužec nad Vltavou

Účastníci jednání:

Správce stavby: Společnost TÝM/INFRAM Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
- [REDAKCE], vedoucí týmu
- [REDAKCE], specialista

Zhotovitel: Společnost Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě
I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A,
003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS –
OK Třebestovice
- [REDAKCE], ředitel stavby

Vzhledem k tomu, že tyto stavební objekty Úprava MK ul. Mělnická a ul.Přístavní – km 6,71, SO 126 Chodníky na přeložce silnice III/24635 a III/24627, SO 824 Parkové úpravy - km 6,75 a SO 824.1 Parkové úpravy - km 6,75 - část elektro. tj práce jsou duplicitně součástí soupisu prací stavby 004 a stavby 004a. Práce jmenovaných SO na stavbě 004 nebudou čerpány a budou vypuštěny.

Veškeré položky týkající se těchto prací budou vypuštěny a vypořádány Variací č.20 v souladu s pod. články 12.4 Vypuštěné práce a 13.1 (d) Právo na Variaci OP/ZP.

Za Zhotovitele stavby

Za Správce stavby

Název stavby : 004 - Silniční most na silnici III/24635 - Lužec nad Vltavou

Číslo PS, SO : SO 125

Název PS,SO : Úprava MK ul. Mělnická a ul.Přístavní – km 6,71

Por. číslo pol.	Číslo	Název položky	Měrná jednotka	Množství původní	Množství po změně	Rozíl množství =NNZ	Přečerpání o %	Jednotková cena (CZK)	Celková cena dle SOD (CZK)	Cena po změně (CZK)	Rozdílová cena - cena NNZ (CZK)	cena dle
1	1014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	45,360	0,000	-45,360	-100,00%					
2	1133321	ODSTRAN POKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM	M3	116,210	0,000	-116,210	-100,00%					
3	113728	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	19,500	0,000	-19,500	-100,00%					
4	113766	FREZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	9,700	0,000	-9,700	-100,00%					
5	123731	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 1KM	M3	127,000	0,000	-127,000	-100,00%					
6	17120	ULOŽENÍ SPANINÝ DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUŤNĚNÍ	M3	127,000	0,000	-127,000	-100,00%					
7	17180	ULOŽENÍ SPANINÝ DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	85,220	0,000	-85,220	-100,00%					
8	17180	ULOŽENÍ SPANINÝ DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	4,440	0,000	-4,440	-100,00%					
9	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	15,400	0,000	-15,400	-100,00%					
10	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUŤNĚNÍ V HORNĚ TR. I	M2	568,200	0,000	-568,200	-100,00%					
11	212635	TRATIVODY KOMPL. Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR. I	M	55,500	0,000	-55,500	-100,00%					
12	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	264,000	0,000	-264,000	-100,00%					
13	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	285,130	0,000	-285,130	-100,00%					
14	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	39,000	0,000	-39,000	-100,00%					
15	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	258,200	0,000	-258,200	-100,00%					
16	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,8KG/M2	M2	485,500	0,000	-485,500	-100,00%					
17	574534	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK. ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	233,540	0,000	-233,540	-100,00%					
18	574D46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACO 16+, 16S TL. 50MM	M2	240,860	0,000	-240,860	-100,00%					
19	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	248,560	0,000	-248,560	-100,00%					
20	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 100MM	M	5,400	0,000	-5,400	-100,00%					
21	9131326	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮR DO 800MM2	M	9,700	0,000	-9,700	-100,00%					
22	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL. 100MM	M	96,000	0,000	-96,000	-100,00%					
Celková cena CZK												

modré písmo - položka převzata z jiného SO či PS dané stavby

červené písmo - položka nová nebo převzatá z jiné stavby

černé písmo - položka z daného SO či PS

Cena jen kladných položek = víceprací

Cena jen záporných položek = méněprací

kontrola:

Název stavby : 004 - Silniční most na silnici III/24635 - Lužec nad Vitavou

Číslo PS, SO : SO 126

Název PS,SO : Chodníky na přeložce silnice III/24635 a III/24627

Por. číslo pol.	Číslo	Název položky	Měrná jednotka	Množství původní	Množství po změně	Rozdíl množství =NNZ	Přečerpání o %	Jednotková cena (CZK)	Celková cena dle SOD (CZK)	Cena po změně (CZK)	Rozdílůvá cena - cena NNZ (CZK)	ceny dle
1	17180	ULOŽENÍ ŠPAPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	70,600	0,000	-70,600	-100,00%					
2	17380	ZEMNÍ KRAJINICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	393,100	0,000	-393,100	-100,00%					
3	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUJNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	508,000	0,000	-508,000	-100,00%					
4	43412	SCHODIŠTĚVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON	M3	2,630	0,000	-2,630	-100,00%					
5	451312	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15	M3	4,300	0,000	-4,300	-100,00%					
6	461314	PATKY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	4,000	0,000	-4,000	-100,00%					
7	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	508,000	0,000	-508,000	-100,00%					
8	58251	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLÁŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	501,880	0,000	-501,880	-100,00%					
9	58251R	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLÁŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA - reliéfní dlažba	M2	6,120	0,000	-6,120	-100,00%					
10	9111B1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	201,000	0,000	-201,000	-100,00%					
11	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	252,000	0,000	-252,000	-100,00%					
12	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	4,300	0,000	-4,300	-100,00%					

Celková cena CZK

modré písmo - položka převzata z jiného SO či PS dané stavby

červené písmo - položka nová nebo převzatá z jiné stavby

černé písmo - položka z daného SO či PS

Cena jen kladných položek = výsrapecí

Cena jen záporných položek = méněpráci

kontr.

Název stavby : 004 - Silniční most na silnici III/24635 - Lužec nad Vltavou

Číslo PS, SO : SO 824

Název PS,SO : Parkové úpravy - km 6,75

Por. číslo pol.	Číslo	Název položky	Měrná jednotka	Množství původní	Množství po změně	Rozdíl množství =NNZ	Přečerpání o %	Jednotková cena (CZK)	Celková cena dle SdD (CZK)	Cena po změně (CZK)	Rozdíllová cena - cena NNZ (CZK)	ceny dle
2	125731	VÝKOPÁVKY ZE ZEMINKU A SKLÁDEK TR. I. ODVOZ DO 1KM	M3	910,000	0,000	-910,000	-100,00%					
3	18225	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,50M	M2	900,000	0,000	-900,000	-100,00%					
4	18235	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,50M	M2	1 700,000	0,000	-1 700,000	-100,00%					
5	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	2 600,000	0,000	-2 600,000	-100,00%					
6	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	2 600,000	0,000	-2 600,000	-100,00%					
7	184A2	VYSAZOVÁNÍ KERŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS	1 450,000	0,000	-1 450,000	-100,00%					
8	184B27	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH V KONTEJNERU OBEVOD KMENE DO 20CM, PODCHOZÍ VYŠ MIN 2,4M	KUS	35,000	0,000	-35,000	-100,00%					
9	184C2	VYSAZOVÁNÍ KERŮ JEHLIČNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS	60,000	0,000	-60,000	-100,00%					
10	58252	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLÁŽDIC DO LOŽE Z.MC	M2	4,800	0,000	-4,800	-100,00%					
11	93711	IMBILIÁR - DŘEVĚNÉ LAVIČKY	KUS	3,000	0,000	-3,000	-100,00%					
Celková cena CZK												

modré písmo - položka převzata z jiného SO či PS dané stavby

červené písmo - položka nová nebo převzata z jiné stavby

černé písmo - položka z daného SO či PS

Cena jen kladných položek = víceprací

Cena jen záporných položek = méněprací

kontr.

Název stavby : 004 - Silniční most na silnici III/24635 - Lužec nad Vitavou

Číslo PS, SO : SO 824.1

Název PS,SO : Parkové úpravy - km 6,75 - část elektro

Por. číslo pol.	Číslo	Název položky	Měrná jednotka	Množství původní	Množství po změně	Rozílí množství =NNZ	Přečerpání o %	Jednotková cena (CZK)	Celková cena dle SOD (CZK)	Cena po změně (CZK)	Rozdílová cena - cena NNZ (CZK)	ceny dle
1	1014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	5.800	0,000	-5.800	-100,00%					
2	1028522	OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY	KUS	1,000	0,000	-1,000	-100,00%					
3	1125738	VYKOPÁVKY ZE ZEMINIKU A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 20MM	M3	5.800	0,000	-5.800	-100,00%					
4	113173	HLOUBENÍ JAMÍ ZAPAŽÍ NEPAŽ TR. I	M3	0,240	0,000	-0,240	-100,00%					
5	113273	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 20MM PAŽÍ NEPAŽ TR. I	M3	20,700	0,000	-20,700	-100,00%					
6	117120	ULOŽENÍ SPANINY DO NÁSTYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	5.800	0,000	-5.800	-100,00%					
7	117411	ZÁSYP JAMÍ A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	15,140	0,000	-15,140	-100,00%					
8	1742122R	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV OU DO KABELOVÉHO LOŽE	M	160,130	0,000	-160,130	-100,00%					
9	1742123R	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV OU DO CHRÁNIČKY	M	20,000	0,000	-20,000	-100,00%					
10	174271R	MĚŘENÍ KABELŮ	KUS	1,000	0,000	-1,000	-100,00%					
11	174291R	DEMONTÁŽ KABELŮ N.N.	M	150,000	0,000	-150,000	-100,00%					
12	1744241R	ROZVADEČE PLASTOVÉ DO 50KG	KUS	1,000	0,000	-1,000	-100,00%					
13	174492R	DEMONTÁŽ ROZVADEČE	KUS	2,000	0,000	-2,000	-100,00%					
14	1745511R	UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI	M	50,000	0,000	-50,000	-100,00%					
15	1745512R	UZEMŇOVACÍ VEDENÍ NA POVRCHU	M	1,500	0,000	-1,500	-100,00%					
16	187627	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	M	44,000	0,000	-44,000	-100,00%					
17	189952	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU	M3	0,600	0,000	-0,600	-100,00%					
18	1899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C28/30 (B30)	M3	2,400	0,000	-2,400	-100,00%					

Celková cena CZK

modré písmo - položka převzata z jiného SO či PS dané stavby

červené písmo - položka nová nebo převzata z jiné stavby

černé písmo - položka z daného SO či PS

Cena jen kladných položek = víceprací

Cena jen záporných položek = méněprací

kortr.