



KUJCP01NB6ZA

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

I. Smluvní strany**Objednatel: Jihočeský kraj,**

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba – hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, zástupkyně vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ,

tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

[REDACTED], ODSH, tel. č. [REDACTED]

K výkonu technického a finančního dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna firma:

Tangent, spol. s.r.o., Dobrovodská 130, 370 06 České Budějovice, IČO: 26086310

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

[REDACTED] tel. č. [REDACTED]

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: OTHERM CB s.r.o.

se sídlem: Lidická 2118, 37007, Č. Budějovice

IČO: 26068982

DIČ: CZ26068982

Bankovní spojení: ČSOB v Č. Budějovicích, č. ú. 187833255/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 11993

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

[REDACTED], jednatel firmy

Ve věcech smluvních:

[REDACTED] jednatel

tel. č. [REDACTED]

Ve věcech technických:

tel. č. [REDACTED]

Vedením stavby je pověřen:

tel. č. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Zástupce stavbyvedoucího

tel. č. [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat:

tel. č. [REDACTED]

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Realizace individuálních protihlukových opatření – Třeboň, Prachatice“, č. objednatele 010/21/081/03/00, ze dne 3. 8. 2021 (dále jen „Smlouva“) takto:

Článek 1.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:

II. Předmět díla

3. Místo stavebních prací:

Třeboň

ulice Budovcova: 163, 1277

ulice Daskabát: 60, 294

ulice Jablonského: 433

Palackého náměstí: 40, 41, 43, 252, 653

ulice Přemyslova: 164

ulice Svobody: 49, 51, 272, 273, 1010

ulice Táborská: 61, 62, 63, 66, 255, 275, 285, 288, 340, 352, 564, 566

ulice Třebízského: 339

Palackého náměstí: 39, 44

Prachatice

ulice Nová: 276, 277, 290, 295

Písek

ulice Dvořákova: 308/13

Protivín

ulice Jiráskova: 193

ulice Mírová: 512

České Budějovice

ulice Vodní: 1724/19

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
realizace zakázky bude dokončena nejpozději do 28. 2. 2022

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu, která byla stanovena dle nabídkového rozpočtu, jehož úplnost je zaručena:

Původní cena dle smlouvy o dílo:

cena díla bez DPH	6 799 131,45 Kč
DPH 15 %	1 019 869,72 Kč
Cena celkem včetně DPH	7 819 001,17 Kč

Změnový list č. 1:

Vícepráce, panelový dům Svobody 1010, Třeboň 129 857,51 Kč

Změnový list č. 2:

Méněpráce, nerealizované domy, odmítnutí vlastníků - 1 708 244,16 Kč

Nová cena díla bez DPH 5 220 744,80 Kč

DPH 15 % 783 111,72 Kč

Cena celkem včetně DPH 6 003 856,52 Kč

Zdůvodnění změn:

Prodloužení doby plnění bylo vynuceno okolnostmi vzniklými na straně vlastníků řešených nemovitostí, kdy zhotovitel objektivně nemohl zajistit potřebné podklady pro včasné zadání oken do výroby tak, aby bylo možné výměnu oken některých nemovitostí realizovat v termínu dle smlouvy. Prodloužení termínu na dokončení zakázky je úměrné objemu plnění se zahájením v lednu 2022.

Nová cena za dílo vychází ze změnových listů č. 1 a 2 vzájemně odsouhlasených objednatelem a zhotovitelem, který je přílohou každého stejnopisu dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

Článek 2.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek 3.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek smlouvy o dílo obsahuje 3 strany textu.

Příloha: změnový list č. 1


V Českých Budějovicích dne 20.12.2021

V Českých Budějovicích dne 10.12.2021

za objednatele:

za zhotovitele:


MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje



 **OTHERM CB** s.r.o.
Lidická 2118, 370 07
IČ: 26068982 DIČ:
Tel.: 606 72

jednatel OTHERM

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2021/1

Objekt:

2020-016 - Protihluková opatření - Třeboň

Soupis:

ZL01 - 017 - Svobody 1010, Třeboň - vícepráce

KSO:

Místo: Třeboň

CC-CZ:

Datum: 01.12.2021

Zadavatel:

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2 Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OTHERM CB s.r.o.

IČ:

26068982

DIČ:

CZ26068982

Projektant:

Tangent s.r.o., Dobrovodská 130 Č.Bud.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Petr Zbořil

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

129 857,51

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
129 857,51

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
19 478,63

Cena s DPH

v CZK

149 336,14

Projektant

ZA TDS - SOUHLASÍ

Tangent s.r.o.

Dobrovodská 130, 270 01 Č.Bud.
tel: 376 22 22 22
E-mail: tangent@tangent.cz

Zpracovatel

OTHERM

ok 2118 3
IČ: 26068982
Tel:

S.r.o.
IČ: 26068982
DIČ: CZ26068982
Tel: 606 726 766

Datum a podpis:

2.12.2021

Razítko

Datum a podpis:

2.12.2021

Razítko

Objednavatel

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor dopravy
z sídlního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
270 01 České Budějovice (10)

Datum a podpis:

2.12.2021

Razítko

Uchazeč

OTHERM CB s.r.o.
Lidická 2118, 370 07 České Budějovice
IČ: 26068982 DIČ: CZ26068982
Tel: 606 726 766

Datum a podpis:

2.12.2021

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace protihlukových opatření 2021/1

Objekt

2020-016 - Protihluková opatření - Třeboň

Soupis

ZL01 - 017 - Svobody 1010, Třeboň - vícepráce

Místo

Třeboň

Datum:

01.12.2021

Zadavatel

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant

Tangent a s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč:

OTHERM CB s.r.o

Zpracovatel:

Petr Zbořil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

129 857,51

HSV - Práce a dodávky HSV

39 513,65

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 572,80

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

24 416,31

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 350,40

997 - Přesun sutě

3 083,12

998 - Přesun hmot

1 091,02

PSV - Práce a dodávky PSV

90 343,86

763 - Konstrukce suché výstavby

1 900,80

764 - Konstrukce klempířské

4 532,00

766 - Konstrukce truhlářské

81 985,60

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1 925,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Realizace protihlukových opatření 2021/1

Objekt:

2020-016 - Protihluková opatření - Třeboň

Soupis:

ZL01 - 017 - Svobody 1010, Třeboň - vícepráce

Místo: Třeboň

Datum: 01.12.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud.

Projektant: Tangenta s.r.o.,
Dobrovodská 130,
Č.Bud.

Uchazeč: OTHERM CB s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

129 857,51

D		HSV	Práce a dodávky HSV				39 513,65
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				5 572,80
1	K	346272236	Prizdávka z párobetonových tvárnici tl 100 mm	m2	10,800	516,00	5 572,80
		vv	4,8*6*0,6		10,800		
		vv	Součet		10,800		
D		6	Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní				24 416,31
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn skloláknitým pleťvem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	27,180	154,00	4 185,72
		vv	4,8*6*0,6		17,280		
		vv	6,6*6*0,25		9,900		
		vv	Součet		27,180		
3	K	612231003	Montáž zateplení vnitřních stěn polyuretanovými deskami tloušťky do 80 mm (vnitřní pohled)	m2	6,480	499,00	3 233,52
		vv	1,8*6*0,6		6,480		
		vv	Součet		6,480		
4	M	28375947	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 70mm	m2	6,610	178,00	1 176,51
		vv	6,48*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		6,610		
5	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	27,180	228,00	6 197,04
		vv	4,8*6*0,6		17,280		
		vv	6,6*6*0,25		9,900		
		vv	Součet		27,180		
6	K	622252002	Montáž profilu kontaktního zateplení lepených	m	57,600	41,00	2 361,60
		vv	4,8*6*2		57,600		
7	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	30,240	29,00	876,96
		vv	4,8*6		28,800		
		vv	28,8*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		30,240		
8	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	30,240	34,00	1 028,16
		vv	28,8*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		30,240		
9	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC	m	10,800	496,00	5 356,80
		vv	1,8*6		10,800		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 350,40
10	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s leševou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	48,680	55,00	2 677,40
11	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2	m2	16,200	165,00	2 673,00
		vv	16,2		16,200		
		vv	Součet		16,200		
D		997	Přesun sutě				3 083,12
12	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutě a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,906	1 645,00	1 490,37
13	K	997013501	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,906	375,00	339,75
14	K	997013509	Příplatek k odvozu sutě a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	27,180	24,00	652,32
		vv	0,906*30 *Přepočtené koeficientem množství		27,180		
15	K	997013511	Odvoz sutě a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,906	98,00	88,79
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	0,906	565,00	511,89

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	998	Přesun hmot				1 091,02
17	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,931	565,00	1 091,02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				90 343,86
	D	763	Konstrukce suché výstavby				1 900,80
18	K	763797101	Montáž dřevostaveb spárování tmelem (styk ramu okna a vnější špalety)	m	28,800	44,00	1 267,20
	W		4,8*6		28,800		
19	M	23152210	tmeľ silikonový trvale pružný	kg	1,152	550,00	633,60
	W		28 8*10,04 *Přepočtené koeficientem množství		1,152		
	D	764	Konstrukce klempířské				4 532,00
20	K	764001911.1	Napojení klempířských konstrukcí na stávající (úprava vnějšího parapetu)	m	10,800	415,00	4 482,00
	W		1,8*6		10,800		
21	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	10,000	5,00	50,00
	D	766	Konstrukce truhlářské				81 985,60
22	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	6,000	76,00	456,00
23	K	766622115.1	Montáž plastových oken s rámem do zdiva	m	39,600	245,00	9 702,00
	W		6,6*6		39,600		
24	M	61110011 1	Okno plastové 1800x1500mm, dodávka (specifikace dle PD)	ks	6,000	10 555,00	63 330,00
26	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	39,600	47,00	1 861,20
27	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	6,000	288,00	1 728,00
28	M	61144406	parapet plastový vnitřní komůrkový 600x20x1000mm	m	11,880	380,00	4 514,40
	W		10,8		10,800		
	W		10,8*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		11,880		
29	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	6,000	24,00	144,00
30	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	12,500	20,00	250,00
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				1 925,46
31	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	9,900	38,00	376,20
	W		6,6*6*0,25		9,900		
32	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	27,180	57,00	1 549,26
	W		4,8*6*0,6		17,280		
	W		6,6*6*0,25		9,900		
	W		Součet		27,180		

ZMĚNOVÝ LIST Č.2

Kód: 2021-05_2
Stavba: Realizace protihlukových opatření 2021/1 - soupis méněprací

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	1.12.2021
Zadavatel:		IČ:	
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č. Bud.		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	26068982
OTHERM CB s.r.o.		DIČ:	CZ26068982
Projektant:		IČ:	
Tangenta s.r.o. Dobrovodská 130, Č. Bud.		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Petr Zbořil		DIČ:	
Poznámka:			
Cena bez DPH			1 708 244,16
DPH základní	Sazba daně 21.00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
DPH snížená	15.00%	1 708 244,16	256 236,62
Cena s DPH	v	CZK	1 964 480,78

Projektant **ZA TDS - SOUHLASI** **Zpracovatel**

Tangenta [Redacted]
Dobrovodská 130
tel. fax: 387 413
E-mail: [Redacted]
IČ: 26068982

[Redacted] **OTHERM CB s.r.o.**
Lidická 2118, 370 07 České Budějovice
IČ: 26068982
Tel.: 606 726 766

Datum a podpis: **2.12.2021** Datum a podpis: **2.12.2021** Razítko

Objednavatel:
JIHOČESKÝ KRAJ
TRÁVSKÝ ÚŘAD
Odbor dopravy
Státního hospodářství
U Zimního stadionu 1362/2
370 73 České Budějovice

Datum a podpis: **2.12.2021** [Redacted]

Uchazeč
OTHERM CB s.r.o.
Lidická 2118, 370 07 České Budějovice
IČ: 26068982 DIČ: CZ26068982
Tel.: 606 726 766

Datum a podpis: **2.12.2021** [Redacted]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód 2021-06_2

Stavba: Realizace protihlukových opatření 2021/1 - soupis méněprací

Místo Datum 01.12.2021

Zadavatel Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Bud. Projektant Tangenta s.r.o., Dobrovodská 130, Č.Bud.

Uchazeč OTHERM CR s.r.o. Zpracovatel

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtu		1 708 244,16	1 964 480,78
2020-016	Protihluková opatření - Třeboň	841 795,88	968 065,26
001	Budovcova 163, Třeboň	0,00	0,00
002	Budovcova 1277, Třeboň	0,00	0,00
003	Daskabát 60, Třeboň	0,00	0,00
004	Daskabát 294, Třeboň	0,00	0,00
005	Jablonského 433, Třeboň	0,00	0,00
006	Palackého náměstí 40, Třeboň	0,00	0,00
007	Palackého náměstí 41, Třeboň	0,00	0,00
008	Palackého náměstí 43, Třeboň	0,00	0,00
009	Palackého náměstí 252, Třeboň	0,00	0,00
010	Palackého náměstí 653, Třeboň	0,00	0,00
011	Přemyslova 164, Třeboň	0,00	0,00
012	Svobody 49, Třeboň	0,00	0,00
013	Svobody 50, Třeboň	231 514,28	266 241,42
014	Svobody 51, Třeboň	0,00	0,00
015	Svobody 272, Třeboň	0,00	0,00
016	Svobody 273, Třeboň	0,00	0,00
017	Svobody 1010, Třeboň	0,00	0,00
018	Táboritká 57, Třeboň	219 262,22	252 151,55
019	Táboritká 61, Třeboň	0,00	0,00
020	Táboritká 62, Třeboň	0,00	0,00
021	Táboritká 63, Třeboň	0,00	0,00
022	Táboritká 66, Třeboň	0,00	0,00
023	Táboritká 249, Třeboň	90 878,73	104 510,54
024	Táboritká 255, Třeboň	0,00	0,00
025	Táboritká 275, Třeboň	0,00	0,00
026	Táboritká 285, Třeboň	0,00	0,00
027	Táboritká 288, Třeboň	0,00	0,00
028	Táboritká 340, Třeboň	0,00	0,00
029	Táboritká 352, Třeboň	0,00	0,00
030	Táboritká 353, Třeboň	263 618,89	303 161,72
031	Táboritká 564, Třeboň	0,00	0,00
032	Táboritká 566, Třeboň	0,00	0,00
033	Táboritká 1259, Třeboň	36 521,76	42 000,02
034	Třebízského 339, Třeboň	0,00	0,00
035	Plackého náměstí 39, Třeboň	0,00	0,00
036	Plackého náměstí 44, Třeboň	0,00	0,00
099	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00
2020-019	Protihluková opatření - Prachatice_1 část	0,00	0,00
005	Nová 276, Prachatice	0,00	0,00
006	Nová 277, Prachatice	0,00	0,00
007	Nová 290, Prachatice	0,00	0,00
008	Nová 295, Prachatice	0,00	0,00
099	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00
2020-020	Protihluková opatření - Písek + Protivín	866 448,28	996 415,52
001	Dvořákova 308/13, Písek	0,00	0,00
002	Pražská 194, Písek	226 060,36	259 969,41
003	Jiráskova 193, Protivín	0,00	0,00
004	Mirová 512, Protivín	0,00	0,00
005	Zámek 4/2, Protivín	511 713,94	588 471,03
006	Zámek 518/4, Protivín	128 673,98	147 975,08
099	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00
2020-021	Protihluková opatření - České Budějovice	0,00	0,00
001	Vodní 1724/19, Č. Budějovice	0,00	0,00

Kód	Popis	Celková cena (CZK)	Cena s DPH (CZK)
099	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00