

Dodatek č. 1

ke smlouvě o poskytování služeb č. KŘÚ/21/71293

**Autorský dozor projektanta při realizaci stavby
„Oprava fasády budovy "B" Krajského úřadu Pardubického kraje“**

Smluvní strany

Objednatel: **Pardubický kraj**
Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Zastoupen: PhDr. Janou Hanikovou, vedoucí kanceláře
ředitele úřadu
Osoby oprávněné jednat
ve věcech technických: [REDAKCE]
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822, není plátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.ú. 78-9025640267/0100

a

Poskytovatel: **INRECO, s.r.o.**
Sídlo - adresa: Škroupova 441, 50002 Hradec Králové
Zastoupen: Ing. Petrem Rohlíčkem
Osoby oprávněné jednat
ve věcech technických: [REDAKCE]
IČ: 48155586
DIČ: CZ48155586
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
č.ú. 775777800/5500
Zápis v OR: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka
3732

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o poskytování služeb. Smluvní strany uzavřely dne 22. 03. 2021 smlouvu o poskytování služeb č. KŘÚ/21/71293 na výkon autorského dozoru investora v průběhu realizace stavby „**Oprava fasády budovy "B" Krajského úřadu Pardubického kraje**“ (dále jen smlouva). Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je navýšení odměny za poskytování služeb o částku stanovenou na základě prodloužení termínu realizace stavby.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Odměna, kterou je objednatel povinen zaplatit poskytovateli za plnění dle této smlouvy, činí:

- cena bez DPH **139 048,- Kč** (dále jen „smluvní odměna“)
- DPH **29 200,08 Kč**
- cena vč. DPH **168 248,08 Kč**



V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek VII. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Tato smlouva se uzavírá na dobu provádění stavby (smlouva je účinná od zahájení stavebních prací) až do skončení plnění v souvislosti s vydáním kolaudačního souhlasu/rozhodnutí k dokončené stavbě, nejdéle však do 30. 04. 2022.

Předpokládaný termín dokončení stavby je 15. 12. 2021.“


V ostatním se článek VII. smlouvy nemění.

Článek II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany následující:
 - a) Objednatel odešle tento dodatek ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření.
 - b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek smlouvy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.
5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy dva a poskytovatel dva.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: 6. 12. 2021

Objednatel:



Pardubický kraj
PhDr. Jana Haniková
vedoucí kanceláře ředitele úřadu

Poskytovatel:



INRECO, s.r.o.
Ing. Petr Rohlíček
jednatel