

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/14/0644

**uzavřená podle ust. § 2586-2635 zákona č. 89/2012, Sb. Občanského zákoníku v platném
znění (dále jen „občanský zákoník“)**

Článek I. Smluvní strany

1.

Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba

se sídlem: Klimkovická 55/28, 708 00 Ostrava-Poruba

zastoupen: [REDACTED]

k podpisu smlouvy zmocněn: [REDACTED]

oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED] vedoucí odboru dopravy
a údržby komunikací

e-mail: [REDACTED]

mob. č.: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 – plátce DPH

(dále jen „**Objednatel**“)

2.

Ostravské komunikace, a.s.

se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

zastoupená: [REDACTED] předsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886

oprávněn jednat ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel. č.: [REDACTED]

oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED]

tel. č. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

IČO: 25396544

DIČ: CZ25396544

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

tel.: +420 595 621 444

fax: +420 596 621 103

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Na základě dohody smluvních stran a na základě prokazatelných více prací uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku – Rozpočet víceprací, tvořící jeho nedílnou součást, souvisejících s prováděním stavebních prací s názvem „Oprava chodníků a komunikace ve vnitrobloku ul. Bohuslava Martinů v Ostravě-Porubě“, se tímto dodatkem mění Smlouva o dílo č. 2021/14/0644 ze dne 18. 10. 2021 v následujícím rozsahu.

Článek II. Doba plnění

1. Článek IV. odst. 1 nově zní:
 - „1. Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku III. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v termínu **do 31. 12. 2021**.

Článek III. Cena díla

1. Článek V. odst. 1 nově zní:
 - „1. V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách a předpisy, které jej doplňují, se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovení díla, specifikovaného v čl. III. této smlouvy o dílo, která činí:

| | |
|---------------------|---------------------|
| Cena bez DPH | 5 081 082 Kč |
| DPH | 1 067 027, 22 Kč |
| Cena vč. DPH | 6 148 109, 22 Kč“ |

Článek IV. Závěrečná ustanovení


1. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy vyhotovení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají bez změn.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání tohoto dodatku do registru smluv se statutární město Ostrava – městský obvod Poruba zavazuje zajistit neprodleně po uzavření tohoto dodatku a současně se zavazuje informovat společnost Ostravské komunikace, a. s. o provedení registrace tak, že zašle společnosti Ostravské komunikace, a. s. kopii potvrzení správce Registru smluv o uveřejnění dodatku bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky společnosti

Ostravské komunikace, a. s. (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).

4. Tento dodatek a nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti uveřejněním v celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Poruba dne 17. 12. 2021, svým usnesením č. 2749/RMOB1822/72.

Příloha č. 1: Rozpočet více prací

V Ostravě dne 20. 12. 2021




Za objednatele



mistostarosta

V Ostravě dne 20. 12. 2021



Za zhotovitele



předseda představenstva

Nabídkový rozpočet

| | | |
|------------------------------|---|------------------|
| Zakázka | 122-3/21 | |
| Číslo zakázky | | |
| Zakázka | Oprava chodníků a komunikace ve vnitrobloku ul. Bohuslava Martinů v O. - Porubě - VÍCEPRÁCE | |
| Klasifikace | | |
| Fáze | | Založená nabídka |
| Komentář | | |
| Firmy | | |
| Typ Firmy | Název | |
| Dodavatel | Ostravské komunikace, a.s. | |
| Uživatelé | | |
| Význam (funkce) | Jméno | |
| Zpracovatel | Zbyněk Prokop | |
| Rekapitulace | | |
| Celkem (bez DPH) | | 76 906 |
| DPH 21 % ze základny: 76 906 | | 16 150 |
| Celkem (včetně DPH) | | 93 056 |

Zakázka:

Oprava chodníků a komunikace ve vnitrobloku ul. Bohuslava Martinů v O.- Porubě - VÍCEPRÁCE

| Popis | Cena |
|--|---------------|
| SO_01: Chodníky, obruby a podkladní vrstvy | 76 906 |
| 001: Zemní práce | 8 651 |
| 005: Komunikace | 68 255 |
| 008: Trubní vedení | |
| 009: Ostatní konstrukce a práce | |
| VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | |
| Celkem (bez DPH) | 76 906 |

| Poř. | Kód | Pops | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|--|------------|---|----------------|--------|------------|---------------|
| SO 01 Chodníky obruby a podkladní vrstvy | | | | | | |
| 001: Zemní práce | | | | | | |
| 1. | 113107181 | Odstranění podkladu živice tl. do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m ² - (LA chodníky) | m ² | | 125,00 | 76 906 |
| 2. | 113107172 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m ² - (LA chodníky) | m ² | | 498,00 | 8 651 |
| 3. | 113204111 | Vytrhání obrub záhonových | m | | 68,00 | |
| 4. | 113106121 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší: ručně | m ² | | 140,00 | |
| 5. | 113107121x | Odstranění podkladu z kamenná drčeného tl do 50 mm pl do 50 m ² | m ² | 41,0 | 185,00 | 7 585 |
| 6. | 181951112 | Úprava pláň v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně - (chodníky) | m ² | | 26,00 | |
| 7. | 181951112 | Úprava pláň v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m ² | 41,0 | 26,00 | 1 066 |
| 8. | 979082113 | Vodorovná doprava suší po suchu na vzdálenost do 1000 m | t | | 160,00 | |
| 9. | 979082119 | Příplatek ZKD 1000 m u vodorovné dopravy suší - (9 km = 9x tonáž) | t | | 11,00 | |
| 10. | 997013645 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového | t | | 350,00 | |
| 11. | 997013601 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového a kamenná | t | | 200,00 | |
| 005: Komunikace | | | | | | |
| 12. | 564871116 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm - (vč. přesunu hmot) - (chodníky) | m ² | | 420,00 | 68 255 |
| 13. | 596211111 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 50 m ² - (vč. lože z kamenná) - chodníky | m ² | | 315,00 | |
| 14. | 596211111 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 50 m ² - (vč. lože z kamenná) | m ² | 43,0 | 315,00 | 13 545 |
| 15. | 592451110 | Dlažba zámková tl. 6 cm přírodní | m ² | | 240,00 | |
| 16. | 592451110 | Dlažba zámková tl. 6 cm přírodní | m ² | 43,0 | 240,00 | 10 320 |
| 17. | 919122111 | Zálivka spáry krytu 10x30 mm živ. záilkou BIGUMA TL 82 | m | 386,0 | 115,00 | 44 390 |
| 008: Trubní vedení | | | | | | |
| 18. | 58810x | Óprava RŠ do hl. 0,5 m s dodáním nového rámu a poklopu D 400 | kus | | 16 500,00 | |
| 009: Ostatní konstrukce a práce | | | | | | |
| 19. | 914x | Provizorní dopravní značení po dobu stavby | soubor | | 5 000,00 | |
| 20. | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou | m | | 235,00 | |
| 21. | 59217212 | Obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm | kus | | 56,50 | |
| 22. | 979054441 | Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kamenná těženého - (vč. uložení na paletu) | m ² | | 58,00 | |
| VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | |
| 23. | 13 | Silniční provoz - (v případě neuzavření vnitrobloku) | % | | 12 239,34 | |