

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo:

Ze dne 15.9.2021

číslo smlouvy:248/2021

Uvedená smlouva, která byla uzavřena mezi smluvními stranami:

Objednatel : **Technické muzeum v Brně**
sídlo : Purkyňova 2950/105
612 00 Brno

jehož jménem jedná Ing. Ivo Štěpánek - ředitel

IČ : 00101435

bank. spojení : ██████████

tel./ fax : ██████████

Technické muzeum v Brně je státní příspěvkovou organizací, zřízenou Ministerstvem kultury ČR, Zřizovací listinou č. j. 17474/2000 ve znění Rozhodnutí ministryně kultury č.40/2012 a je oprávněno nakládat s majetkem státu dle Zákona č. 219/2000 Sb.

Technické muzeum v Brně je plátcem DPH, muzejní činnost je kulturní činností od DPH osvobozenou dle § 61 ZDPH.

a

Zhotovitel : **ROMEX s.r.o.**
sídlo : Blanenská 52/9, 621 00 Brno

jednající : Miroslav Hirsch, jednatel

DIČ : CZ44012462

IČO : 44012462

bank. spojení : ██████████

tel./ fax : ██████████

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 2883

objednatel a zhotovitel dohromady jako „Smluvní strany“.

Preambule

Smluvní strany konstatují, že spolu uzavřely Smlouvu o dílo č.j. 248/2021 ze dne 15.9.2021 (dále jen jako „Smlouva“), na jejímž základě se zhotovitel zavázal, že pro objednatele provede dodávku stavby nazvanou: **Rekonstrukce střešního pláště nad expoziční halou a kovoliteckou dílnou objektu Technické muzeum v Brně**, v rozsahu plnění specifikovaném v odst. 2.2. Smlouvy (dále jen jako „předmět plnění“). Smluvní strany se dále dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění termín ukončení prací a doby plnění.

I. Předmět dodatku č. 2

1. Smluvní strany se z důvodu havárie střešní roviny nad expoziční halou v sídle Objednatele, která znemožnila dokončení prací vyplývajících ze Smlouvy, tímto dodatkem dohodly na změnu termínu ukončení předmětu plnění uvedeného v čl. 3.1 Smlouvy.
2. Původní termín zahájení ukončení a předání prací 31.12.2021 se tímto dodatkem mění na termín 30.3.2022.
3. Soupis prací, které jsou součástí předmětu plnění, ale nemohly být z důvodu havárie střechy dokončeny, a termín jejich dokončení se posunuje do 30.3.2022, je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatku č. 1 nedotčená podmínkami tohoto dodatku č. 2 zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží oba účastníci smlouvy.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy uzavřely vážně a svobodně a na důkaz souhlasu s jeho jednotlivými ustanoveními připojují podpisy osoby oprávněné k jednání smluvních stran.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Účinnosti nabude, v případě povinnosti ji zveřejnit dle Zákona č. 340/2015 Sb. Zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění - dnem jejího zveřejnění do Registru smluv. V případě, že zveřejňována podle tohoto zákona být nemusí - dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Zveřejněním této smlouvy nejsou dotčena práva druhé smluvní strany ve smyslu Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a oprávněná smluvní strana dává tímto souhlas Technickému muzeu v Brně ke zpracování a zveřejnění osobních údajů druhé smluvní strany, dle § 5 Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
Smluvní strany se dohodly, že v případě naplnění zákonné povinnosti zveřejnit tuto smlouvu – dle Zákona č. 340/2015 Sb., Zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění - zveřejní tuto smlouvu Technické muzeum v Brně.

V Brně dne 22.12.2021

Ing. Ivo Š t ě p á n e k
ředitel Technického muzea v Brně

V Brně dne 22.12.2021

Miroslav Hirsch
jednatel