



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

DODATEK č. 4

č.j.: KRPL-18069-39/ČJ-2020-1800VZ

SMLOUVY O DÍLO

č.j.: KRPL-18069-28/ČJ-2020-1800VZ

uzavřené

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

I. Smluvní strany

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

zastoupené: plk. Ing. Vladimír Libnar,
náměstek ředitele pro ekonomiku
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
IČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 84548881/0710

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

plk. Ing. Vladimír Libnar,
náměstek ředitele pro ekonomiku

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. David Pokorný,
vedoucí oddělení správy nemovitého majetku
Ing. Hynek Paclt
oddělení správy nemovitého majetku

dále jen "objednatel"

a

STAV-AGENCY s.r.o.

zastoupený: 
se sídlem: Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou
IČ: 254 82 505
DIČ: CZ25482505
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 986888359/0800
Tel.: 
E-mail: info@stav-agency.cz
Fax:

Zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20247

dále jen "zhotovitel"

„KŘP Lbk - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje
- OOP Smržovka CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009491“

II. Předmět dodatku:

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo z důvodu úpravy předmětu smlouvy, ceny za dílo a platebních podmínek. Úprava je vyvolána změnami uvedenými ve změnových listech č. 1 až 13 a 15, které vznikly během realizace díla.

III. Článek 2. Předmět smlouvy, odstavec 2.3. se doplňuje o text

Předmět smlouvy se dodatkem č. 4 upravuje o změny uvedené ve změnových listech č. 1 až 13 a 15 (vícepráce a méněpráce), ke kterým došlo během realizace díla.



Podrobný popis změn, jejich zdůvodnění i vliv na cenu díla je uveden ve změnových listech č. 1 až 13 a 15, které tvoří nedílnou přílohu dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo.

IV. V článku 3. Cena za dílo, odstavci 3.1 se nahrazuje

text dle smlouvy o dílo:

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH:	3 992 473,64 Kč
DPH 21%:	838 419,46 Kč
Celková cena včetně DPH 21%:	4 830 893,10 Kč

slovy: čtyři miliony osm set třicet tisíc osm set devadesát tři korun českých vč. DPH.

se nahrazuje textem:

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH:	5 225 335,59 Kč
DPH 21%:	1 097 320,47 Kč
Celková cena včetně DPH 21%:	6 322 656,06 Kč

slovy: šest milionů tři sta dvacet dva tisíc šest set padesát šest korun českých 6/100.

V. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, 2 a 3 nedotčená tímto dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 originálech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Tento dodatek byl dojednán, sestaven a oboustranně odsouhlasen k 22.11.2021, následně byl odeslán k odsouhlasení na Státní fond životního prostředí ČR.

Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv. Uveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v registru smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci: 28 -12- 2021

objednatel:



Ve Stráži nad Nisou: 28 -12- 2021

zhotovitel:

