

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 05. 10. 2021 na realizaci stavby

„Gymnázium Olomouc, Čajkovského – oprava střechy sportovní haly“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje
Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: LANEX Olomouc s.r.o.

Se sídlem: Brněnská 462/47, 779 00 Olomouc
Zápis v OR: KS Ostrava, C 24916
IČO: 25904116
DIČ: CZ25904116
Zastoupený: Ing. Vlastimilem Pechou, jednatelem
Ing. Jiřím Havranem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 05. 10. 2021 č. 2021/03477/OI/DSM na realizaci stavby pod názvem akce „**Gymnázium Olomouc, Čajkovského – oprava střechy sportovní haly**“. Předmětem smlouvy je celková výměna hydroizolační fólie z měkčeného PVC tl. 1,5 mm na objektu tělocvičny školy o rozměrech cca 33 x 46 m včetně kontroly a případné dílčí výměny tepelné izolace EPS zasažené vlhkostí pocházející ze zatékání četnými prvotními a i nadále se objevujícími novými defekty v hydroizolační fólii po krupobití v červenci 2019. Jako ochrana nové hydroizolační fólie je navržen štěrk tl. 3,5 cm. Dne 13. 12. 2021 uzavřel objednatel se zhotovitelem Dodatek č. 1, kterým došlo ke změně předmětu smlouvy a ke změně ceny díla.

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla.

Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Z důvodu souvislé sněhové vrstvy na střeše sportovní haly, která se od 30. 11. 2021 neustále zvyšuje, až na současnou mocnost 8 cm a pod světlíky až 30 cm, není možno provést dodávku a montáž geotextílie s přitížením makadamem tl. 35 mm, včetně zpětné montáže hromosvodu.

ZMĚNA SMLOUVY

Čl. II. odst. 2 Smlouvy nově zní:

II. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

Termín dokončení díla:

do 29. 04. 2022

Ostatní ustanovení čl. II. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění

tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 21. 12. 2021 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2021, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Za Objednatele: *viz el. podpis*

Za Zhotovitele: *viz el. podpis*

.....
Ing. Josef Suchánek
hejtman

ING. Jiří Digitálně podepsal
ING. Jiří Havran
Havran Datum: 2021.12.21
11:46:33 +01'00'

.....
Ing. Jiří Havran
jednatel