

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/028/R/PŘS/2019 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)

č. G2019-2-017 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Příkazní smlouva o výkonu činnosti správce stavby „Přístaviště Brná“

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM (PŘÍKAZCE)

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne
12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků
č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM (PŘÍKAZNÍK)

Sdružení „Garnets-Beting“

Vedoucí člen sdružení: **Garnets Consulting a.s.**

se sídlem: Čs. legií 445/4, 415 01 Teplice-Trnovany

zastoupený: [REDAKCE], členem představenstva

IČ: 273 49 675

DIČ: CZ27349675

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeným KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka
1895

Člen sdružení: **BETING s.r.o.**

se sídlem: Koněvova 2260/141, 130 00 Praha 3 - Žižkov

zastoupený: [REDAKCE] jednatelem

IČ: 264 18 321

DIČ: CZ26418321

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným MS v Praze, oddíl C, vložka 80666

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. 15. odst. 7, se SMLOUVA O DÍLO
č. S/ŘVC/028/R/PŘS/2019 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. G2019-2-017 (evidenční číslo
SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 22. 8. 2019 a Dodatku č. 1 ze dne 22.12.2021 se upravuje takto:

V čl. č. 8. „Doba plnění“ odst. 8.2, se vypouští původní text:

Tato smlouva se uzavírá do doby úplného dokončení všech činností podle této smlouvy, nejpozději do 31.12.2021.

A nahrazuje se textem:

Tato smlouva se uzavírá do doby úplného dokončení všech činností podle této smlouvy, nejpozději do 31.12.2022.

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/014/R/PřS/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. G2019-2-005 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 10. 1. 2019 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL dvě vyhotovení.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním DODATKU a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Změnový list č.2


V Praze dne 2021

V Teplicích dne 2021

Za OBJEDNATELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Ředitelství vodních cest ČR

Za ZHOTOVITELE


osoba oprávněná jednat
za sdružení „Garnets-Beting“

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR					
Projekt:	Přístaviště Brná					
Projekt/stavba:	Správce stavby přístavišť na Dolním Labi - Přístaviště Brná					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č.	2
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání:	23.10.2020	A	B	C	D	E
Zařazení změnového listu						nehodící se škrtněte
NAVRHUJE:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR, Praha 1, nábr. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Dodatek smlouvy o změně termínu úplného dokončení všech činností pro zajištění plnění smlouvy se zhotovitelem podle požadavku OBJEDNATELE.					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	SoD č. S/ŘVC/028/R/PŘS/2019, Příkazní smlouva o výkonu činnosti správce stavby „Přístaviště Brná“					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY						20.12.2021
<u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u> Sdružení "Garnets-Beting" je zaslavná firma provádějící Správce stavby k akci Přístaviště Brná. Má obecnou příkazní smlouvu, pro zajištění plnohodnotného Správce stavby pro Objednatele. Je nezbytné provedení změny termínu úplného dokončení všech činností stávající příkazní smlouvy S/ŘVC/028/R/PŘS/2019. Vzhledem k situaci, že nebyl dosud vysoutěžen Zhotovitel, se stávající termín plnění prodlužuje do 31.12.2022.						
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S 11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.						
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Nejde o podstatnou změnu závazku. Smlouva se Správcem stavby, byla uzavřena (10.1.2019), VZ byla ale zahájena ještě před pokynem Ministerstva dopravy k uzavírání smluv dle vzoru FIDIC.						
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Je irelevantní						
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - je irelevantní						
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - je irelevantní						
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - je irelevantní						
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:						
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - je irelevantní						
b) nemění celkovou povahu zakázky - je irelevantní						
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - je irelevantní						
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:						
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - je irelevantní						
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - je irelevantní						

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - je irelevantní		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - je irelevantní		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	Časový vliv na termín dokončení díla:	
Cena SoD po změně	Ano do 31.12.2022	
VYJÁDŘENÍ SS: nebylo sjednáno		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: nebylo sjednáno		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) Nemá vliv na cenu zakázky		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	Změna zakázky je nezbytná pro její plnění, a proto souhlasím se změnovým listem.	
číslo smlouvy : S/ŘVC/028/R/PřS/2019	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhrady
tyká se bodu :		
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	