

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 17/7700/0171

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „Dodatek č. 1“)

(ev. číslo Dodatku č. 1: 17/7700/0171/01D)

Název díla:

„FÚ pro hlavní město Prahu – zvýšení bezpečnosti budovy a vybudování nákladní plošiny v suterénu - projektová dokumentace“

Objednatel:

Název: **Česká republika – Generální finanční ředitelství**
Sídlo: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
IČO: 72080043

Zastoupená:

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Kontaktní adresa:

Generální finanční ředitelství
Odbor správy majetku a investic
Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **Atelier P.H.A. spol. s r.o.**
Sídlo/místo podnikání: Gabčíkova 1239/15, 182 00 Praha 8
IČO: 49613936
DIČ: CZ 49613936
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 20997

Zastoupený:

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

Bankovní spojení:

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Čl. 1

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 8. 2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení projektových prací, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru (dále jen „dílo“) pro stavbu „FÚ pro hlavní město Prahu – zvýšení bezpečnosti budovy a vybudování nákladní plošiny v suterénu“ (dále jen „stavba“), spočívající v instalaci vstupních turniketů v 1. nadzemním podlaží budovy, vybudování čistících zón ve vstupních prostorách budovy, vybudování nákladní plošiny v 1. podzemním podlaží budovy a instalaci regulátorů tlaku na hlavním přívodním vodovodním potrubí včetně bezpečnostních armatur s hlídáním delšího nepřetržitého průtoku vody (dále jen „Smlouva“). Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PD“) sjednaná v článku I., odst. 1 Smlouvy byla zhotovitelem vypracována a předána objednateli. Dne 21. 2. 2018 bylo příslušným stavebním úřadem vydáno na stavbu stavební povolení a dne 20. 7. 2021 bylo na základě žádosti objednatele příslušným stavebním úřadem vydáno rozhodnutí – změna stavby před jejím dokončením, na základě kterého byla povolena nová lhůta k dokončení stavby do 30. 4. 2023.
2. Dne 1. 10. 2021 bylo provedeno místní šetření za účasti zástupce společnosti JK stav – realizace staveb s.r.o. jako budoucího zhotovitele stavby, za účelem upřesnění technických detailů konstrukce včetně umístění výtahové plošiny v prostoru výtahové šachty. Na tomto místním šetření bylo budoucím zhotovitelem stavby navrženo takové řešení, při kterém bude možné do suterénů budovy uskladnit také zboží a materiál umístěný na univerzálních euro paletách s možností pohodlnější a jednodušší manipulace se zbožím. Navržené řešení však vyžaduje drobnou úpravu stavební a statické části již zhotovené PD. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu díla a úměrně tomu i na navýšení ceny díla.
3. Smluvní strany se v souladu s článkem XIII. Závěrečná ustanovení, odst. 4 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým se Smlouva mění způsobem a v rozsahu jak je uvedeno v článku 2. tohoto Dodatku č. 1.

Čl. 2

Předmět Dodatku č. 1

1. Předmět díla popsany v článku I., odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o vícepráce blíže specifikované v nových přílohách Smlouvy, a to:
Příloha č. 2 – Cenová nabídka zhotovitele ze dne 8. 10. 2021
Příloha č. 3 – Zápis z místního šetření ze dne 1. 10. 2021.
Příloha č. 2 Smlouvy a Příloha č. 3 Smlouvy jsou nedílnou součástí toho Dodatku č. 1.

2. Zhotovitel je povinen předat objednateli PD pro provádění stavby změněnou dle tohoto Dodatku č. 1 do 3 dnů ode dne účinnosti tohoto Dodatku č. 1.

3. V článku III. Smlouvy se odst. 1. a 2. ruší a nahrazují se novými v tomto znění:

1. Cena za dílo činí:

a) Vypracování PD	138.000,- Kč bez DPH
b) Vypracování VV + rozpočet	18.000,- Kč bez DPH
c) Inženýrská činnost	25.000,- Kč bez DPH
d) Autorský dozor	10.000,- Kč bez DPH
e) Změna PD dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě	24.000,- Kč bez DPH

CELKEM 215.000,- Kč bez DPH

(slovy: dvě stě patnáct tisíc korun českých)

DPH ve výši 21% činí 45.150,- Kč (slovy: čtyřicet pět tisíc jedno sto padesát korun českých).

Cena za dílo činí 260.150,- Kč včetně DPH (slovy: dvě stě šedesát tisíc jedno sto padesát korun českých).

2. Cena za dílo vychází z cenové nabídky zhotovitele ze dne 19. 4. 2017, která je nedílnou součástí této Smlouvy jako její Příloha č. 1, a z cenové nabídky zhotovitele ze dne 8. 10. 2021, která je nedílnou součástí této Smlouvy jako její Příloha č. 2.

4. V článku IV. Smlouvy se odst. 1. ruší a nahrazuje se novým v tomto znění:

1. Část ceny za dílo uvedená v článku III., odst. 1, písm. a) – c) Smlouvy v celkové výši 181.000,- Kč bez DPH, tj. 219.010,- Kč včetně DPH, byla objednatelem uhrazena zhotoviteli na základě daňových dokladů – faktur (dále jen „faktura“) vystavených zhotovitelem a doručených objednateli, přičemž poslední platba proběhla dne 28. 12. 2017.

Zbývající část ceny za dílo se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli na základě faktur vystavených zhotovitelem a doručených objednateli takto:

-právo fakturovat část ceny uvedenou v článku III., odst. 1, písm. e) Smlouvy vznikne zhotoviteli dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí PD změněné dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě oběma smluvními stranami

-právo fakturovat za provedený výkon autorského dozoru v celkové výši 10.000,- Kč bez DPH vznikne zhotoviteli po ukončení realizované stavby na základě PD zpracované zhotovitelem, tj. po protokolárním předání a převzetí dokončené stavby.

Objednatel neposkytuje zálohy.

Čl. 3

Ostatní ujednání

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 3.2 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

- 3.3 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.4 Smluvní strany tímto prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou přílohy:
Příloha č. 2 Smlouvy – Cenová nabídka zhotovitele ze dne 8. 10. 2021
Příloha č. 3 Smlouvy – Zápis z místního šetření ze dne 1. 10. 2021

V Praze dne: 20.12.2021

V Praze dne: 20.12.2021

