

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

<i>Stavební akce:</i>	Technologický park DRONET - Pízeň Světovar		
<i>Změna stavby / projektové dokumentace č.</i>	ZL 043		
<i>Dotčená část stavby:</i>	001.10 Ležácké sklepy		
<i>Název / označení změny:</i>	Upřesnění skladeb střech, doplnění detailů střechy vodárenské a schodišťové věže		
<i>Podklad pro změnu:</i>	Změnový list projektanta ZLP31/LS_R06		
<i>Registrační číslo projektu:</i>	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
<i>Zdůvodnění a popis změny:</i>	<p>Důvodem změny je nesoulad PD se smluvním soupisem prací. Změna řeší doplnění chybějících položek souvisejících s prováděním střešních konstrukcí a skladeb střech včetně klempířských a zámečnických prvků. Zejména se jedná o úpravy a doplnění těchto střešních skladeb: S01+S19-rozšíření skladby S19 nad stávající nosnou kci. (osy 11/12-C/R) na úkor skladby S01 S02,S03a,S05,S06,S10,S11,S12,S13,S15,S16,S20 –změna parozábrany ze samolepících asfaltových pásů na bodově natavované S03b-doplnění parozábrany S04-ve žlabu nahrazení tep.izolace z desek PIR jednou spádovou vrstvou z EPS S06-úprava návrhu rozháněcích klínů kdy se nevyžaduje demontáž stávajících prken v celém rozsahu rozháněcích klínů S07,S08-doplnění penetrace S01,S03a,S09,S10,S11,S12,S13,S14,S15 – doplnění požadavku na krytinu v odolnosti Brooft1, Brooft3 dle PBŘ S13-doplnění zateplení do dutiny na stávající stopní desku S17,S21-doplnění Z profilů a upřesnění vyrovnání nerovného povrchu žb stropu S22-změna spádové vrstvy, doplnění podhledu S09 – záměna prkeného záklopu za OSB desky na laťovém roštu. Doplnění a úprava klempířských prvků ve vazbě na doplnění detailů střech.</p> <p>Změna je zatříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.5. Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP31/LS_R06</p>		
<i>Vliv změny na termín dokončení díla:</i>	ANO	NE	
<i>Vliv změny na cenu díla:</i>	ANO	NE	
<i>Náklady na změnu celkem:</i>		1 280 918,72	Kč bez DPH
<i>přípočty celkem:</i>		4 141 744,20	Kč bez DPH
<i>odpočty celkem:</i>		-2 860 825,48	Kč bez DPH
<i>Přílohy:</i>	<i>soupis méněprací - víceprací</i> <i>ostatní (výkresy)</i> <i>změnový list projektanta ZLP31/LS_R06</i>		
<i>Za útvár / oddělení / firma</i>	<i>Jméno</i>	<i>Datum</i>	<i>Podpis</i>
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET	Ing. Lukáš Dušta	08.12.2021	
projektant /AD/ -	Ing. Jiří Voslář	08.12.2021	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	08.12.2021	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák	08.12.2021	
- TDS	Luděk Jandoš	08.12.2021	
- TDS	Bc. Miloš Nováček	08.12.2021	
- cenová kontrola	Iva Baierová	08.12.2021	
ÚKEP	Bc. Jana Pachmanová	08.12.2021	