

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 055		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Upřesnění skladby markýzy.		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP40/LS		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Důvodem této změny je nesoulad projektové dokumentace se soupisem prací, který neobsahuje všechny položky spojené s provedením zastřešení a odvodnění markýzy. Změnový list upřesňuje skladbu a technické řešení zastřešení a odvodnění markýzy. Jedná se o doplnění položek chybějících ve smluvním soupisu prací.</p> <p>Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.5.</p> <p>Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP40/LS.</p>		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		43 723,88	Kč bez DPH
přípočty celkem:		43 723,88	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy:	<i>soupis méněprací - víceprací</i> <i>Změnový list projektanta ZLP40/LS</i> <i>ostatní (výkresy)</i>		
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET	Ing. Lukáš Dušta	29.11.2021	
projektant /AD/ -	Ing. Jiří Voslář	29.11.2021	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	29.11.2021	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák	29.11.2021	
- TDS	Luděk Jandoš	29.11.2021	
- TDS	Bc. Miloš Nováček	29.11.2021	
- cenová kontrola	Iva Baierová	29.11.2021	
ÚKEP	Bc.Jana Pachmannová	29.11.2021	