

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar
----------------	--

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 060
--	--------

Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy
Název / označení změny:	Doplněny překlady ve věži 4.np a 5.np na ose J.
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP63/LS
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703

Zdůvodnění a popis změny:

Důvodem změny je doplnění ocelových překladů nad stávající otvory ve věži ve 4. a 5.NP. K této změně bylo přistoupeno po zjištění nevyhovujícího stavu stávajících překladů (ocel. nosníků s výplní střešními taškami apod.). Toto nestandardní řešení stávajícího stavu bylo odhaleno po vybourání okenního bednění a odsekání omítek.

Tyto skutečnosti nemohly být v době přípravy DPS známy, konstrukce nebyly v době přípravy DPS přístupné a provedený stavebně technický průzkum je neodhalil.

Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.6.

Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP63/LS.

Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		48 909,96	Kč bez DPH
přípočty celkem:		48 909,96	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH

Přílohy: soupis méněprací - víceprací

Změnový list projektanta ZLP63/LS
ostatní (výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET	Ing. Lukáš Dušta	29.11.2021	
projektant /AD/ -	Ing. Jiří Vosláš	29.11.2021	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	29.11.2021	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák	29.11.2021	
- TDS	Luděk Jandoš	29.11.2021	
- TDS	Bc. Miloš Nováček	29.11.2021	
- cenová kontrola	Iva Baierová	29.11.2021	
ÚKEP	Bc.Jana Pachmannová	29.11.2021	