

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar
----------------	--

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 061
--	--------

Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy
Název / označení změny:	Doplnění VV uzemnění trafostanice
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP72/LS
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703

**Zdůvodnění a popis změny:**

Důvodem této změny je nesoulad projektové dokumentace se soupisem prací, který neobsahuje všechny položky spojené s provedením uzemnění trafostanice. Jedná se o doplnění zemního pásu chybějícího ve smluvním soupisu prací.

Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.5.

Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP72/LS.

Vliv změny na termín dokončení díla:	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	
Vliv změny na cenu díla:	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	
Náklady na změnu celkem:		<b>31671,59</b>	<b>Kč bez DPH</b>
přípočty celkem:		<b>31671,59</b>	<b>Kč bez DPH</b>
odpočty celkem:		<b>0,00</b>	<b>Kč bez DPH</b>

Přílohy: soupis méněprací - víceprací

Změnový list projektanta ZLP72/LS

ostatní (výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET	Ing. Lukáš Dušta	29.11.2021	
projektant /AD/ -	Ing. Jiří Voslář	29.11.2021	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	29.11.2021	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák	29.11.2021	
- TDS	Luděk Jandoš	29.11.2021	
- TDS	Bc. Miloš Nováček	29.11.2021	
- cenová kontrola	Iva Baierová	29.11.2021	

ÚKEP	Bc. Jana Pachmannová	29.11.2021	
------	----------------------	------------	--