

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

| | |
|----------------|--|
| Stavební akce: | Technologický park DRONET - Plzeň Světovar |
|----------------|--|

| | |
|--|--------|
| Změna stavby / projektové dokumentace č. | ZL 063 |
|--|--------|

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Dotčená část stavby: | 001.10 Ležácké sklepy |
|----------------------|-----------------------|

| | |
|-------------------------|--|
| Název / označení změny: | Doplnění podbetonávek pod sloupy OK mezistropu, doplnění lůžka do mezer mezi stěnu a kotevní plechy. |
|-------------------------|--|

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Podklad pro změnu: | Změnový list projektanta ZLP84/LS_R01 |
|--------------------|---------------------------------------|

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Registrační číslo projektu: | CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703 |
|-----------------------------|-----------------------------------|

Zdůvodnění a popis změny:

Důvodem této změny je nesoulad projektové dokumentace se soupisem prací, který neobsahuje všechny položky spojené s provedením podbetonávek pod sloupy OK mezistropu. Jedná se o doplnění kubatury podbetonávek pod sloupy ocelové konstrukce mezistropu +10,470 ležáckých sklepů ve 3.NP, lůžka z polymerní malty do mezer mezi stěnu a kotevní plechy a dalších položek chybějících ve smluvním soupisu prací.

Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.5.

Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP84/LS_R01.

| | | | |
|--------------------------------------|-----|------------|------------|
| Vliv změny na termín dokončení díla: | ANO | NE | |
| Vliv změny na cenu díla: | ANO | NE | |
| Náklady na změnu celkem: | | 147 680,81 | Kč bez DPH |
| přípočty celkem: | | 147 680,81 | Kč bez DPH |
| odpočty celkem: | | 0,00 | Kč bez DPH |

Přílohy: soupis méněprací - víceprací
Změnový list projektanta ZLP84/LS_R01
ostatní (výkresy)

| Za útvar / oddělení / firma | Jméno | Datum | Podpis |
|---|----------------------|------------|--------|
| zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET | Ing. Lukáš Dušta | 29.11.2021 | |
| projektant /AD/ - | Ing. Jiří Voslář | 29.11.2021 | |
| objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru | Ing. Pavel Grisník | 29.11.2021 | |
| - vedoucí odd. přípravy | Ing. Jaroslav Petrák | 29.11.2021 | |
| - TDS | Luděk Jandoš | 29.11.2021 | |
| - TDS | Bc. Miloš Nováček | 29.11.2021 | |
| - cenová kontrola | Iva Baierová | 29.11.2021 | |

| | | | |
|------|---------------------|------------|--|
| ÚKEP | Bc.Jana Pachmannová | 29.11.2021 | |
|------|---------------------|------------|--|