

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar
----------------	--

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 070
--	--------

Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy
Název / označení změny:	Revize MaR dle koordinačních výkresů
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP55/LS_R09
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703

**Zdůvodnění a popis změny:**

Důvodem této změny je nesoulad PD se smluvním soupisem prací. Změna řeší doplnění chybějících položek a prací nutných k provedení rozvodů MaR v návaznosti na koordinačními výkresy.

Revize R01 - R09 řeší zejména:

- upřesnění připojení měřičů tepla a chladu dle koordinace s profesí RTCH
- doplnění připojení magnetických kontaktů v oknech
- doplnění připojení měřičů spotřeby chladu v kancelářích
- přemístění a doplnění připojení požárních klapek dle VZT
- přemístění a doplnění připojení variabilních regulátorů průtoku dle VZT
- změna příkonu pro ventilátory a zvlhčovač VZT 4.01 a VZT 6.1
- doplnění ŘJ a kabeláže pro provozní ovládání oken a stínění
- doplnění kabeláže pro ŘJ a pohony otvírání světlíků a stínění signálem EPS
- přemístění ventilů a snímačů teploty podlahového vytápění v 1.NP dle ÚT
- aktualizace slepých výkresů části ARS 1NP-8NP
- úpravu umístění rozvaděčů 1NP
- zrušení 2 požárních klapek 4NP
- náhradu PVC kabelů a kabely B2cas1d1 dle PBŘ
- změna motorkontrolerů a kabeláže pro pohony oken/stínění
- úprava pohonu klapek větrání chladicí jednotky ve strojvnách chlazení 1NP
- upřesňuje výšky žlabů v 5.NP z důvodu zaměření skutečných výšek průvlaků na stavbě
- doplnění ovládání otvírání dveří multisálu A.1.06
- úpravu pohonů rolet v m.č. A.1.06, A.1.00 a A.1.18 na pohony 230V
- úprava počtu pohonů rolet v m.č. A.1.18, A.1.17, A.1.27, A.1.28
- úprava počtu a umístění požárních klapek ve strojvně VZT – návaznost na ZLP176
- doplnění připojovacích krabic pro okenní kontakty do soupisu výkonů
- upřesnění rozhraní dodávek ústředěn pro ovládání oken a dveří napojených na EPS

Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.5.

Podkladem pro změnový list je Změnový list projektanta ZLP55/LS\_R09

Vliv změny na termín dokončení díla:	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	
Vliv změny na cenu díla:	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	
Náklady na změnu celkem:		<b>2 610 426,96</b>	<b>Kč bez DPH</b>
přípočty celkem:		<b>2 977 125,03</b>	<b>Kč bez DPH</b>
odpočty celkem:		<b>-366 698,07</b>	<b>Kč bez DPH</b>

Přílohy: soupis méněprací - víceprací

Změnový list projektanta ZLP55/LS\_R09

ostatní (výkresy)

<i>Za útvar / oddělení / firma</i>	<i>Jméno</i>	<i>Datum</i>	<i>Podpis</i>
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET	Ing. Lukáš Dušta	29.11.2021	
projektant /AD/ -	Ing. Jiří Voslář	03.12.2021	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	29.11.2021	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák	29.11.2021	
- TDS	Luděk Jandoš	29.11.2021	
- TDS	Bc. Miloš Nováček	29.11.2021	
- cenová kontrola	Iva Baierová	29.11.2021	
ÚKEP	Bc. Jana Pachmannová	29.11.2021	