

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar
----------------	--

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 082
--	--------

Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy
Název / označení změny:	Doplnění dešťové kanalizace severního předpolí
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP92/LS-R01
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703

Zdůvodnění a popis změny:

Důvodem této změny je nesoulad projektové dokumentace se soupisem prací, který neobsahuje všechny položky spojené s provedením dešťové kanalizace severního předpolí. Jedná se o doplnění položek chybějících ve smluvním soupisu prací.

R01:

Revize řeší úpravu kanalizace ve vazbě na odvodnění části střechy multisálu. Byl doplněn jeden odvodňovací díl liniového žlabu, který byl napojen na dešťovou kanalizaci.

Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.5.

Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP92/LS-R01

Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		97721,73	Kč bez DPH
přípočty celkem:		97721,73	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH

Přílohy: soupis méněprací - víceprací

Změnový list projektanta ZLP92/LS-R01
ostatní (výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET	Ing. Lukáš Dušta	29.11.2021	
projektant /AD/ -	Ing. Jiří Vosláš	29.11.2021	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	29.11.2021	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák	29.11.2021	
- TDS	Luděk Jandoš	29.11.2021	
- TDS	Bc. Miloš Nováček	29.11.2021	
- cenová kontrola	Iva Baierová	29.11.2021	
ÚKEP	Bc.Jana Pachmannová	29.11.2021	

1