

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

| | |
|----------------|--|
| Stavební akce: | Technologický park DRONET - Plzeň Světovar |
|----------------|--|

| | |
|--|--------|
| Změna stavby / projektové dokumentace č. | ZL 083 |
|--|--------|

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Dotčená část stavby: | 001.10 Ležácké sklepy |
| Název / označení změny: | Zrušení dělicí skládací stěny v 1NP |
| Podklad pro změnu: | Změnový list projektanta ZLP64/LS |
| Registrační číslo projektu: | CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703 |

Zdůvodnění a popis změny:

Tato změna vyplývá z požadavku objednatele na zrušení skládací dělicí stěny v 1.NP v místnosti A.1.06 s ohledem na budoucí provoz tohoto multisálu.

Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.4.

Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP64/LS.

| | | | |
|--------------------------------------|------------|----------------------|-------------------|
| Vliv změny na termín dokončení díla: | ANO | NE | |
| Vliv změny na cenu díla: | ANO | NE | |
| Náklady na změnu celkem: | | -3 002 250,65 | Kč bez DPH |
| přípočty celkem: | | 0,00 | Kč bez DPH |
| odpočty celkem: | | -3 002 250,65 | Kč bez DPH |

Přílohy: soupis méněprací - víceprací
Změnový list projektanta ZLP64/LS
ostatní (výkresy)

| Za útvar / oddělení / firma | Jméno | Datum | Podpis |
|---|----------------------|------------|--------|
| zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET | Ing. Lukáš Dušta | 29.11.2021 | |
| projektant /AD/ - | Ing. Jiří Voslář | 29.11.2021 | |
| objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru | Ing. Pavel Grisník | 29.11.2021 | |
| - vedoucí odd. přípravy | Ing. Jaroslav Petrák | 29.11.2021 | |
| - TDS | Luděk Jandoš | 29.11.2021 | |
| - TDS | Bc. Miloš Nováček | 29.11.2021 | |
| - cenová kontrola | Iva Baierová | 29.11.2021 | |
| ÚKEP | Bc.Jana Pachmannová | 29.11.2021 | |