

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 090		
Dotčená část stavby:	002.01 Úprava administrativní budovy - Vily		
Název / označení změny:	Doplnění omítek po odstranění nátěru soklu chodeb		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP43/V		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Důvodem změny je nutnost doplnění nových omítek jako náhradu za omítky otlučené dle ZLP021-V. Po zahájení prací bylo zjištěno, že není reálné odstranit původní olejové nátěry soklu chodeb oškrabáním dle DPS, neboť omítky byly po oškrabání nesoudržné. V rámci ZLP021-V došlo k odstranění olejového nátěru včetně fermeží napuštěného podkladu otlučením v plném rozsahu v nezbytné tloušťce a tato změna řeší zpětné doplnění omítek.</p> <p>Tyto skutečnosti nebyly v rámci stavebně technického průzkumu v době tvorby DPS zjištěny.</p> <p>Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.6.</p> <p>Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP43/V.</p>		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		181 419,03	Kč bez DPH
přípočty celkem:		181 419,03	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací	Změnový list projektanta ZLP43/V ostatní (výkresy)		
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET	Ing. Lukáš Dušta	29.11.2021	
projektant /AD/ -	Ing. Jiří Voslář	29.11.2021	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	29.11.2021	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák	29.11.2021	
- TDS	Luděk Jandoš	29.11.2021	
- TDS	Bc. Miloš Nováček	29.11.2021	
- cenová kontrola	Iva Baierová	29.11.2021	
ÚKEP	Bc.Jana Pachmannová	29.11.2021	