

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 115		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Úprava AV techniky v multisálu		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP125/LS_R01		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Důvodem změny jsou požadavky objednatele na rozšíření a změnu vybavení víceúčelového sálu A.1.06 audiovizuální technikou i do druhé části sálu, jelikož v původní PD bylo uvažováno pouze s využitím jedné poloviny sálu. V rámci změny dochází k úplnému přepracování AV techniky v multisálu tak, aby řešení plně odpovídalo aktuálním požadavkům na provoz. Jedná se o rozšíření a doplnění systému na obě části multisálu o další příslušenství jako jsou videokamery, přípojná místa, ozvučení a další prvky nutné pro požadované využití budoucím uživatelem. Změna má dopady i do řady navazujících a souvisejících profesí.</p> <p>Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.4</p> <p>Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP125/LS_R01</p>		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		3 305 160,54	Kč bez DPH
přípočty celkem:		4 990 069,52	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-1 684 908,98	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací	Změnový list projektanta ZLP125/LS_R01 ostatní (výkresy)		
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET	Ing. Lukáš Dušta	29.11.2021	
projektant /AD/ -	Ing. Jiří Voslář	29.11.2021	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	29.11.2021	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák	29.11.2021	
- TDS	Luděk Jandoš	29.11.2021	
- TDS	Bc. Miloš Nováček	29.11.2021	
- cenová kontrola	Iva Baierová	29.11.2021	
ÚKEP	Bc.Jana Pachmannová	29.11.2021	

I