

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 117		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Upřesnění vnitřních povrchových úprav.		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP37/LS_R06+ZLP37a/LS_R02+ZLP183/LS_R01		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Důvodem změny je požadavek objednatele na celkovou úpravu vnitřních skladeb povrchů stěn a stropů v rozsahu všech podlaží 1.np-8.np s ohledem na skutečný stav konstrukcí a přehodnocení pohledovosti jednotlivých konstrukcí. Jsou zde zohledněny požadavky architekta na celkovou koncepci povrchů, požadavky budoucího uživatele na provoz i požadavek objednatele na úsporu financí. V rámci designových úprav došlo i ke změně formátu dlažeb a obkladů, kdy dlažba rozměru 300x300mm byla nahrazena dlažbou o rozměru 200x200mm a 600x300mm a obklad rozměru 200x250mm byl nahrazen obkladem o rozměru 150x150mm. Jedná se zejména o následující úpravy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1-některé staticky sanované žb konstrukce nebudou dále povrchově omítány, ale pouze štukovány, případně natřeny krycím nebo transparentním nátěrem. 2-z povrchů stěn ve věži bude ve 100% plochy odsekána stávající nesoudržná omítka, stěny budou nově nahozeny jádrovou štukovou omítkou. 3- upřesnění skladby s lokálně a vysoce porušenými povrchy. 4- upřesnění rozsahu povrchů s krycími a transparentní nátěry na nových žb konstrukcích. 5-upřesnění skladby povrchů na dusaných betonech a lícových cihlách. 6-upřesnění skladby povrchů ve vodárenské věži 8.np. 7-doplnění skladby interiérového zateplení stropu ve věži 7.np. 8-upřesnění rozsahu obkladů 9-zrušení požadavku PB2 na povrchovou úpravu stěn a stropů 10-změna opravy rezného zdiva (W012) na zdivo omítané (W029) <p>Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.4</p> <p>Podkladem pro změnový list jsou změnové listy projektanta ZLP37/LS_R06+ZLP37a/LS_R02+ZLP183/LS_R01</p>		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		-428 375,70	Kč bez DPH
přípočty celkem:		8 358 714,85	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-8 787 090,55	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací	<p>Změnový list projektanta ZLP37/LS_R06+ZLP37a/LS_R02+ZLP183/LS_R01 ostatní (výkresy)</p>		
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET	Ing. Lukáš Dušta	29.11.2021	
projektant /AD/ -	Ing. Jiří Vosláš	29.11.2021	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	29.11.2021	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák	29.11.2021	
- TDS	Luděk Jandoš	29.11.2021	
- TDS	Bc. Miloš Nováček	29.11.2021	
- cenová kontrola	Iva Baierová	29.11.2021	
ÚKEP	Bc.Jana Pachmannová	29.11.2021	