

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 184		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Upřesnění datového centra na základě výběru výrobce		
Podklad pro změnu:	popis systému výrobce		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Důvodem této změny je optimalizace chladících jednotek datového centra, kde původně navržená technologie je již zastaralá a většina výrobců již od ní upustila. Hlavní rozdíl je v uspořádání vnitřních a venkovních jednotek, kde původní řešení - 2 vnitřní jednotky a 4 vnější jednotky jsou nahrazeny 3 vnitřními jednotkami a 3 vnějšími jednotkami. Toto řešení je výhodnější jak z hlediska variability chladících výkonů, tak z hlediska úspor elektrické energie na provoz a v neposlední řadě i v případě poruch dvou jednotek současně, kdy stále může fungovat alespoň třetí jednotka. Z provozních důvodů odpadá i riziko vytečení chladicí kapaliny do rozvaděčů, protože původně uvažované jednotky byly osazeny nad rozvaděči zatímco nové řešení vychází z umístěním mezi rozvaděči. Tuto změnu schválil i budoucí provozovatel - SITMP.</p> <p>Podkladem pro změnový list je popis systému výrobce Legrand s.r.o.</p> <p>Změna splňuje podmínky dle ustanovení § 222 odst. 7 ZZVZ, neboť nové položky představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná a materiál či práce jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně srovnatelné.</p> <p>Změna je zaříděna podle ustanovení § 222 odst.7 ZZVZ.</p>		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:	0		
přípočty celkem:	3 468 923,45		Kč bez DPH
odpočty celkem:	-3 468 923,45		Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací			
popis systému výrobce			
položkový rozpočet			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET	Ing. Lukáš Dušta	29.11.2021	
projektant /AD/ -	Ing. Jiří Voslář	29.11.2021	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	29.11.2021	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák	29.11.2021	
- TDS	Luděk Jandoš	29.11.2021	
- TDS	Bc. Miloš Nováček	29.11.2021	

- cenová kontrola	Iva Baierová	29.11.2021	
ÚKEP	Bc. Jana Pachmanová	29.11.2021	