



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
OP Životní prostředí



AGENTURA OCHRANY  
PŘÍRODY A KRAJINY  
ČESKÉ REPUBLIKY

Číslo jednací: 20376/SOPK/21

## DODATEK Č. 4

ke smlouvě o dílo č. 15164/SOPK/19 ze dne 7. 11. 2019, dotační titul: OPŽP, ve znění  
Dodatku č. 1 ze dne 24. 9. 2021, Dodatku č. 2 ze dne 24. 9. 2021 a Dodatku č. 3 ze dne  
13. 10. 2021 (dále jen „Smlouva o dílo“)

### I. Smluvní strany

#### I.1 Objednatel

**Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky**

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

#### I.2 Zhotovitel

**Adam Zaucha**

(dále jen zhotovitel)

Sídlo:

Zastoupený: Adamem Zauchou

Bankovní spojení: mBank S.A., organizační složka,

IČO: 61933716

DIČ:

*zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Havířova, pod evidenčním  
číslem 380303-29547-00*

Telefon:

E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

## II.

**II.1** Vzhledem k silnému podmáčení, které na lokalitě – PR Rákosina v k. ú. Jistebník přetrvává od roku 2020, kdy došlo v důsledku kombinace vydatných srážek, nasycením půdy a vysokými hladinami podzemní vody k výraznému až extrémnímu podmáčení části lokality (odůvodněno v dodatku č. 1), a v současné době činí 50 až 60 cm vody a měkkého bahna, které znemožňuje pohyb pracovníků a potřebné techniky k vyvezení biomasy, se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo – dílčí zakázka Rákosina (dále jen „Dodatek“). Kvůli extrémnímu podmáčení lokality došlo také k odstoupení subdodavatele od dohody o provedení dílčích prací. Zhotoviteli se nepodařilo sehnat jiného subdodavatele na dokončení zbylé části - 0,8 ha v rámci opatření RAK-2019-001 z důvodu, že v současné době není v České republice stroj, který by byl schopný pracovat na tomto podloží. Tato situace je mimořádnou nepředvídatelnou skutečností, jelikož se jedná o situaci vzniklou na základě přírodních podmínek a tyto skutečnosti nebylo možné v době zahájení zadávacího řízení předvídat. Z výše uvedených důvodů nelze požadovat dokončení zbytku Části díla 1, opatření RAK-2019-001 (Odstranění náletu) v rozsahu 0,8 ha a objednatel tímto omezuje Část díla 1 a navazující opatření (Kosení porostu po výřezu) v rozsahu 0,8 ha.

## III.

**III.1** V souvislosti s omezením rozsahu Části díla 1, opatření **RAK-2019-001** (Odstranění náletu) se původní částka 160 930,- Kč v původním rozsahu 1,9 ha poníží na částku 93 170,- Kč v provedeném rozsahu 1,1 ha. V této souvislosti se omezují také vícepráce (frézování pařezů po výřezích) v rámci opatření RAK-2019-001 z původní částky 77 500,- Kč a rozsahu 31 m<sup>2</sup> na částku 25 000,- Kč v novém rozsahu 10 m<sup>2</sup> (po odečtení částky 3 000,- Kč plánované na ošetření herbicidem bude konečná hodnota víceprací 22 000,- Kč). Celková cena za opatření **RAK-2019-001** včetně víceprací bude **115 170,- Kč**.

**III.2** V souvislosti s omezením rozsahu Části díla 1, opatření RAK-2019-001 (Odstranění náletu) se omezuje navazující opatření **RAK-2021-003** (Kosení porostu po výřezu) v původní částce 93 109,50, Kč a rozsahu 1,9 ha na částku **53 905,50, Kč** a rozsah 1,1 ha.

**III.3** V souvislosti s omezením rozsahu Části díla 1, opatření RAK-2019-001 (Odstranění náletu) se omezuje navazující opatření **RAK-2022-003** (Kosení porostu po výřezu) v původní částce 93 109,50, Kč a rozsahu 1,9 ha na částku **53 905,50, Kč** a rozsah 1,1 ha.

**III.4** V souvislosti s omezením rozsahu Části díla 1, opatření RAK-2019-001 (Odstranění náletu) se omezuje navazující opatření **RAK-2023-003** (Kosení porostu po výřezu) v původní částce 93 109,50, Kč a rozsahu 1,9 ha na částku **53 905,50, Kč** a rozsah 1,1 ha.

**III.5** Příloha č. 2 Smlouvy o dílo se nahrazuje dokumentem tvořícím Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

## IV.

**IV.1** Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

**IV.2** Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

**IV.3** Tento Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Objednatel tímto dodatkem provádí změny, které vznikly v důsledku okolností, které ač jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat (vzhledem k silnému podmáčení, které na lokalitě – PR Rákosina v k. ú. Jistebník přetrvává od roku 2020, není možné provést zbylou část opatření RAK-2019-001 – odstranění náletu a objednatel omezuje Část díla 1 a navazující opatření - kosení porostu po výřezu v rozsahu 0,8 ha). Těmito změnami nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky a celková hodnota všech provedených změn je v limitu daném zákonem č. 134/2016 Sb.

**IV.4** Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

**IV.5** Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

**IV.6** Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu.

**IV.7** Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Harmonogram prací

Příloha č. 2 – Soupis všech méněprací a víceprací v rámci Smlouvy o dílo

Příloha č. 3 – Vyjádření subdodavatele k zakázce

Příloha č. 4 – Fotodokumentace - PR Rákosina v k. ú. Jistebník

V Praze dne \_\_\_\_\_

V Havířově dne 20.12.2021

Objednatel

Zhotovitel



## PŘÍLOHA Č. 1: HARMONOGRAM PRACÍ

| Část zakázky       | č. opatření  | typ opatření             | plocha (ha) | popisy pro realizaci na dané ploše                                                                                                                                                        | rozmezí, termín dokončení                | cena za hektar redukované plochy (bez DPH) | cena za hektar redukované plochy (s DPH) | cena celkem (bez DPH) | cena celkem (s DPH) |
|--------------------|--------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Část 1. (rok 2019) | RAK-2019-001 | Odstřehání náletu        | 1,1         | Výřez náletových dřevin do průměru 10 cm. Biomasa z výřezů bude z PR odstraněna do 30 dnů od výřezů.                                                                                      | VIII-XII, 31.12.2021                     |                                            | 84700                                    |                       | 115 170,00          |
|                    | RAK-2019-002 | Kosení rákosin           | 1,84        | Kosení rákosin na ploše č. 1. Veškerá biomasa rákosin bude do 30 dnů po pokosení odstraněna mimo území PR.                                                                                | X-II, 28.2.2020                          |                                            | 49005                                    |                       | 90 169,20           |
|                    |              |                          |             |                                                                                                                                                                                           | Celkem č.1                               |                                            |                                          |                       | 205 339,20          |
| Část 2. (rok 2020) | RAK-2020-001 | Kosení travního porostu  | 0,42        | 2x kosení mokřadní louky křovinořezem, suché části lze pokosit ručně vedenou sekačkou nebo lehkou mechanizací. Veškerá biomasa z luk bude do 14 dnů po pokosení odstraněna mimo území PR. | VI-VI, 15.6.2020<br>VIII-VIII, 15.8.2020 |                                            | 49005                                    |                       | 20 582,10           |
|                    | RAK-2020-002 | Kosení rákosin           | 1,84        | Kosení rákosin na ploše č. 2. Veškerá biomasa rákosin bude do 30 dnů po pokosení odstraněna mimo území PR.                                                                                | X-II, 28.2.2021                          |                                            | 49005                                    |                       | 90 169,20           |
|                    |              |                          |             |                                                                                                                                                                                           | Celkem č.2                               |                                            |                                          |                       | 131 333,40          |
| Část 3. (rok 2021) | RAK-2021-001 | Kosení travního porostu  | 0,42        | 2x kosení mokřadní louky křovinořezem, suché části lze pokosit ručně vedenou sekačkou nebo lehkou mechanizací. Veškerá biomasa z luk bude do 14 dnů po pokosení odstraněna mimo území PR. | VI-VI, 15.6.2021<br>VIII-VIII, 15.8.2021 |                                            | 49005                                    |                       | 20 582,10           |
|                    | RAK-2021-002 | Kosení rákosin           | 1,84        | Kosení rákosin na ploše č. 1. Veškerá biomasa rákosin bude do 30 dnů po pokosení odstraněna mimo území PR.                                                                                | X-II, 28.2.2022                          |                                            | 49005                                    |                       | 90 169,20           |
|                    | RAK-2021-003 | Kosení porostu po výřezu | 1,1         | Plochy po výřezu náletu jsou koseny pro zabránění zmlazení a odrůstání náletu.                                                                                                            | VIII-IX, 30.9.2021                       |                                            | 49005                                    |                       | 53 905,50           |
|                    |              |                          |             |                                                                                                                                                                                           | Celkem č.3                               |                                            |                                          |                       | 185 238,90          |
| Část 4. (rok 2022) | RAK-2022-001 | Kosení travního porostu  | 0,42        | 2x kosení mokřadní louky křovinořezem, suché části lze pokosit ručně vedenou sekačkou nebo lehkou mechanizací. Veškerá biomasa z luk bude do 14 dnů po pokosení odstraněna mimo území PR. | VI-VI, 15.6.2022<br>VIII-VIII, 15.8.2022 |                                            | 49005                                    |                       | 20 582,10           |
|                    | RAK-2022-002 | Kosení rákosin           | 1,84        | Kosení rákosin na ploše č. 2. Veškerá biomasa rákosin bude do 30 dnů po pokosení odstraněna mimo území PR.                                                                                | X-II, 28.2.2023                          |                                            | 49005                                    |                       | 90 169,20           |
|                    | RAK-2022-003 | Kosení porostu po výřezu | 1,1         | Plochy po výřezu náletu jsou koseny pro zabránění zmlazení a odrůstání náletu.                                                                                                            | VIII-IX, 30.9.2022                       |                                            | 49005                                    |                       | 53 905,50           |
|                    |              |                          |             |                                                                                                                                                                                           | Celkem č.4                               |                                            |                                          |                       | 185 238,90          |
| Část 5. (rok 2023) | RAK-2023-001 | Kosení travního porostu  | 0,42        | 2x kosení mokřadní louky křovinořezem, suché části lze pokosit ručně vedenou sekačkou nebo lehkou mechanizací. Veškerá biomasa z luk bude do 14 dnů po pokosení odstraněna mimo území PR. | VI-VI, 15.6.2023<br>VIII-VIII, 15.8.2023 |                                            | 49005                                    |                       | 20 582,10           |
|                    | RAK-2023-002 | Kosení rákosin           | 1,84        | Kosení rákosin na ploše č. 1. Veškerá biomasa rákosin bude do 30 dnů po pokosení odstraněna mimo území PR.                                                                                | VIII-IX, 30.9.2023                       |                                            | 49005                                    |                       | 90 169,20           |
|                    | RAK-2023-003 | Kosení porostu po výřezu | 1,1         | Plochy po výřezu náletu jsou koseny pro zabránění zmlazení a odrůstání náletu.                                                                                                            | VIII-IX, 30.9.2023                       |                                            | 49005                                    |                       | 53 905,50           |
|                    |              |                          |             |                                                                                                                                                                                           | Celkem č.5                               |                                            |                                          |                       | 185 238,90          |
| Celkem             |              |                          |             |                                                                                                                                                                                           |                                          |                                            |                                          |                       | 892 389,30          |

**PŘÍLOHA Č. 2: Soupis všech méněprací a víceprací v rámci Smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků je uveden v tabulce níže:**

| Změnový list<br>č./ int. číslo<br>změny | Odůvodnění změny závazku<br>ze smlouvy |                  | Celkem        | Popis změny                                         |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------------------------------------|
|                                         | § 222 odst. 6                          |                  |               |                                                     |
|                                         | vícepráce                              | méněpráce        |               |                                                     |
| 1                                       | 25 000,00 Kč                           | 70 760,00 Kč     | 95 760,00 Kč  | opatření RAK-2019-001<br>(Odstranění náletu)        |
| 2                                       | 0,00 Kč                                | 20 582,10 Kč     | 20 582,10 Kč  | opatření RAK-2019-002<br>(Kosení rákosin)           |
| 3                                       | 0,00 Kč                                | 93 109,50 Kč     | 93 109,50 Kč  | opatření RAK-2020-003<br>(Kosení porostu po výřezu) |
| 4                                       | 0,00 Kč                                | 39 204,00 Kč     | 39 204,00 Kč  | opatření RAK-2021-003<br>(Kosení porostu po výřezu) |
| 5                                       | 0,00 Kč                                | 39 204,00 Kč     | 39 204,00 Kč  | opatření RAK-2022-003<br>(Kosení porostu po výřezu) |
| 6                                       | 0,00 Kč                                | 39 204,00 Kč     | 39 204,00 Kč  | opatření RAK-2023-003<br>(Kosení porostu po výřezu) |
| Celkem                                  | 25 000,00<br>Kč                        | 302 063,60<br>Kč | 327 063,60 Kč |                                                     |

### PŘÍLOHA Č. 3: Vyjádření subdodavatele k zakázce



**ZELENÁ  
BIOMASA**

Dřevo. Lidé. Energie.

Zelená biomasa a.s.  
Bohdaneč 87  
285 25  
Bohdaneč

**Věc: Vyjádření k zakázce: Výřez nežádoucích dřevin lokalita Jistebník.**

Jsme realizační firma výřezu nežádoucích dřevin v lokalitě Jistebník. Bohužel tato zakázka technicky nejde dokončit. Lokalita je celý rok silně podmáčená, dle našich průzkumů je v nedodělané části lokality neustále 50 až 60 cm vody a bahna. Sušší část, asi polovinu plochy jsme vyřezali a vyvezli vyvážecí v plném „obutí“, na kolopásky (do kopců a na nepevné podloží), ale dál se nejsme schopni dostat. Pilaři se v bahně nejsou schopni pohybovat a vyvážka už dál není schopna najet, aby nezapadla. Bohužel i tak jsme ji 3x museli tahat ven s lesním traktorem s navijákem a dokázal ji vytáhnout jen tak tak. Lonskou zimu jsme čekali na mrazy, ale ukázalo se, že ani to nepomůže, i při mrazech minus 20 stupňů byl povrch stále měkký, v podloží je rašelina a materiál, který tleje a vytváří teplo a tím neumožní zamrznutí. V současné době v České Republice není stroj, který by na tomto podloží byl schopný pracovat. Tuto zakázku nejsme schopni dodělat z technických důvodů, které jsme před začátkem prací nemohli předpokládat.

Zelená Biomasa a.s.

**PŘÍLOHA Č. 4: Fotodokumentace - PR Rákosina v k. ú. Jistebník - silné podmáčení až zatopení lokality znemožňující výřez dřevin a vyvezení biomasy.**



