

Dodatek č. 2

ke smlouvě na zhotovení studie proveditelnosti a výkon inženýrské činnosti č. 2021/12/0186

pro: „Revitalizace Zámeckého parku v Ostravě – Porubě – etapa 1“

I.

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

se sídlem: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451

Příjemce (zasílací adresa): městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba

Zastoupený: Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D., starostkou

K podpisu zmocněna: Mgr. Petra Brodová, MPA, místostarostka

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1649335379/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Roman Gajdušek, vedoucí odboru
investičního

Ing. Klára Benešová, odbor investiční

(dále jen „objednatel“)

2. LABORATÓRIUM ARCHITEKTÚRY KRAJINY s.r.o.

skrácený název LABAK s.r.o.

se sídlem: Křížna 34, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
zapsán v obch. registru vedeném Okresným súdem Bratislava I, vložka č.: 102182/B

IČO: 46 849 866

DIČ: SK2023609313

Zastoupený: Ing. Michal Marcinov, konateľ

Bankovní spojení: Slovenská sporiteľňa, a. s.

Číslo účtu: IBAN SK9509000000005035825849

BIC GIBASKBX

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 2 ke smlouvě na zhotovení studie proveditelnosti a výkon inženýrské činnosti č. 2021/12/0186 ze dne 29. 4. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.08.2021 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je prodloužení termínu odevzdání studie proveditelnosti k připomínkování, a to pro realizaci stavby „Revitalizace Zámeckého parku v Ostravě – Porubě – etapa 1“, který navazuje na vítězný návrh zhotovitele v soutěži o návrh Zámecký park, která předcházela uzavření smlouvy.

II.

Úvodní ustanovení a předmět změny

1. Na základě výstupů zajištěných v rámci přípravy projektu včetně zajištění nezbytných průzkumů a podkladů [části plnění označené jako Fáze služeb (FS) 1], byly mj. sděleny podmínky budoucí realizace předmětného investičního záměru, týkající se ochrany životního prostředí (vyjádření OŽP MMO), z nichž mj. vyplývá nemožnost rozšířit parkoviště v ploše VKP (významný krajinný prvek), jak předpokládal předložený ideový návrh v rámci architektonické soutěže. Vzhledem k této podmínce je nutno návrh významně přepracovat, pokud se jedná o umístění potřebného počtu parkovacích míst. V této souvislosti po dohodě se zadavatelem v průběhu prací na samotné studii proveditelnosti [části plnění označené jako Fáze služeb (FS) 2] pak bude nově navrženo vybudování adekvátní náhrady za stávající garáže umístěné v jádrovém území parku tak, aby tyto mohly být z jádrového území vymístěny.
2. S ohledem na výše uvedené vyjádření OŽP MMO byl dále nad rámec původně sjednaného předmětu plnění smlouvy dodatečně zpracován biologický průzkum na základě dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne 10.08.2021, jehož závěry bude nutné do výstupu FS2 rovněž zapracovat.
3. Z výše uvedených objektivních důvodů se mění termín pro odevzdání studie proveditelnosti jako výstup FS2 v čl. IV, odst. 2 bod 2.2 smlouvy, který nově zní takto:
„2.2 studie proveditelnosti jako výstup FS2 v požadovaném rozsahu dle čl. III odst. 1 bodu b) této smlouvy bude předána objednateli následovně:
 - *ve formě konceptu k připomínkování do 31.01.2022. Objednatel odsouhlasí tento koncept díla ve lhůtě 10 pracovních dnů nebo v této lhůtě sdělí zhotoviteli své připomínky a zhotovitel je povinen vnesené připomínky zapracovat v přiměřené lhůtě určené objednatelem, která nebude kratší než 10 pracovních dnů.“*
4. Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

III.

Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 2708/RMOB1822/70 ze dne 03.12.2021.

V Ostravě - Porubě dne: 06.12.2021

V Bratislavě dne: 08.12.2021

za objednatele:
Mgr. Petra Brodová, MPA
místostarostka

za zhotovitele:
Ing. Michal Marcinov
konateľ