

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S17-037-0014
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel:	Město Bohumín
Zastoupený:	Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČ:	Ing. Petrem Víchou, starostou města
DIČ :	00297569
Bankovní spojení:	CZ00297569
Číslo účtu:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín
Oprávněn jednat ve věcech smluvních:	27-1721638359/0800
Oprávněn jednat ve věcech technických:	Ing. Petr Vícha, starosta města
Telefon:	Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic
E-mail:	Lenka Jochimová, referent odboru rozvoje a investic
(dále jen objednatel)	596 092 177
	jochimova.lenka@mubo.cz
a	
Zhotovitel :	
Obchodní firma:	SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod:	SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby Morava
Sídlo:	Jahodová 60, 620 00 Brno
Zastoupený:	Bc. Vladimírem Lesovským, ved. odštěpného závodu
Korespondenční adresa:	Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína
IČO:	480 35 599
DIČ:	CZ48035599
Obchodní rejstřík:	Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032
Číslo účtu:	ČSOB a.s., 212269343/0300
Telefon:	556 779 290
Fax:	556 779 295
Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:	
Ve věcech smluvních	Ing Jaroslav Ševela, ředitel oblasti
	Jarmila Žídková, ved. odd. přípravy a kalkulací
Ve věcech technických	Ing. Michal Slanina, m.slantina@swietelsky.cz ,
	606 673 459
	René Jakus, r.jakus@swietelsky.cz , 725 391 228
	Petr Janovský, p.janovsky@swietelsky.cz , 606 627 233
Ve věcech plnění a převzetí díla	René Jakus, Petr Janovský
Stavbyvedoucí:	René Jakus, Petr Janovský
(dále jen zhotovitel)	

II. Předmět a místo plnění

II. 1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit dílo specifikované dále v této smlouvě (bod II. 2.) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit.

II. 2. Dílem se rozumí provedení stavby: „**Záblatí – Chodník a rozšíření ulice Na Pískách**“ v rozsahu projektové dokumentace vypracování: Ing. Ida Macháčková, Kašparova 1395/8, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, datum zpracování: 10/2014, zakázkové č.: 1324.

Doplňuje se takto:

Více práce č. 1 činí 25.879,81 Kč vč. DPH - jedná se o práce spojené s odstraněním nefunkčního chodníku kolem školky. Práce nebyly obsahem zadávací dokumentace.

Více práce č. 2 činí 25.061,90 Kč vč. DPH - jedná se o práce spojené s rozebráním a zpět položením zatravnovacích panelů parkovacích stání pro provedení výkopu a položení kanalizačního potrubí. Položky nebyly obsahem rozpočtu stavby.

Více práce č. 3 činí 4.481,50 Kč vč. DPH - jedná se o práce a dodávky spojené s provedením zásypu kanalizačního potrubí. Položky nebyly obsahem rozpočtu stavby.

Více práce č. 4 činí 75.390,61 Kč vč. DPH - jedná se o práce a dodávky spojené s osazením odvodňovacích žlabů. Položky nebyly obsahem rozpočtu.

Více práce č. 5 činí 39.288,86 Kč vč. DPH a méně práce činí 10.856,98 Kč vč. DPH - jedná se o práce a dodávky spojené s osazením kanalizačních vpustí na základě technického upřesnění projektové dokumentace.

III. Doba plnění

Dílčí termín provedení díla i termín dokončení se posouvá z důvodu složitých technických řešení a vyvstalých komplikací spojených s výstavbou celého díla (např. statické zajištění sloupu vedení NN, úprava plynovodní přípojky).

Nový termín dokončení:

III. 1. 3	Dílčí termín provedení díla ve výši 40 % finančního objemu z celkové ceny díla	31. 8. 2016
III. 1. 4.	Termín dokončení díla	21. 9. 2016
III. 1. 5.	Předání a převzetí díla	21. 9. 2016

IV. Cena díla

Původní cena díla:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
C e l k e m	1 790 085,20 Kč	375 917,85 Kč	2 166 003,09 Kč

Upravená celková cena díla:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
C e l k e m	1 921 692,88 Kč	403 555,50 Kč	2 325 248,38 Kč

XIV. Závěrečná ustanovení

XIV. 7. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

XIV. 8. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Dodatek přezkoumal dne 17. 8. 2016, Ing. Michal Slanina, stavbyvedoucí, v. r.

V Bohumíně dne 19. 8. 2016
za objednatele:

Ing. Petr Vícha, v. r.
starosta města

V Šenově u Nového Jičína, dne 17. 8. 2016
za zhotovitele:

Ing Jaroslav Ševela, v. r.
ředitel oblasti

Jarmila Žídková, v. r.
ved. odd. přípravy a kalkulací