

Číslo smlouvy zhotovitele: 76 0701 27445 5 2113

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 15.6.2021 podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

pro akci: „III/4026 Opatov, průtah“

### Článek 1

**1.1. Objednatel: Městys Opatov**  
se sídlem: Opatov 149, 675 28 Opatov  
zastoupený: Ing. Lenkou Štočkovou, starostkou  
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Lenka Štočková, starostka  
zástupce pro věci technické: Ing. Lenka Štočková  
bankovní spojení: KB Třebíč  
číslo účtu: 4426711/0100  
IČO: 00290068  
**(dále jen „objednatel“)**

**1.2. Zhotovitel: Skanska a.s**  
adresa: Křižíkova 682/34a, Praha 8 – Karlín, 186 00  
zástupce pro věci smluvní: František Kinc, oblastní manažer, Ivo Zemánek, vedoucí přípravář;  
zástupce pro věci technické: František Kinc, Jiří Sokol  
hlavní stavbyvedoucí: František Kinc  
bankovní spojení: ING Bank N.V.  
číslo účtu: 1000570366/3500  
IČO: 26271303  
DIČ: CZ699004845  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 15904  
**(dále jen „zhotovitel“)**

### Článek 2

2.1 Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo 76 0701 27445 5 2113 ze dne 15. 6. 2021, spočívající ve stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

### Článek 3

3.1 Předmět plnění dle článku 2. stávající smlouvy v aktualizovaném znění se mění o objednatelům odsouhlasené dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými změnovými listy.

3.2 Celková cena díla dle článku 4 odst. 4.3. stávající smlouvy v aktuálním znění je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

<b>Původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH</b>	<b>994 924,30 Kč</b>
Vícepráce/méněpráce	8 930,87 Kč
<b>Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>1 003 860,17 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>210 810,64 Kč</b>
<b>Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 včetně DPH</b>	<b>1 214 670,81 Kč</b>

#### Článek 4

- 4.1 Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
- 4.2 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
- 4.3 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 4.4 Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.  
Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- 4.5 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, a že tento dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy.
- 4.6 Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 Rekapitulace a soupis prací.

V Jihlavě dne 15.12.2021

V Jihlavě dne 15.12.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Lenka Štočková  
starostka městyse Opatov

František Kinc  
oblastní manažer

Ivo Zemánek  
vedoucí přípravář