



## Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	ZL02
Datum předložení TLZ:	28.06.2021
Změna dle ZZVZ	§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Smlouva o dílo (SoD) č.:	027/2021/190 I
Ze dne:	11.03.2021
Projekt registrační číslo:	CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_058/0000365
Stavba:	Modernizace a rekonstrukce tramvajové trati Most – Litvínov
Objekt:	
Název změny:	

<b>Důvod změny a identifikace původce změny:</b>
<b>Popis změny:</b>
<b>Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):</b>
<b>Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):</b>
<b>Vyjádření TDI:</b>
<b>Vyjádření objednatele:</b>
<b>Přílohy:</b>

<b>Časový dopad oproti původnímu řešení:</b>	<b>bez dopadu</b>	
	s dopadem:	---
<b>Orientační cenový dopad (bez DPH):</b>	Odpočet:	
	Přípočet:	
	Celkem:	
<b>Detailní oceněný výkaz výměr přílohou:</b>		





	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:				
Za TDI:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				





## Technický list změny (TLZ)

<b>TLZ č./verze:</b>	ZL03
<b>Datum předložení TLZ:</b>	14.06.2021
<b>Změna dle ZZVZ</b>	§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
<b>Smlouva o dílo (SoD) č.:</b>	027/2021/190 I
<b>Ze dne:</b>	11.03.2021
<b>Projekt registrační číslo:</b>	CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_058/0000365
<b>Stavba:</b>	Modernizace a rekonstrukce tramvajové trati Most – Litvínov
<b>Objekt:</b>	
<b>Název změny:</b>	
<b>Důvod změny a identifikace původce změny:</b>	
<b>Popis změny:</b>	
<b>Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):</b>	
<b>Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):</b>	
<b>Vyjádření TDI:</b>	
<b>Vyjádření objednatele:</b>	
<b>Přílohy:</b>	

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad (bez DPH):	Odpočet:	
	Přípočet:	
	Celkem:	
Detailní oceněný výkaz výměr přílohou:		





	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:				
Za TDI:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				





## Technický list změny (TLZ)

<b>TLZ č./verze:</b>	ZL04
<b>Datum předložení TLZ:</b>	14.06.2021
<b>Změna dle ZZVZ</b>	§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
<b>Smlouva o dílo (SoD) č.:</b>	027/2021/190 I
<b>Ze dne:</b>	11.03.2021
<b>Projekt registrační číslo:</b>	CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_058/0000365
<b>Stavba:</b>	Modernizace a rekonstrukce tramvajové trati Most - Litvínov
<b>Objekt:</b>	
<b>Název změny:</b>	
<b>Důvod změny a identifikace původce změny:</b>	
<b>Popis změny:</b>	
<b>Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):</b>	
<b>Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):</b>	
<b>Vyjádření TDI:</b>	
<b>Vyjádření geotechnického dozoru:</b>	
<b>Vyjádření objednatele:</b>	
<b>Přílohy:</b>	

<b>Časový dopad oproti původnímu řešení:</b>	<b>bez dopadu</b>	
	s dopadem:	---
<b>Orientační cenový dopad (bez DPH):</b>	Odpočet:	
	Přípočet:	
	Celkem:	
<b>Detailní oceněný výkaz výměr přílohou:</b>		





	<b>Jméno a příjmení</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>	<b>Razítko</b>
<b>Za objednatele:</b>				
<b>Za TDI:</b>				
<b>Za projektanta:</b>				
<b>Za zhotovitele:</b>				
<b>Za geotechnický dozor:</b>				





## Technický list změny (TLZ)

<b>TLZ č./verze:</b>	ZL05
<b>Datum předložení TLZ:</b>	18.06.2021
<b>Změna dle ZZVZ</b>	§ 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
<b>Smlouva o dílo (SoD) č.:</b>	027/2021/190 I
<b>Ze dne:</b>	11.03.2021
<b>Projekt registrační číslo:</b>	CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_058/0000365
<b>Stavba:</b>	Modernizace a rekonstrukce tramvajové trati Most – Litvínov
<b>Objekt:</b>	
<b>Název změny:</b>	

### Důvod změny a identifikace původce změny:

### Popis změny:

### Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

### Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

### Vyjádření TDI:

### Vyjádření objednatele:

### Přílohy:

### Časový dopad oproti původnímu řešení:

**bez dopadu**

s dopadem:





<b>Orientační cenový dopad (bez DPH):</b>	Odpočet:	
	Přípočet:	
	Celkem:	
<b>Detailní oceněný výkaz výměr přílohou:</b>		

	<b>Jméno a příjmení</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>	<b>Razítko</b>
<b>Za objednatele:</b>				
<b>Za TDI:</b>				
<b>Za zhotovitele:</b>				
<b>Za projektanta:</b>				







## Technický list změny (TLZ)

<b>TLZ č./verze:</b>	ZL06
<b>Datum předložení TLZ:</b>	15.06.2021
<b>Změna dle ZZVZ</b>	§ 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
<b>Smlouva o dílo (SoD) č.:</b>	027/2021/190 I
<b>Ze dne:</b>	11. 03. 2021
<b>Projekt registrační číslo:</b>	CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_058/0000365
<b>Stavba:</b>	Modernizace a rekonstrukce tramvajové trati Most – Litvínov
<b>Objekt:</b>	
<b>Název změny:</b>	
<b>Důvod změny a identifikace původce změny:</b>	
<b>Popis změny:</b>	
<b>Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):</b>	
<b>Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):</b>	
<b>Vyjádření TDI:</b>	
<b>Vyjádření geotechnický dozor:</b>	
<b>Vyjádření objednatele:</b>	
<b>Přílohy:</b>	

<b>Časový dopad oproti původnímu řešení:</b>	<b>bez dopadu</b>	
	s dopadem:	
<b>Orientační cenový dopad (bez DPH):</b>	Odpočet:	
	Přípočet:	
	Celkem:	
<b>Detailní oceněný výkaz výměr přílohou:</b>		





	<b>Jméno a příjmení</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>	<b>Razítko</b>
<b>Za objednatele:</b>				
<b>Za TDI:</b>				
<b>Za geotechnický dozor:</b>				
<b>Za zhotovitele:</b>				
<b>Za projektanta:</b>				





## Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	ZL07
Datum předložení TLZ:	16.06.2021
Změna dle ZZVZ	§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Smlouva o dílo (SoD) č.:	027/2021/190 I
Ze dne:	11. 03. 2021
Projekt registrační číslo:	CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_058/0000365
Stavba:	Modernizace a rekonstrukce tramvajové trati Most – Litvínov
Objekt:	
Název změny:	

### Důvod změny a identifikace původce změny:

### Popis změny:

### Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

### Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

### Vyjádření TDI:

### Vyjádření objednatele:

### Přílohy:

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	
Orientační cenový dopad (bez DPH):	Odpočet:	
	Přípočet:	
	Celkem:	





Detailní oceněný výkaz výměr přílohou:

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:				
Za TDI:				
Za zhotovitele:				
Za projektanta:				





## Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	ZL08
Datum předložení TLZ:	19.06.2021
Změna dle ZZVZ	§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Smlouva o dílo (SoD) č.:	027/2021/190 I
Ze dne:	11. 03. 2021
Projekt registrační číslo:	CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_058/0000365
Stavba:	Modernizace a rekonstrukce tramvajové trati Most – Litvínov
Objekt:	
Název změny:	

### Důvod změny a identifikace původce změny:

### Popis změny:

### Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

### Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

### Vyjádření TDI:

### Vyjádření objednatele:

### Přílohy:

Časový dopad oproti původnímu řešení:	<b>bez dopadu</b>	
	s dopadem:	
Orientační cenový dopad (bez DPH):	Odpočet:	
	Přípočet:	
	Celkem:	





Detailní oceněný výkaz výměr přílohou:

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:				
Za TDI:				
Za projektanta:				
Za geotechnický dozor:				
Za zhotovitele:				





## Technický list změny (TLZ)

<b>TLZ č./verze:</b>	ZL09
<b>Datum předložení TLZ:</b>	16.06.2021
<b>Změna dle ZZVZ</b>	§ 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
<b>Smlouva o dílo (SoD) č.:</b>	027/2021/190 I
<b>Ze dne:</b>	11. 03. 2021
<b>Projekt registrační číslo:</b>	CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_058/0000365
<b>Stavba:</b>	Modernizace a rekonstrukce tramvajové trati Most – Litvínov
<b>Objekt:</b>	
<b>Název změny:</b>	
<b>Důvod změny a identifikace původce změny:</b>	
<b>Popis změny:</b>	
<b>Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):</b>	
<b>Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):</b>	
<b>Vyjádření TDI:</b>	
<b>Vyjádření objednatele:</b>	
<b>Přílohy:</b>	

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	
Orientační cenový dopad (bez DPH):	Odpočet:	
	Přípočet:	
	Celkem:	
Detailní oceněný výkaz výměr přílohou:		





	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:				
Za TDI:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				







## Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	ZL10
Datum předložení TLZ:	14.07.2021
Změna dle ZZVZ	§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Smlouva o dílo (SoD) č.:	027/2021/190 I
Ze dne:	11. 03. 2021
Projekt registrační číslo:	CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_058/0000365
Stavba:	Modernizace a rekonstrukce tramvajové trati Most – Litvínov
Objekt:	
Název změny:	

<b>Důvod změny a identifikace původce změny:</b>
<b>Popis změny:</b>
<b>Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):</b>
<b>Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):</b>
<b>Vyjádření TDI:</b>
<b>Vyjádření objednatele:</b>
<b>Přílohy:</b>

<b>Časový dopad oproti původnímu řešení:</b>	<b>bez dopadu</b>	
	s dopadem:	
<b>Orientační cenový dopad (bez DPH):</b>	Odpočet:	
	Přípočet:	
	Celkem:	
<b>Detailní oceněný výkaz výměr přílohou:</b>		





	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:				
Za TDI:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				

