



Smlouva o dílo, dodatek č. 1

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Činoherní studio města Ústí nad Labem, p. o.

se sídlem: Varšavská 767/7, 400 03 Ústí nad Labem
Zastoupeno: MgA. Jiřím Antonínem Trnkou, ředitelem divadla
IČ: 712 94 821
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: Jan Mrákota vedoucí hospodářské správy Činoherního
studia
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. Zdeněk Hrbek

se sídlem: Česká 173, 440 01 Louny
IČO: 12022136
DIČ: CZ671170664
bankovní spojení:
číslo účtu:
Pověřená osoba k jednání: Zdeněk Hrbek, Jaroslav Hrbek

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
na stavební práce ze dne 25. 11. 2021 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského
zákoníku (dále jen „dodatek“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být
tímto dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku:

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 11. 2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Činoherní studio – rekonstrukce dveří 3. - 5. NP (dále jen „Smlouva o dílo“).
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění Smlouvy o dílo k veřejné zakázce uvedené v odst. 1 tohoto článku.
3. Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku

ze Smlouvy o dílo a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobily objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení díla s tím, že hodnota dodatečných služeb nepřekročí v součtu 2 % původní hodnoty závazku vyplývající ze Smlouvy o dílo. Vícepráce jsou konkrétně vymezeny v odst. 4 tohoto.

4. Změna spočívá v opravě dveří č. 5040 a 5120. Po rozkrytí deklování a polstrování dveří byly objeveny neopravitelné nedostatky v konstrukcích dveří; viz. Stavební deník a fotodokumentace zaslaná mailem. Stavební deník a fotodokumentace tvoří přílohu tohoto dodatku. V souvislosti s tímto zjištěním se smluvní strany dohodly, že zhotovitel vyrobí dveře nové. Cena za jednu dveř č. 5040 a 5120 činí 7.500,- Kč bez DPH.

II. Předmět

1. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem mění tak, že Část V. odst. 1 nově zní:
 1. Cena díla je stanovena ve výši 783 600,00 bez DPH
 2. DPH (21%) 164 456,00 Kč

948 056,00 Kč s DPH

(slovy: devětsetčtyřicetostisícčtyřistapadesátšest korun českých s DPH).

III. závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, podepsaných smluvními stranami, přičemž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení této Smlouvy. Jedno vyhotovení bude předáno na Mag ÚL k původní dokumentaci.
4. Nedílnou součástí dodatku tvoří tyto přílohy:
 - Kopie stavebního deníku
 - 2x fotodokumentace dveří 5040 5120

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne: 27.12.2021
Objednatel:

V Lounech dne: 27.12.2021
Zhotovitel: