
Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/19/25965

na zhotovení díla

**„NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu
centrálního příjmu s odbornými vyšetřovny, 2. etapa“**

Smluvní strany

1. Objednatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Se sídlem: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

Zastoupená: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva

Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředseda představenstva

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 280123725/0300

IČO: 27520536

DIČ: CZ27520536

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 2629

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: MUDr. Tomáš Gottvald, MHA
a Ing. Hynek Rais, MHA

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxx

Datová schránka: eiefkcs

a

2. Zhotovitel: VCES a.s.

Se sídlem: Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Pokorným, předsedou představenstva

Ing. Pavlem Chalupou, členem představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 636600247/0100

IČO: 26746573

DIČ: CZ26746573

Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8052

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Zdeněk Pokorný

Ing. Pavel Chalupa

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

xxx

uzavírají tento dodatek č. 5 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Pardubický kraj a zhotovitel uzavřeli dne 13. 1. 2020 smlouvu o dílo č. OMSŘI/19/25965 na zhotovení díla „NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centrálního příjmu s odbornými vyšetřovny, 2. etapa“, která byla následně upravena dodatkem č. 1 ze dne 11. 6 2020, dodatkem č. 2 ze dne 14.9.2020, dodatkem č. 3 ze dne 12.1.2021 a dodatkem č. 4 ze dne 20.4.2021 (dále jen smlouva). Tato smlouva včetně dodatků 1 až 4 byla dne 28.4.2021 postoupena Dohodou o postoupení smlouvy č. OR/21/71730 na Nemocnici Pardubického kraje, a.s.

Předmětem dodatku č. 5 jsou změny předmětu díla popsané ve změnových listech ZL 14 až ZL 30, které jsou přílohou tohoto dodatku. Jednotlivé ZL upravují změnu řešení:

ZL 14	Oprava izolace objektu „B“
ZL 15	Změna technologie provádění anglických dvorků budovy „B“
ZL 16	Doplnění kamerového systému (CCTV)
ZL 17	Doplnění datové kabeláže k výtahu V22
ZL 18	Doplnění nouzové signalizace ambulancí
ZL 19	Změna lůžkových terminálů
ZL 20	Rozšíření pokrytí Wifi signálu
ZL 21	Úprava a doplnění vjezdového a parkovacího systému
ZL 22	Doplnění revizních dvířek do SDK podhledů
ZL 23	Změna podhledu chodeb
ZL 24	Změna materiálu posuvných dveří
ZL 25	Doplnění kabeláže osvětlení stropních mostů 1.NP (Emergenci)
ZL 26	Doplnění výzbroje rozvaděčů MaR
ZL 27	Změna typu kabeláže napájení PBZ
ZL 28	Doplnění montáže dialyzačních panelů
ZL 29	Doplnění zábradlí propojovacího koridoru
ZL 30	Změna SDK podhledu vyšetřovny RTG

Tento dodatek je uzavřen v souladu s §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Příloh č. 12 až 28“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

316 036 331, 64Kč bez DPH (dále též „smluvní cena“)

DPH 21 % činí **66 367 629, 64Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek III. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 3. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. 1 smlouvy objednateli nejpozději do **616 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.**“

4. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se doplňuje text znějící:

Příloha č. 12: Změnový list č. 14 a oceněný soupis prací změnového listu č. 14
Příloha č. 13: Změnový list č. 15 a oceněný soupis prací změnového listu č. 15
Příloha č. 14: Změnový list č. 16 a oceněný soupis prací změnového listu č. 16
Příloha č. 15: Změnový list č. 17 a oceněný soupis prací změnového listu č. 17
Příloha č. 16: Změnový list č. 18 a oceněný soupis prací změnového listu č. 18
Příloha č. 17: Změnový list č. 19 a oceněný soupis prací změnového listu č. 19
Příloha č. 18: Změnový list č. 20 a oceněný soupis prací změnového listu č. 20
Příloha č. 19: Změnový list č. 21 a oceněný soupis prací změnového listu č. 21
Příloha č. 20: Změnový list č. 22 a oceněný soupis prací změnového listu č. 22
Příloha č. 21: Změnový list č. 23 a oceněný soupis prací změnového listu č. 23
Příloha č. 22: Změnový list č. 24 a oceněný soupis prací změnového listu č. 24
Příloha č. 23: Změnový list č. 25 a oceněný soupis prací změnového listu č. 25
Příloha č. 24: Změnový list č. 26 a oceněný soupis prací změnového listu č. 26
Příloha č. 25: Změnový list č. 27 a oceněný soupis prací změnového listu č. 27
Příloha č. 26: Změnový list č. 28 a oceněný soupis prací změnového listu č. 28
Příloha č. 27: Změnový list č. 29 a oceněný soupis prací změnového listu č. 29
Příloha č. 28: Změnový list č. 30 a oceněný soupis prací změnového listu č. 30

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Změnový list č. 14 a oceněný soupis prací změnového listu č. 14
Příloha č. 2: Změnový list č. 15 a oceněný soupis prací změnového listu č. 15
Příloha č. 3: Změnový list č. 16 a oceněný soupis prací změnového listu č. 16
Příloha č. 4: Změnový list č. 17 a oceněný soupis prací změnového listu č. 17
Příloha č. 5: Změnový list č. 18 a oceněný soupis prací změnového listu č. 18
Příloha č. 6: Změnový list č. 19 a oceněný soupis prací změnového listu č. 19
Příloha č. 7: Změnový list č. 20 a oceněný soupis prací změnového listu č. 20
Příloha č. 8: Změnový list č. 21 a oceněný soupis prací změnového listu č. 21
Příloha č. 9: Změnový list č. 22 a oceněný soupis prací změnového listu č. 22
Příloha č. 10: Změnový list č. 23 a oceněný soupis prací změnového listu č. 23
Příloha č. 11: Změnový list č. 24 a oceněný soupis prací změnového listu č. 24
Příloha č. 12: Změnový list č. 25 a oceněný soupis prací změnového listu č. 25
Příloha č. 13: Změnový list č. 26 a oceněný soupis prací změnového listu č. 26
Příloha č. 14: Změnový list č. 27 a oceněný soupis prací změnového listu č. 27
Příloha č. 15: Změnový list č. 28 a oceněný soupis prací změnového listu č. 28
Příloha č. 16: Změnový list č. 29 a oceněný soupis prací změnového listu č. 29
Příloha č. 17: Změnový list č. 30 a oceněný soupis prací změnového listu č. 30

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 12 smlouvy, Příloha č. 2 dodatku se stává Přílohou č. 13 smlouvy, Příloha č. 3 dodatku se stává Přílohou č. 14 smlouvy, Příloha č. 4 dodatku se stává Přílohou č. 15 smlouvy, Příloha č. 5 dodatku se stává Přílohou č. 16 smlouvy, Příloha č. 6 dodatku se stává Přílohou č. 17 smlouvy, Příloha č. 7 dodatku se stává Přílohou č. 18 smlouvy, Příloha č. 8 dodatku se stává Přílohou č. 19 smlouvy, Příloha č. 9 dodatku se stává Přílohou

č. 20 smlouvy, Příloha č. 10 dodatku se stává Přílohou č. 21 smlouvy, Příloha č. 11 dodatku se stává Přílohou č. 22 smlouvy, Příloha č. 12 dodatku se stává Přílohou č. 23 smlouvy, Příloha č. 13 dodatku se stává Přílohou č. 24 smlouvy, Příloha č. 14 dodatku se stává Přílohou č. 25 smlouvy, Příloha č. 15 dodatku se stává Přílohou č. 26 smlouvy, Příloha č. 16 dodatku se stává Přílohou č. 27 smlouvy a Příloha č. 17 dodatku se stává Přílohou č. 28 smlouvy.

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplní znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Tento dodatek je vyhotoven a uzavřen za využití elektronických prostředků (alternativně v pěti stejnopisech, každého v platnosti originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě; způsob uzavření smlouvy (písemný nebo elektronický) bude dohodnut).
5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: 31. 12. 2021

27.12.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
MUDr. Tomáš Gottvald, MHA
Předseda představenstva

.....
Ing. Zdeněk Pokorný
Předseda představenstva

.....
Ing. Hynek Rais, MHA
Místopředseda představenstva

.....
Ing. Pavel Chalupa
Člen představenstva